

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2022

### „Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice“

číslo smlouvy objednatele: 167/2022

#### Smluvní strany

**Objednatel: Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 00246476

DIČ: CZ00246476

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: J.D.P. stavby s r.o.**

Sídlo: Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč

Zápis v OR: C 117101 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 09077286

DIČ: CZ09077286

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: rw42s8s

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)



Zástupce stavbyvedoucího



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

## I. Předmět dodatku č. 1

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Smlouva o dílo ze dne 13. 4. 2022, číslo smlouvy objednatele: 167/2022, o provedení díla – stavby „Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice“ (dále jen „smlouva“), a to v souladu s článkem 13 odst. 13.2 smlouvy, následovně:

### V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1. nově zní:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

## **„Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice“**

*v rozsahu daném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací a příloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a změnovým listem č. 1 a č.2, které jsou přílohou č. 1 a č.2 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2, a který obsahuje soupis položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo nebyly z důvodu chyby obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci.*

*(dále také „stavba“ nebo „dílo“).*

*Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně vypracování výrobní dokumentace a dodávek potřebných materiálů a zařízení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.*

### **Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:**

- *fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením stavebních prací a po skončení těchto prací,*
- *prokazatelné vytyčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,*

- *odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,*
- *zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a ohlášení stavby,*
- *předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla,*
- *průběžný denní úklid dotčených prostor a přilehlých prostor (podle stavu znečištění),*
- *min. 3 dny před zahájením provádění díla zhotovitel prokazatelně seznámí majitele sousedních nemovitých věcí s postupem prací a s nezbytnými omezeními,*
- *zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,*
- *zajištění úklidu a vyčištění dotčených prostor před předáním provedeného díla objednateli a uvedení okolních ploch do původního stavu,*
- *zajištění dokumentace skutečného provedení stavby 2x se zákresem případných změn a odchylek,*
- *zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou firmou (3x písemná forma, 2x digitální forma),*
- *zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,*
- *zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,*
- *zajištění dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.“*

**V článku 4. CENA DÍLA odst. 4.1. nově zní:**

*„4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.*

***Celková cena díla bez DPH činí 2 028 503,74 Kč“***

**II. Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno radou města Dačice na její 126. schůzi konané dne 5.10.2022 pod č. usnesení 2348/126/RM/2022 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady, čímž byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 2.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 2 – Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu, Dačice

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Dačicích dne 17. 10. 2022


V Třebíči dne 17. 10. 2022

Město Dačice  
objednatel



starosta města Dačice

J.D.P. stavby s r.o.  
zhotovitel



jednatel

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změnový rozpočet č. 2**

Stavba:

Dačice, Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu

Objekt:

IO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty

Soupis:

**IO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty (ZL 02)**

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel:

Město Dačice, Krajiřova 27/I, 380 13 Dačice

IČ:

00246476

DIČ:

Zhotovitel:

J.D.P. stavby, s.r.o.

IČ:

09077286

DIČ:

CZ09077286

Projektant:

Agroprojekt Jihlava, spol. s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava, spol. s.r.o.

IČ:

49974424

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**78 139,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****78 139,84****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - změnový rozpočet č. 2**

Stavba:

Dačice, Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu

Objekt:

IO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty

Soupis:

**IO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty (ZL 02)**

Místo:

Dačice

Datum:

31. 1. 2022

Zadavatel:

Město Dačice, Krajiřova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

Agroprojekt Jihlava,  
spol. s.r.o.

Zhotovitel:

J.D.P. stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava,  
spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****78 139,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

98 139,84

5 - Komunikace pozemní

51 830,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 972,00

96 - Bourání konstrukcí	20 972,00
997 - Přesun sutě	25 337,60
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>-20 000,00</b>
<b>5 -Finanční náklady</b>	<b>-20 000,00</b>

## SOUPIS PRACÍ - změnový rozpočet č. 2

Stavba:

Dačice, Stavební úpravy stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu

Objekt:

IO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty

Soupis:

**IO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty (ZL 02)**

Místo:

Dačice

Datum:

31. 1. 2022

Zadavatel:

Město Dačice, Krajiřova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

Agroprojekt Jihlava,  
spol. s.r.o.

Zhotovitel:

J.D.P. stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt Jihlava,  
spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**78 139,84**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				98 139,84
D	5		Komunikace pozemní				51 830,24
17	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm (pouze práce)	m2	616,000	84,14	51 830,24
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 972,00
D	96		Bourání konstrukcí				20 972,00
59	K	460641112	Demontáž základové konstrukce z monolitického betonu	m3	21,400	980,00	20 972,00
VV			"dopočet zvětšeného lože obrub" 267,5*0,3*0,4-267,5*0,2*0,2		21,400		
D	997		Přesun sutě				25 337,60
57	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	42,800	360,00	15 408,00
58	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,800	12,00	513,60
60	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	42,800	220,00	9 416,00
D	VON		Vedlejší a ostatní náklady				-20 000,00
D	VRN5		Finanční náklady				-20 000,00
5	K	052002000	Finanční rezerva pro nepředvídatelné náklady	soubor	1,000	-20 000,00	-20 000,00

Poznámka k položce:

Výše rezervy byla určena procentuálně (<=5%) ze základních rozpočtových nákladů stavby (ZRN =HSV+PSV)