



Evidenční číslo Objednatele

13-01/BH/2022

Evidenční číslo Zhotovitele

313/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno - Bystrc

Sídlem: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou městské části

Ve věcech technických: Ing. Radek Vlašín - TDI

IČ: 44992785 / 13

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu [redacted]
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

„Společnost BJ Ečerova Bystrc“

Sídlem: Berkova 534/92, 612 00 Brno – Královo Pole

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: Radovan Koudelka, jednatel vedoucího společníka

Ve věcech technických: Petr Válek

Ve věcech koordinačních: Petr Válek

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. číslo účtu [redacted]

Vedoucí společnosti: AQUA – GAS, s.r.o.

se sídlem: Berkova 534/92, 612 00 Brno

IČ: 25513117

DIČ: CZ25513117

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zastoupen: Radovanem Koudelkou, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 29265

Člen společnosti:**DIRS Brno s.r.o.**

se sídlem:

Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

27-7195010277/0100

zastoupen:

Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 40526

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2022 (dále jen Smlouva) dodatek č. 1 v tomto znění:

I. Úvodní ustanovení

1) Objednatel v zadávacím řízení jako zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno – Bystrc“. Následně byla uzavřena Smlouva.

2) Objednatel a Zhotovitel se dohodli změnit závazek ze Smlouvy dle § 222 odst. 1 ve spojení s odst. 4 zákona, protože ve smyslu těchto ustanovení se nejedná o podstatnou změnu závazku, ale o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku z této Smlouvy. Změny jsou popsány ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

II. Změny smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v čl. VI. Cena díla, odst. 1., který nově zní:

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a následně dle čl. VI. odst. 5 až 7 Smlouvy, a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena	35.294.451,31	5.294.167,69	0	40.588.619

2) Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 - Položkové rozpočty stavby vč. Souhrnu celkových nákladů stavby, která je nedílnou součástí Smlouvy, je tímto dodatkem doplněna o změnové listy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

1) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

2) Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

3) Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. O tomto zveřejnění se Objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu dirts@dirts.cz. Plnění dle dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou ve znění tohoto dodatku.

6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen na 8/43. schůzi Rady MČ Brno-Bystřice dne 21.9.2022, bod 6.2.01.

7) Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1 – č.5

V Brně dne:
za Objednatele:

V Brně dne:
za Zhotovitele:

V Brně, dne:
za Zhotovitele:

JUDr. Tomáš
Kratochvíl

Radovan
Koudelka

Pavel
Lysek

JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
městské části Brno – Bystřice

Radovan Koudelka, jednatel
AQUA – GAS, s.r.o.
vedoucí společnosti

Pavel Lysek, jednatel
DIRS Brno s.r.o.
člen společnosti

Za správnost: In

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 152337014-228459-220930122529 převedením z dokumentu s názvem **Bytová jádra Ečerova Bystre - dod. č. 1 kompletní.pdf** obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 30.09.2022 v 12:25:35. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 30.09.2022 12:00:58. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 59 6B 69**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Radovan Koudelka, I, AQUA - GAS, s.r.o.** Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 30.09.2022 v 12:25:35. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 30.09.2022 12:00:58. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 5A 6F 07**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Pavel Lysek, I, DIRS Brno s.r.o.** Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 30.09.2022 v 12:25:35. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 30.09.2022 12:00:58. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 3: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 57 6F 0A**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta MČ Brno-Bystre, 230580, Úřad městské části Brno - Bystre**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Městská část Brno-Bystre**
Pracoviště: **Městská část Brno-Bystre**
V **Brně-Bystři** dne **30.09.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
LUDMILA KOUBOVÁ

Otisk úředního razítka:



152337014-228459-220930122529

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 59 6B 69, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5A 6F 07, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 57 6F 0A, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Předmět díla:	Rekonstrukce bytových jader v domech Ečerova 2, 4, 6, 8, Brno Bystrc		
Objekt:	BD Ečerova 2, 4, 6, 8, Brno-Bystrc		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00		
Zhotovitel:	"Společnost BJ Ečerova Bystrc" Berkova 534/92, 612 00 Brno		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín		
Projektant:	MENHIR projekt, s.r.o. Horní 729/32, Brno 639 00		
Popis změny:			
Drobné vícepráce v bytových jednotkách - úpravy povrchů (demontáže tapet, EPS podhledů, dřevěných obkladů stěn a následné provedení omítek).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	115 673,77 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	115 673,77 Kč	
	Výše DPH sazba: 15%	17 351,07 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	133 024,84 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 13-01/BH/2022, Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (jednatel):	05.09.2022	Radovan Koudelka
	TDI:	05.09.2022	Ing. Radek Vlašín
	Projektant:	05.09.2022	Ing. Vít Ševčík
	Objednatel (statutární zástupce):	05.09.2022	JUDr. Tomáš Kratochvíl
Přílohy:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **173_2021** **Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech**
Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Bystrc** IČO: **44992785**
Nám. 28 dubna 60 DIČ: **CZ44992785**
63500 Brno

Zhotovitel: **AQUA - GAS, s.r.o.** IČO: **25513117**
Berkova 534/92 DIČ: **CZ25513117**
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			115 673,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			115 673,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	115 673,77 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH 115 673,77 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL Č. 1	Změnový list č.1 - Úprava povrchů	115 673,77	0,00		115 673,77	100
VCP - E2	Vícepráce - Ečerova 2	34 867,59	0,00		34 867,59	30
VCP - E4	Vícepráce - Ečerova 4	28 761,35	0,00		28 761,35	25
VCP - E6	Vícepráce - Ečerova 6	25 409,83	0,00		25 409,83	22
VCP - E8	Vícepráce - Ečerova 8	26 635,00	0,00		26 635,00	23
Celkem za stavbu					115 673,77	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			115 673,77	100,0
Cena celkem					115 673,77	100,0

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystřice
O:	ZL Č. 1	Změnový list č.1 - Úprava povrchů
R:	VCP - E2	Vícepráce - Ečerova 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				34 867,59
1	E2-01	Ečerova 2, byt č. 1	soubor	0,00000	0,00	0,00
2	E2-02	Ečerova 2, byt č. 2	soubor	0,00000	0,00	0,00
3	E2-03	Ečerova 2, byt č. 3	soubor	1,00000	11 898,60	11 898,60
4	E2-04	Ečerova 2, byt č. 4	soubor	0,00000	0,00	0,00
5	E2-05	Ečerova 2, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E2-06	Ečerova 2, byt č. 6	soubor	0,00000	0,00	0,00
7	E2-07	Ečerova 2, byt č. 7	soubor	0,00000	0,00	0,00
8	E2-08	Ečerova 2, byt č. 8	soubor	0,00000	0,00	0,00
9	E2-09	Ečerova 2, byt č. 9	soubor	0,00000	0,00	0,00
10	E2-10	Ečerova 2, byt č. 10	soubor	0,00000	0,00	0,00
11	E2-11	Ečerova 2, byt č. 11	soubor	0,00000	0,00	0,00
12	E2-12	Ečerova 2, byt č. 12	soubor	0,00000	0,00	0,00
13	E2-13	Ečerova 2, byt č. 13	soubor	0,00000	0,00	0,00
14	E2-14	Ečerova 2, byt č. 14	soubor	0,00000	0,00	0,00
15	E2-15	Ečerova 2, byt č. 15	soubor	0,00000	0,00	0,00
16	E2-16	Ečerova 2, byt č. 16	soubor	0,00000	0,00	0,00
17	E2-17	Ečerova 2, byt č. 17	soubor	0,00000	0,00	0,00
18	E2-18	Ečerova 2, byt č. 18	soubor	0,00000	0,00	0,00
19	E2-19	Ečerova 2, byt č. 19	soubor	0,00000	0,00	0,00
20	E2-20	Ečerova 2, byt č. 20	soubor	0,00000	0,00	0,00
21	E2-21	Ečerova 2, byt č. 21	soubor	0,00000	0,00	0,00
22	E2-22	Ečerova 2, byt č. 22	soubor	1,00000	12 605,92	12 605,92
23	E2-23	Ečerova 2, byt č. 23	soubor	1,00000	10 363,07	10 363,07
24	E2-24	Ečerova 2, byt č. 24	soubor	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 1	Změnový list č.1 - Úprava povrchů
R:	VCP - E4	Vícepráce - Ečerova 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				28 761,35
1	E4-01	Ečerova 4, byt č. 1	soubor	0,00000	0,00	0,00
2	E4-02	Ečerova 4, byt č. 2	soubor	0,00000	0,00	0,00
3	E4-03	Ečerova 4, byt č. 3	soubor	0,00000	0,00	0,00
4	E4-04	Ečerova 4, byt č. 4	soubor	1,00000	11 312,32	11 312,32
5	E4-05	Ečerova 4, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E4-06	Ečerova 4, byt č. 6	soubor	0,00000	0,00	0,00
7	E4-07	Ečerova 4, byt č. 7	soubor	0,00000	0,00	0,00
8	E4-08	Ečerova 4, byt č. 8	soubor	0,00000	0,00	0,00
9	E4-09	Ečerova 4, byt č. 9	soubor	0,00000	0,00	0,00
10	E4-10	Ečerova 4, byt č. 10	soubor	0,00000	0,00	0,00
11	E4-11	Ečerova 4, byt č. 11	soubor	0,00000	0,00	0,00
12	E4-12	Ečerova 4, byt č. 12	soubor	0,00000	0,00	0,00
13	E4-13	Ečerova 4, byt č. 13	soubor	0,00000	0,00	0,00
14	E4-14	Ečerova 4, byt č. 14	soubor	0,00000	0,00	0,00
15	E4-15	Ečerova 4, byt č. 15	soubor	0,00000	0,00	0,00
16	E4-16	Ečerova 4, byt č. 16	soubor	0,00000	0,00	0,00
17	E4-17	Ečerova 4, byt č. 17	soubor	0,00000	0,00	0,00
18	E4-18	Ečerova 4, byt č. 18	soubor	0,00000	0,00	0,00
19	E4-19	Ečerova 4, byt č. 19	soubor	0,00000	0,00	0,00
20	E4-20	Ečerova 4, byt č. 20	soubor	0,00000	0,00	0,00
21	E4-21	Ečerova 4, byt č. 21	soubor	0,00000	0,00	0,00
22	E4-22	Ečerova 4, byt č. 22	soubor	0,00000	0,00	0,00
23	E4-23	Ečerova 4, byt č. 23	soubor	0,00000	0,00	0,00
24	E4-24	Ečerova 4, byt č. 24	soubor	1,00000	17 449,03	17 449,03

Položkový rozpočet


S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 1	Změnový list č.1 - Úprava povrchů
R:	VCP - E6	Vícepráce - Ečerova 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				25 409,83
1	E6-01	Ečerova 6, byt č. 1	soubor	0,00000	0,00	0,00
2	E6-02	Ečerova 6, byt č. 2	soubor	0,00000	0,00	0,00
3	E6-03	Ečerova 6, byt č. 3	soubor	0,00000	0,00	0,00
4	E6-04	Ečerova 6, byt č. 4	soubor	0,00000	0,00	0,00
5	E6-05	Ečerova 6, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E6-06	Ečerova 6, byt č. 6	soubor	0,00000	0,00	0,00
7	E6-07	Ečerova 6, byt č. 7	soubor	1,00000	5 821,18	5 821,18
8	E6-08	Ečerova 6, byt č. 8	soubor	0,00000	0,00	0,00
9	E6-09	Ečerova 6, byt č. 9	soubor	0,00000	0,00	0,00
10	E6-10	Ečerova 6, byt č. 10	soubor	0,00000	0,00	0,00
11	E6-11	Ečerova 6, byt č. 11	soubor	0,00000	0,00	0,00
12	E6-12	Ečerova 6, byt č. 12	soubor	0,00000	0,00	0,00
13	E6-13	Ečerova 6, byt č. 13	soubor	1,00000	13 479,38	13 479,38
14	E6-14	Ečerova 6, byt č. 14	soubor	0,00000	0,00	0,00
15	E6-15	Ečerova 6, byt č. 15	soubor	0,00000	0,00	0,00
16	E6-16	Ečerova 6, byt č. 16	soubor	0,00000	0,00	0,00
17	E6-17	Ečerova 6, byt č. 17	soubor	0,00000	0,00	0,00
18	E6-18	Ečerova 6, byt č. 18	soubor	0,00000	0,00	0,00
19	E6-19	Ečerova 6, byt č. 19	soubor	0,00000	0,00	0,00
20	E6-20	Ečerova 6, byt č. 20	soubor	0,00000	0,00	0,00
21	E6-21	Ečerova 6, byt č. 21	soubor	0,00000	0,00	0,00
22	E6-22	Ečerova 6, byt č. 22	soubor	1,00000	6 109,27	6 109,27
23	E6-23	Ečerova 6, byt č. 23	soubor	0,00000	0,00	0,00
24	E6-24	Ečerova 6, byt č. 24	soubor	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 1	Změnový list č.1 - Úprava povrchů
R:	VCP - E8	Vícepráce - Ečerova 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				26 635,00
1	E8-01	Ečerova 8, byt č. 1	soubor	0,00000	0,00	0,00
2	E8-02	Ečerova 8, byt č. 2	soubor	1,00000	16 861,68	16 861,68
3	E8-03	Ečerova 8, byt č. 3	soubor	1,00000	2 590,38	2 590,38
4	E8-04	Ečerova 8, byt č. 4	soubor	0,00000	0,00	0,00
5	E8-05	Ečerova 8, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E8-06	Ečerova 8, byt č. 6	soubor	0,00000	0,00	0,00
7	E8-07	Ečerova 8, byt č. 7	soubor	0,00000	0,00	0,00
8	E8-08	Ečerova 8, byt č. 8	soubor	0,00000	0,00	0,00
9	E8-09	Ečerova 8, byt č. 9	soubor	0,00000	0,00	0,00
10	E8-10	Ečerova 8, byt č. 10	soubor	1,00000	7 182,94	7 182,94
11	E8-11	Ečerova 8, byt č. 11	soubor	0,00000	0,00	0,00
12	E8-12	Ečerova 8, byt č. 12	soubor	0,00000	0,00	0,00

Předmět díla:	Rekonstrukce bytových jader v domech Ečerova 2, 4, 6, 8, Brno Bystrc		
Objekt:	BD Ečerova 2, 4, 6, 8, Brno-Bystrc		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00		
Zhotovitel:	"Společnost BJ Ečerova Bystrc" Berkova 534/92, 612 00 Brno		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín		
Projektant:	MENHIR projekt, s.r.o. Horní 729/32, Brno 639 00		
Popis změny: Vstupní bytové dveře v nerekonstruovaných bytových jednotkách Ečerova 2, 4, 6, 8.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	654 632,37 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-31 172,97 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	623 459,40 Kč	
	Výše DPH sazba: 15%	93 518,91 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	716 978,31 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 13-01/BH/2022, Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (jednatel):	05.09.2022	Radovan Koudelka 
	TDI:	05.09.2022	Ing. Radek Vlašín 
	Projektant:	05.09.2022	Ing. Vít Ševčík
	Objednatel (statutární zástupce):	05.09.2022	JUDr. Tomáš Kratochvíl
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc	
Změnový list č.2			
Objednatel:	Statutární město Brno - MČ Bystrc Nám. 28 dubna 60 63500 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 534/92 61200 Brno	IČO: 25513117 DIČ: CZ25513117	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			623 459,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			623 459,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		623 459,40 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,40 CZK
Cena celkem bez DPH			623 459,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL Č. 2	Změnový list č. 2 - Vstupní dveře a zárubně	623 459,40	0,00		623 459,40	100
MP - E6	Méněpráce - Ečerova 6	-31 172,97	0,00		-31 172,97	-5
VCP - E2	Vícepráce - Ečerova 2	280 556,73	0,00		280 556,73	45
VCP - E4	Vícepráce - Ečerova 4	187 037,82	0,00		187 037,82	30
VCP - E6	Vícepráce - Ečerova 6	155 864,85	0,00		155 864,85	25
VCP - E8	Vícepráce - Ečerova 8	31 172,97	0,00		31 172,97	5
Celkem za stavbu					623 459,40	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			623 459,40	100,0
Cena celkem					623 459,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystřice
O:	ZL Č. 2	Změnový list č. 2 - Vstupní dveře a zárubně
R:	MP - E6	Méněpráce - Ečerova 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-31 172,97
1	E6-01	Ečerova 6, byt č. 1	soubor	0,00000	0,00	0,00
2	E6-02	Ečerova 6, byt č. 2	soubor	0,00000	0,00	0,00
3	E6-03	Ečerova 6, byt č. 3	soubor	0,00000	0,00	0,00
4	E6-04	Ečerova 6, byt č. 4	soubor	0,00000	0,00	0,00
5	E6-05	Ečerova 6, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E6-06	Ečerova 6, byt č. 6	soubor	0,00000	0,00	0,00
7	E6-07	Ečerova 6, byt č. 7	soubor	0,00000	0,00	0,00
8	E6-08	Ečerova 6, byt č. 8	soubor	0,00000	0,00	0,00
9	E6-09	Ečerova 6, byt č. 9	soubor	0,00000	0,00	0,00
10	E6-10	Ečerova 6, byt č. 10	soubor	0,00000	0,00	0,00
11	E6-11	Ečerova 6, byt č. 11	soubor	0,00000	0,00	0,00
12	E6-12	Ečerova 6, byt č. 12	soubor	0,00000	0,00	0,00
13	E6-13	Ečerova 6, byt č. 13	soubor	0,00000	0,00	0,00
14	E6-14	Ečerova 6, byt č. 14	soubor	0,00000	0,00	0,00
15	E6-15	Ečerova 6, byt č. 15	soubor	0,00000	0,00	0,00
16	E6-16	Ečerova 6, byt č. 16	soubor	-1,00000	31 172,97	-31 172,97
17	E6-17	Ečerova 6, byt č. 17	soubor	0,00000	0,00	0,00
18	E6-18	Ečerova 6, byt č. 18	soubor	0,00000	0,00	0,00
19	E6-19	Ečerova 6, byt č. 19	soubor	0,00000	0,00	0,00
20	E6-20	Ečerova 6, byt č. 20	soubor	0,00000	0,00	0,00
21	E6-21	Ečerova 6, byt č. 21	soubor	0,00000	0,00	0,00
22	E6-22	Ečerova 6, byt č. 22	soubor	0,00000	0,00	0,00
23	E6-23	Ečerova 6, byt č. 23	soubor	0,00000	0,00	0,00
24	E6-24	Ečerova 6, byt č. 24	soubor	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystřec
O:	ZL Č. 2	Změnový list č. 2 - Vstupní dveře a zárubně
R:	VCP - E2	Vícepráce - Ečerova 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				280 556,73
1	E2-01	Ečerova 2, byt č. 1	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
2	E2-02	Ečerova 2, byt č. 2	soubor	0,00000	0,00	0,00
3	E2-03	Ečerova 2, byt č. 3	soubor	0,00000	0,00	0,00
4	E2-04	Ečerova 2, byt č. 4	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
5	E2-05	Ečerova 2, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E2-06	Ečerova 2, byt č. 6	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
7	E2-07	Ečerova 2, byt č. 7	soubor	0,00000	0,00	0,00
8	E2-08	Ečerova 2, byt č. 8	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
9	E2-09	Ečerova 2, byt č. 9	soubor	0,00000	0,00	0,00
10	E2-10	Ečerova 2, byt č. 10	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
11	E2-11	Ečerova 2, byt č. 11	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
12	E2-12	Ečerova 2, byt č. 12	soubor	0,00000	0,00	0,00
13	E2-13	Ečerova 2, byt č. 13	soubor	0,00000	0,00	0,00
14	E2-14	Ečerova 2, byt č. 14	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
15	E2-15	Ečerova 2, byt č. 15	soubor	0,00000	0,00	0,00
16	E2-16	Ečerova 2, byt č. 16	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
17	E2-17	Ečerova 2, byt č. 17	soubor	0,00000	0,00	0,00
18	E2-18	Ečerova 2, byt č. 18	soubor	0,00000	0,00	0,00
19	E2-19	Ečerova 2, byt č. 19	soubor	0,00000	0,00	0,00
20	E2-20	Ečerova 2, byt č. 20	soubor	0,00000	0,00	0,00
21	E2-21	Ečerova 2, byt č. 21	soubor	0,00000	0,00	0,00
22	E2-22	Ečerova 2, byt č. 22	soubor	0,00000	0,00	0,00
23	E2-23	Ečerova 2, byt č. 23	soubor	0,00000	0,00	0,00
24	E2-24	Ečerova 2, byt č. 24	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 2	Změnový list č. 2 - Vstupní dveře a zárubně
R:	VCP - E4	Vícepráce - Ečerova 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				187 037,82
1	E4-01	Ečerova 4, byt č. 1	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
2	E4-02	Ečerova 4, byt č. 2	soubor	0,00000	0,00	0,00
3	E4-03	Ečerova 4, byt č. 3	soubor	0,00000	0,00	0,00
4	E4-04	Ečerova 4, byt č. 4	soubor	0,00000	0,00	0,00
5	E4-05	Ečerova 4, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E4-06	Ečerova 4, byt č. 6	soubor	0,00000	0,00	0,00
7	E4-07	Ečerova 4, byt č. 7	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
8	E4-08	Ečerova 4, byt č. 8	soubor	0,00000	0,00	0,00
9	E4-09	Ečerova 4, byt č. 9	soubor	0,00000	0,00	0,00
10	E4-10	Ečerova 4, byt č. 10	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
11	E4-11	Ečerova 4, byt č. 11	soubor	0,00000	0,00	0,00
12	E4-12	Ečerova 4, byt č. 12	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
13	E4-13	Ečerova 4, byt č. 13	soubor	0,00000	0,00	0,00
14	E4-14	Ečerova 4, byt č. 14	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
15	E4-15	Ečerova 4, byt č. 15	soubor	0,00000	0,00	0,00
16	E4-16	Ečerova 4, byt č. 16	soubor	0,00000	0,00	0,00
17	E4-17	Ečerova 4, byt č. 17	soubor	0,00000	0,00	0,00
18	E4-18	Ečerova 4, byt č. 18	soubor	0,00000	0,00	0,00
19	E4-19	Ečerova 4, byt č. 19	soubor	0,00000	0,00	0,00
20	E4-20	Ečerova 4, byt č. 20	soubor	0,00000	0,00	0,00
21	E4-21	Ečerova 4, byt č. 21	soubor	0,00000	0,00	0,00
22	E4-22	Ečerova 4, byt č. 22	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
23	E4-23	Ečerova 4, byt č. 23	soubor	0,00000	0,00	0,00
24	E4-24	Ečerova 4, byt č. 24	soubor	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 2	Změnový list č. 2 - Vstupní dveře a zárubně
R:	VCP - E6	Vícepráce - Ečerova 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				155 864,85
1	E6-01	Ečerova 6, byt č. 1	soubor	0,00000	0,00	0,00
2	E6-02	Ečerova 6, byt č. 2	soubor	0,00000	0,00	0,00
3	E6-03	Ečerova 6, byt č. 3	soubor	0,00000	0,00	0,00
4	E6-04	Ečerova 6, byt č. 4	soubor	0,00000	0,00	0,00
5	E6-05	Ečerova 6, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E6-06	Ečerova 6, byt č. 6	soubor	0,00000	0,00	0,00
7	E6-07	Ečerova 6, byt č. 7	soubor	0,00000	0,00	0,00
8	E6-08	Ečerova 6, byt č. 8	soubor	0,00000	0,00	0,00
9	E6-09	Ečerova 6, byt č. 9	soubor	0,00000	0,00	0,00
10	E6-10	Ečerova 6, byt č. 10	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
11	E6-11	Ečerova 6, byt č. 11	soubor	0,00000	0,00	0,00
12	E6-12	Ečerova 6, byt č. 12	soubor	0,00000	0,00	0,00
13	E6-13	Ečerova 6, byt č. 13	soubor	0,00000	0,00	0,00
14	E6-14	Ečerova 6, byt č. 14	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
15	E6-15	Ečerova 6, byt č. 15	soubor	0,00000	0,00	0,00
16	E6-16	Ečerova 6, byt č. 16	soubor	0,00000	0,00	0,00
17	E6-17	Ečerova 6, byt č. 17	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
18	E6-18	Ečerova 6, byt č. 18	soubor	0,00000	0,00	0,00
19	E6-19	Ečerova 6, byt č. 19	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
20	E6-20	Ečerova 6, byt č. 20	soubor	0,00000	0,00	0,00
21	E6-21	Ečerova 6, byt č. 21	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
22	E6-22	Ečerova 6, byt č. 22	soubor	0,00000	0,00	0,00
23	E6-23	Ečerova 6, byt č. 23	soubor	0,00000	0,00	0,00
24	E6-24	Ečerova 6, byt č. 24	soubor	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 2	Změnový list č. 2 - Vstupní dveře a zárubně
R:	VCP - E8	Vícepráce - Ečerova 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				31 172,97
1	E8-01	Ečerova 8, byt č. 1	soubor	1,00000	31 172,97	31 172,97
2	E8-02	Ečerova 8, byt č. 2	soubor	0,00000	0,00	0,00
3	E8-03	Ečerova 8, byt č. 3	soubor	0,00000	0,00	0,00
4	E8-04	Ečerova 8, byt č. 4	soubor	0,00000	0,00	0,00
5	E8-05	Ečerova 8, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E8-06	Ečerova 8, byt č. 6	soubor	0,00000	0,00	0,00
7	E8-07	Ečerova 8, byt č. 7	soubor	0,00000	0,00	0,00
8	E8-08	Ečerova 8, byt č. 8	soubor	0,00000	0,00	0,00
9	E8-09	Ečerova 8, byt č. 9	soubor	0,00000	0,00	0,00
10	E8-10	Ečerova 8, byt č. 10	soubor	0,00000	0,00	0,00
11	E8-11	Ečerova 8, byt č. 11	soubor	0,00000	0,00	0,00
12	E8-12	Ečerova 8, byt č. 12	soubor	0,00000	0,00	0,00

Předmět díla:	Rekonstrukce bytových jader v domech Ečerova 2, 4, 6, 8, Brno Bystrc
Objekt:	BD Ečerova 2, 4, 6, 8, Brno-Bystrc
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00
Zhotovitel:	"Společnost BJ Ečerova Bystrc" Berkova 534/92, 612 00 Brno
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín
Projektant:	MENHIR projekt, s.r.o. Horní 729/32, Brno 639 00

Popis změny:

Drobné úpravy elektroinstalacev bytových jednotkách Ečerova 2, 4, 6, 8.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		31 361,11 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-85 372,50 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-54 011,39 Kč
	Výše DPH	sazba: 15%	-8 101,71 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-62 113,10 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 13-01/BH/2022, Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (jednatel):	05.09.2022	Radovan K
	TDI:	05.09.2022	Ing. Radek
	Projektant:	05.09.2022	Ing. Vít Ševčík
	Objednatel (statutární zástupce):	05.09.2022	JUDr. Tomáš Kratochvíl
Přílohy:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **173_2021** **Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech
Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc**

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Bystrc** IČO: **44992785**
 Nám. 28 dubna 60 DIČ: **CZ44992785**
 63500 Brno

Zhotovitel: **AQUA - GAS, s.r.o.** IČO: **25513117**
 Berkova 534/92 DIČ: **CZ25513117**
 61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-54 011,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-54 011,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-54 011,39 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH -54 011,39 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL Č. 3	Změnový list č. 3 - Elektroinstalace	-54 011,39	0,00		-54 011,39	100
MP - E2	Méněpráce - Ečerova 2	-22 766,00	0,00		-22 766,00	42
MP - E4	Méněpráce - Ečerova 4	-20 489,40	0,00		-20 489,40	38
MP - E6	Méněpráce - Ečerova 6	-23 904,30	0,00		-23 904,30	44
MP - E8	Méněpráce - Ečerova 8	-18 212,80	0,00		-18 212,80	34
VCP - E2	Vícepráce - Ečerova 2	8 651,36	0,00		8 651,36	-16
VCP - E4	Vícepráce - Ečerova 4	7 209,48	0,00		7 209,48	-13
VCP - E6	Vícepráce - Ečerova 6	9 732,75	0,00		9 732,75	-18
VCP - E8	Vícepráce - Ečerova 8	5 767,52	0,00		5 767,52	-11
Celkem za stavbu					-54 011,39	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-54 011,39	100,0
Cena celkem					-54 011,39	100,0

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 3	Změnový list č. 3 - Elektroinstalace
R:	MP - E2	Měněpráce - Ečerova 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-22 766,00
1	E2-01	Ečerova 2, byt č. 1	soubor	0,00000	0,00	0,00
2	E2-02	Ečerova 2, byt č. 2	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
3	E2-03	Ečerova 2, byt č. 3	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
4	E2-04	Ečerova 2, byt č. 4	soubor	0,00000	0,00	0,00
5	E2-05	Ečerova 2, byt č. 5	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
6	E2-06	Ečerova 2, byt č. 6	soubor	0,00000	0,00	0,00
7	E2-07	Ečerova 2, byt č. 7	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
8	E2-08	Ečerova 2, byt č. 8	soubor	0,00000	0,00	0,00
9	E2-09	Ečerova 2, byt č. 9	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
10	E2-10	Ečerova 2, byt č. 10	soubor	0,00000	0,00	0,00
11	E2-11	Ečerova 2, byt č. 11	soubor	0,00000	0,00	0,00
12	E2-12	Ečerova 2, byt č. 12	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
13	E2-13	Ečerova 2, byt č. 13	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
14	E2-14	Ečerova 2, byt č. 14	soubor	0,00000	0,00	0,00
15	E2-15	Ečerova 2, byt č. 15	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
16	E2-16	Ečerova 2, byt č. 16	soubor	0,00000	0,00	0,00
17	E2-17	Ečerova 2, byt č. 17	soubor	0,00000	0,00	0,00
18	E2-18	Ečerova 2, byt č. 18	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
19	E2-19	Ečerova 2, byt č. 19	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
20	E2-20	Ečerova 2, byt č. 20	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
21	E2-21	Ečerova 2, byt č. 21	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
22	E2-22	Ečerova 2, byt č. 22	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
23	E2-23	Ečerova 2, byt č. 23	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
24	E2-24	Ečerova 2, byt č. 24	soubor	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 3	Změnový list č. 3 - Elektroinstalace
R:	MP - E4	Měněpráce - Ečerova 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-20 489,40
1	E4-01	Ečerova 4, byt č. 1	soubor	0,00000	0,00	0,00
2	E4-02	Ečerova 4, byt č. 2	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
3	E4-03	Ečerova 4, byt č. 3	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
4	E4-04	Ečerova 4, byt č. 4	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
5	E4-05	Ečerova 4, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E4-06	Ečerova 4, byt č. 6	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
7	E4-07	Ečerova 4, byt č. 7	soubor	0,00000	0,00	0,00
8	E4-08	Ečerova 4, byt č. 8	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
9	E4-09	Ečerova 4, byt č. 9	soubor	0,00000	0,00	0,00
10	E4-10	Ečerova 4, byt č. 10	soubor	0,00000	0,00	0,00
11	E4-11	Ečerova 4, byt č. 11	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
12	E4-12	Ečerova 4, byt č. 12	soubor	0,00000	0,00	0,00
13	E4-13	Ečerova 4, byt č. 13	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
14	E4-14	Ečerova 4, byt č. 14	soubor	0,00000	0,00	0,00
15	E4-15	Ečerova 4, byt č. 15	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
16	E4-16	Ečerova 4, byt č. 16	soubor	0,00000	0,00	0,00
17	E4-17	Ečerova 4, byt č. 17	soubor	0,00000	0,00	0,00
18	E4-18	Ečerova 4, byt č. 18	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
19	E4-19	Ečerova 4, byt č. 19	soubor	0,00000	0,00	0,00
20	E4-20	Ečerova 4, byt č. 20	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
21	E4-21	Ečerova 4, byt č. 21	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
22	E4-22	Ečerova 4, byt č. 22	soubor	0,00000	0,00	0,00
23	E4-23	Ečerova 4, byt č. 23	soubor	0,00000	0,00	0,00
24	E4-24	Ečerova 4, byt č. 24	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 3	Změnový list č. 3 - Elektroinstalace
R:	MP - E6	Méněpráce - Ečerova 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-23 904,30
1	E6-01	Ečerova 6, byt č. 1	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
2	E6-02	Ečerova 6, byt č. 2	soubor	0,00000	0,00	0,00
3	E6-03	Ečerova 6, byt č. 3	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
4	E6-04	Ečerova 6, byt č. 4	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
5	E6-05	Ečerova 6, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E6-06	Ečerova 6, byt č. 6	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
7	E6-07	Ečerova 6, byt č. 7	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
8	E6-08	Ečerova 6, byt č. 8	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
9	E6-09	Ečerova 6, byt č. 9	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
10	E6-10	Ečerova 6, byt č. 10	soubor	0,00000	0,00	0,00
11	E6-11	Ečerova 6, byt č. 11	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
12	E6-12	Ečerova 6, byt č. 12	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
13	E6-13	Ečerova 6, byt č. 13	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
14	E6-14	Ečerova 6, byt č. 14	soubor	0,00000	0,00	0,00
15	E6-15	Ečerova 6, byt č. 15	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
16	E6-16	Ečerova 6, byt č. 16	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
17	E6-17	Ečerova 6, byt č. 17	soubor	0,00000	0,00	0,00
18	E6-18	Ečerova 6, byt č. 18	soubor	0,00000	0,00	0,00
19	E6-19	Ečerova 6, byt č. 19	soubor	0,00000	0,00	0,00
20	E6-20	Ečerova 6, byt č. 20	soubor	0,00000	0,00	0,00
21	E6-21	Ečerova 6, byt č. 21	soubor	0,00000	0,00	0,00
22	E6-22	Ečerova 6, byt č. 22	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
23	E6-23	Ečerova 6, byt č. 23	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30
24	E6-24	Ečerova 6, byt č. 24	soubor	-1,00000	1 138,30	-1 138,30

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystřice
O:	ZL Č. 3	Změnový list č. 3 - Elektroinstalace
R:	MP - E8	Měněpráce - Ečerova 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-18 212,80
1	E8-01	Ečerova 8, byt č. 1	soubor	0,00000	0,00	0,00
2	E8-02	Ečerova 8, byt č. 2	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
3	E8-03	Ečerova 8, byt č. 3	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
4	E8-04	Ečerova 8, byt č. 4	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
5	E8-05	Ečerova 8, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E8-06	Ečerova 8, byt č. 6	soubor	0,00000	0,00	0,00
7	E8-07	Ečerova 8, byt č. 7	soubor	0,00000	0,00	0,00
8	E8-08	Ečerova 8, byt č. 8	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
9	E8-09	Ečerova 8, byt č. 9	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
10	E8-10	Ečerova 8, byt č. 10	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
11	E8-11	Ečerova 8, byt č. 11	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60
12	E8-12	Ečerova 8, byt č. 12	soubor	-1,00000	2 276,60	-2 276,60

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 3	Změnový list č. 3 - Elektroinstalace
R:	VCP - E2	Vícepráce - Ečerova 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				8 651,36
1	E2-01	Ečerova 2, byt č. 1	soubor	0,00000	0,00	0,00
2	E2-02	Ečerova 2, byt č. 2	soubor	1,00000	360,49	360,49
3	E2-03	Ečerova 2, byt č. 3	soubor	1,00000	720,94	720,94
4	E2-04	Ečerova 2, byt č. 4	soubor	0,00000	0,00	0,00
5	E2-05	Ečerova 2, byt č. 5	soubor	1,00000	360,49	360,49
6	E2-06	Ečerova 2, byt č. 6	soubor	0,00000	0,00	0,00
7	E2-07	Ečerova 2, byt č. 7	soubor	1,00000	720,94	720,94
8	E2-08	Ečerova 2, byt č. 8	soubor	0,00000	0,00	0,00
9	E2-09	Ečerova 2, byt č. 9	soubor	1,00000	720,94	720,94
10	E2-10	Ečerova 2, byt č. 10	soubor	0,00000	0,00	0,00
11	E2-11	Ečerova 2, byt č. 11	soubor	0,00000	0,00	0,00
12	E2-12	Ečerova 2, byt č. 12	soubor	1,00000	720,94	720,94
13	E2-13	Ečerova 2, byt č. 13	soubor	1,00000	720,94	720,94
14	E2-14	Ečerova 2, byt č. 14	soubor	0,00000	0,00	0,00
15	E2-15	Ečerova 2, byt č. 15	soubor	1,00000	720,94	720,94
16	E2-16	Ečerova 2, byt č. 16	soubor	0,00000	0,00	0,00
17	E2-17	Ečerova 2, byt č. 17	soubor	0,00000	0,00	0,00
18	E2-18	Ečerova 2, byt č. 18	soubor	1,00000	720,94	720,94
19	E2-19	Ečerova 2, byt č. 19	soubor	1,00000	720,94	720,94
20	E2-20	Ečerova 2, byt č. 20	soubor	1,00000	360,49	360,49
21	E2-21	Ečerova 2, byt č. 21	soubor	1,00000	720,94	720,94
22	E2-22	Ečerova 2, byt č. 22	soubor	1,00000	720,94	720,94
23	E2-23	Ečerova 2, byt č. 23	soubor	1,00000	360,49	360,49
24	E2-24	Ečerova 2, byt č. 24	soubor	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 3	Změnový list č. 3 - Elektroinstalace
R:	VCP - E4	Vícepráce - Ečerova 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 209,48
1	E4-01	Ečerova 4, byt č. 1	soubor	0,00000	0,00	0,00
2	E4-02	Ečerova 4, byt č. 2	soubor	1,00000	360,49	360,49
3	E4-03	Ečerova 4, byt č. 3	soubor	1,00000	720,94	720,94
4	E4-04	Ečerova 4, byt č. 4	soubor	1,00000	720,94	720,94
5	E4-05	Ečerova 4, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E4-06	Ečerova 4, byt č. 6	soubor	1,00000	720,94	720,94
7	E4-07	Ečerova 4, byt č. 7	soubor	0,00000	0,00	0,00
8	E4-08	Ečerova 4, byt č. 8	soubor	1,00000	360,49	360,49
9	E4-09	Ečerova 4, byt č. 9	soubor	0,00000	0,00	0,00
10	E4-10	Ečerova 4, byt č. 10	soubor	0,00000	0,00	0,00
11	E4-11	Ečerova 4, byt č. 11	soubor	1,00000	360,49	360,49
12	E4-12	Ečerova 4, byt č. 12	soubor	0,00000	0,00	0,00
13	E4-13	Ečerova 4, byt č. 13	soubor	1,00000	720,94	720,94
14	E4-14	Ečerova 4, byt č. 14	soubor	0,00000	0,00	0,00
15	E4-15	Ečerova 4, byt č. 15	soubor	1,00000	720,94	720,94
16	E4-16	Ečerova 4, byt č. 16	soubor	0,00000	0,00	0,00
17	E4-17	Ečerova 4, byt č. 17	soubor	0,00000	0,00	0,00
18	E4-18	Ečerova 4, byt č. 18	soubor	1,00000	720,94	720,94
19	E4-19	Ečerova 4, byt č. 19	soubor	0,00000	0,00	0,00
20	E4-20	Ečerova 4, byt č. 20	soubor	1,00000	360,49	360,49
21	E4-21	Ečerova 4, byt č. 21	soubor	1,00000	720,94	720,94
22	E4-22	Ečerova 4, byt č. 22	soubor	0,00000	0,00	0,00
23	E4-23	Ečerova 4, byt č. 23	soubor	0,00000	0,00	0,00
24	E4-24	Ečerova 4, byt č. 24	soubor	1,00000	720,94	720,94

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 3	Změnový list č. 3 - Elektroinstalace
R:	VCP - E6	Vícepráce - Ečerova 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 732,75
1	E6-01	Ečerova 6, byt č. 1	soubor	1,00000	720,94	720,94
2	E6-02	Ečerova 6, byt č. 2	soubor	0,00000	0,00	0,00
3	E6-03	Ečerova 6, byt č. 3	soubor	1,00000	720,94	720,94
4	E6-04	Ečerova 6, byt č. 4	soubor	1,00000	720,94	720,94
5	E6-05	Ečerova 6, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E6-06	Ečerova 6, byt č. 6	soubor	1,00000	720,94	720,94
7	E6-07	Ečerova 6, byt č. 7	soubor	1,00000	720,94	720,94
8	E6-08	Ečerova 6, byt č. 8	soubor	1,00000	360,49	360,49
9	E6-09	Ečerova 6, byt č. 9	soubor	1,00000	720,94	720,94
10	E6-10	Ečerova 6, byt č. 10	soubor	0,00000	0,00	0,00
11	E6-11	Ečerova 6, byt č. 11	soubor	1,00000	360,49	360,49
12	E6-12	Ečerova 6, byt č. 12	soubor	1,00000	720,94	720,94
13	E6-13	Ečerova 6, byt č. 13	soubor	1,00000	720,94	720,94
14	E6-14	Ečerova 6, byt č. 14	soubor	0,00000	0,00	0,00
15	E6-15	Ečerova 6, byt č. 15	soubor	1,00000	720,94	720,94
16	E6-16	Ečerova 6, byt č. 16	soubor	1,00000	720,94	720,94
17	E6-17	Ečerova 6, byt č. 17	soubor	0,00000	0,00	0,00
18	E6-18	Ečerova 6, byt č. 18	soubor	0,00000	0,00	0,00
19	E6-19	Ečerova 6, byt č. 19	soubor	0,00000	0,00	0,00
20	E6-20	Ečerova 6, byt č. 20	soubor	0,00000	0,00	0,00
21	E6-21	Ečerova 6, byt č. 21	soubor	0,00000	0,00	0,00
22	E6-22	Ečerova 6, byt č. 22	soubor	1,00000	720,94	720,94
23	E6-23	Ečerova 6, byt č. 23	soubor	1,00000	360,49	360,49
24	E6-24	Ečerova 6, byt č. 24	soubor	1,00000	720,94	720,94

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 3	Změnový list č. 3 - Elektroinstalace
R:	VCP - E8	Vícepráce - Ečerova 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 767,52
1	E8-01	Ečerova 8, byt č. 1	soubor	0,00000	0,00	0,00
2	E8-02	Ečerova 8, byt č. 2	soubor	1,00000	720,94	720,94
3	E8-03	Ečerova 8, byt č. 3	soubor	1,00000	720,94	720,94
4	E8-04	Ečerova 8, byt č. 4	soubor	1,00000	720,94	720,94
5	E8-05	Ečerova 8, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E8-06	Ečerova 8, byt č. 6	soubor	0,00000	0,00	0,00
7	E8-07	Ečerova 8, byt č. 7	soubor	0,00000	0,00	0,00
8	E8-08	Ečerova 8, byt č. 8	soubor	1,00000	720,94	720,94
9	E8-09	Ečerova 8, byt č. 9	soubor	1,00000	720,94	720,94
10	E8-10	Ečerova 8, byt č. 10	soubor	1,00000	720,94	720,94
11	E8-11	Ečerova 8, byt č. 11	soubor	1,00000	720,94	720,94
12	E8-12	Ečerova 8, byt č. 12	soubor	1,00000	720,94	720,94

Předmět díla:	Rekonstrukce bytových jader v domech Ečerova 2, 4, 6, 8, Brno Bystrc		
Objekt:	BD Ečerova 2, 4, 6, 8, Brno-Bystrc		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00		
Zhotovitel:	"Společnost BJ Ečerova Bystrc" Berkova 534/92, 612 00 Brno		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín		
Projektant:	MENHIR projekt, s.r.o. Horní 729/32, Brno 639 00		
Popis změny:			
Drobné odpočty vybavení bytových jednotkách Ečerova 2, 4, 6, 8. (plynové sporáky, šatní skříňe a zrcadla)			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-80 631,68 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-80 631,68 Kč
	Výše DPH	sazba: 15%	-12 094,75 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-92 726,43 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 13-01/BH/2022, Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (jednatel):	05.09.2022	Radovan Koudelka
	TDI:	05.09.2022	Ing. Radek Vlašín
	Projektant:	05.09.2022	Ing. Vít Ševčík
	Objednatel (statutární zástupce):	05.09.2022	JUDr. Tomáš Kratochvíl
Přílohy:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **173_2021** **Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech**
Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Objednatel: **Statutární město Brno - MČ Bystrc** IČO: 44992785
Nám. 28 dubna 60 DIČ: CZ44992785
63500 Brno

Zhotovitel: **AQUA - GAS, s.r.o.** IČO: 25513117
Berkova 534/92 DIČ: CZ25513117
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-80 631,68
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-80 631,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-80 631,68 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH **-80 631,68 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL Č. 4	Změnový list č. 4 - Vybavení bytů /sporák, vest. skříň, zrcadla/	-80 631,68	0,00		-80 631,68	100
MP - E2	Měněpráce - Ečerova 2	-46 390,00	0,00		-46 390,00	58
MP - E4	Měněpráce - Ečerova 4	-7 150,00	0,00		-7 150,00	9
MP - E6	Měněpráce - Ečerova 6	-18 061,12	0,00		-18 061,12	22
MP - E8	Měněpráce - Ečerova 8	-9 030,56	0,00		-9 030,56	11
Celkem za stavbu					-80 631,68	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-80 631,68	100,0
Cena celkem					-80 631,68	100,0

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 4	Změnový list č. 4 - Vybavení bytů /sporák, vest. skříňě, zrcadla/
R:	MP - E2	Méněpráce - Ečerova 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-46 390,00
1	E2-01	Ečerova 2, byt č. 1	soubor	0,00000	0,00	0,00
2	E2-02	Ečerova 2, byt č. 2	soubor	0,00000	0,00	0,00
3	E2-03	Ečerova 2, byt č. 3	soubor	0,00000	0,00	0,00
4	E2-04	Ečerova 2, byt č. 4	soubor	0,00000	0,00	0,00
5	E2-05	Ečerova 2, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E2-06	Ečerova 2, byt č. 6	soubor	0,00000	0,00	0,00
7	E2-07	Ečerova 2, byt č. 7 - sporák	soubor	-1,00000	7 150,00	-7 150,00
8	E2-07s	Ečerova 2, byt č. 7 - vestavěná skříň	soubor	-1,00000	13 440,00	-13 440,00
9	E2-08	Ečerova 2, byt č. 8	soubor	0,00000	0,00	0,00
10	E2-09	Ečerova 2, byt č. 9	soubor	0,00000	0,00	0,00
11	E2-10	Ečerova 2, byt č. 10	soubor	0,00000	0,00	0,00
12	E2-11	Ečerova 2, byt č. 11	soubor	0,00000	0,00	0,00
13	E2-12	Ečerova 2, byt č. 12	soubor	0,00000	0,00	0,00
14	E2-13	Ečerova 2, byt č. 13	soubor	0,00000	0,00	0,00
15	E2-14	Ečerova 2, byt č. 14	soubor	0,00000	0,00	0,00
16	E2-15	Ečerova 2, byt č. 15 - vestavěná skříň	soubor	-1,00000	25 800,00	-25 800,00
17	E2-16	Ečerova 2, byt č. 16	soubor	0,00000	0,00	0,00
18	E2-17	Ečerova 2, byt č. 17	soubor	0,00000	0,00	0,00
19	E2-18	Ečerova 2, byt č. 18	soubor	0,00000	0,00	0,00
20	E2-19	Ečerova 2, byt č. 19	soubor	0,00000	0,00	0,00
21	E2-20	Ečerova 2, byt č. 20	soubor	0,00000	0,00	0,00
22	E2-21	Ečerova 2, byt č. 21	soubor	0,00000	0,00	0,00
23	E2-22	Ečerova 2, byt č. 22	soubor	0,00000	0,00	0,00
24	E2-23	Ečerova 2, byt č. 23	soubor	0,00000	0,00	0,00
25	E2-24	Ečerova 2, byt č. 24	soubor	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 4	Změnový list č. 4 - Vybavení bytů /sporák, vest. skříň, zrcadla/
R:	MP - E4	Méněpráce - Ečerova 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-7 150,00
1	E4-01	Ečerova 4, byt č. 1	soubor	0,00000	0,00	0,00
2	E4-02	Ečerova 4, byt č. 2	soubor	0,00000	0,00	0,00
3	E4-03	Ečerova 4, byt č. 3	soubor	0,00000	0,00	0,00
4	E4-04	Ečerova 4, byt č. 4	soubor	0,00000	0,00	0,00
5	E4-05	Ečerova 4, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E4-06	Ečerova 4, byt č. 6 - sporák	soubor	-1,00000	7 150,00	-7 150,00
7	E4-07	Ečerova 4, byt č. 7	soubor	0,00000	0,00	0,00
8	E4-08	Ečerova 4, byt č. 8	soubor	0,00000	0,00	0,00
9	E4-09	Ečerova 4, byt č. 9	soubor	0,00000	0,00	0,00
10	E4-10	Ečerova 4, byt č. 10	soubor	0,00000	0,00	0,00
11	E4-11	Ečerova 4, byt č. 11	soubor	0,00000	0,00	0,00
12	E4-12	Ečerova 4, byt č. 12	soubor	0,00000	0,00	0,00
13	E4-13	Ečerova 4, byt č. 13	soubor	0,00000	0,00	0,00
14	E4-14	Ečerova 4, byt č. 14	soubor	0,00000	0,00	0,00
15	E4-15	Ečerova 4, byt č. 15	soubor	0,00000	0,00	0,00
16	E4-16	Ečerova 4, byt č. 16	soubor	0,00000	0,00	0,00
17	E4-17	Ečerova 4, byt č. 17	soubor	0,00000	0,00	0,00
18	E4-18	Ečerova 4, byt č. 18	soubor	0,00000	0,00	0,00
19	E4-19	Ečerova 4, byt č. 19	soubor	0,00000	0,00	0,00
20	E4-20	Ečerova 4, byt č. 20	soubor	0,00000	0,00	0,00
21	E4-21	Ečerova 4, byt č. 21	soubor	0,00000	0,00	0,00
22	E4-22	Ečerova 4, byt č. 22	soubor	0,00000	0,00	0,00
23	E4-23	Ečerova 4, byt č. 23	soubor	0,00000	0,00	0,00
24	E4-24	Ečerova 4, byt č. 24	soubor	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystřice
O:	ZL Č. 4	Změnový list č. 4 - Vybavení bytů /sporák, vest. skříň, zrcadlo/
R:	MP - E6	Měněpráce - Ečerova 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-18 061,12
1	E6-01	Ečerova 6, byt č. 1 - zrcadlo	soubor	-1,00000	1 880,56	-1 880,56
2	E6-02	Ečerova 6, byt č. 2	soubor	0,00000	0,00	0,00
3	E6-03	Ečerova 6, byt č. 3	soubor	0,00000	0,00	0,00
4	E6-04	Ečerova 6, byt č. 4	soubor	0,00000	0,00	0,00
5	E6-05	Ečerova 6, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E6-06	Ečerova 6, byt č. 6	soubor	0,00000	0,00	0,00
7	E6-07	Ečerova 6, byt č. 7	soubor	0,00000	0,00	0,00
8	E6-08	Ečerova 6, byt č. 8	soubor	0,00000	0,00	0,00
9	E6-09	Ečerova 6, byt č. 9	soubor	0,00000	0,00	0,00
10	E6-10	Ečerova 6, byt č. 10	soubor	0,00000	0,00	0,00
11	E6-11	Ečerova 6, byt č. 11	soubor	0,00000	0,00	0,00
12	E6-12	Ečerova 6, byt č. 12 - sporák	soubor	-1,00000	7 150,00	-7 150,00
13	E6-13	Ečerova 6, byt č. 13	soubor	0,00000	0,00	0,00
14	E6-14	Ečerova 6, byt č. 14	soubor	0,00000	0,00	0,00
15	E6-15	Ečerova 6, byt č. 15 - sporák	soubor	-1,00000	7 150,00	-7 150,00
16	E6-16	Ečerova 6, byt č. 16	soubor	0,00000	0,00	0,00
17	E6-17	Ečerova 6, byt č. 17	soubor	0,00000	0,00	0,00
18	E6-18	Ečerova 6, byt č. 18	soubor	0,00000	0,00	0,00
19	E6-19	Ečerova 6, byt č. 19	soubor	0,00000	0,00	0,00
20	E6-20	Ečerova 6, byt č. 20	soubor	0,00000	0,00	0,00
21	E6-21	Ečerova 6, byt č. 21	soubor	0,00000	0,00	0,00
22	E6-22	Ečerova 6, byt č. 22 - zrcadlo	soubor	-1,00000	1 880,56	-1 880,56
23	E6-23	Ečerova 6, byt č. 23	soubor	0,00000	0,00	0,00
24	E6-24	Ečerova 6, byt č. 24	soubor	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 4	Změnový list č. 4 - Vybavení bytů /sporák, vest. skříňě, zrcadla/
R:	MP - E8	Méněpráce - Ečerova 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-9 030,56
1	E8-01	Ečerova 8, byt č. 1	soubor	0,00000	0,00	0,00
2	E8-02	Ečerova 8, byt č. 2	soubor	0,00000	0,00	0,00
3	E8-03	Ečerova 8, byt č. 3	soubor	0,00000	0,00	0,00
4	E8-04	Ečerova 8, byt č. 4	soubor	0,00000	0,00	0,00
5	E8-05	Ečerova 8, byt č. 5	soubor	0,00000	0,00	0,00
6	E8-06	Ečerova 8, byt č. 6	soubor	0,00000	0,00	0,00
7	E8-07	Ečerova 8, byt č. 7	soubor	0,00000	0,00	0,00
8	E8-08	Ečerova 8, byt č. 8 - sporák	soubor	-1,00000	7 150,00	-7 150,00
9	E8-09	Ečerova 8, byt č. 9 - zrcadlo	soubor	-1,00000	1 880,56	-1 880,56
10	E8-10	Ečerova 8, byt č. 10	soubor	0,00000	0,00	0,00
11	E8-11	Ečerova 8, byt č. 11	soubor	0,00000	0,00	0,00
12	E8-12	Ečerova 8, byt č. 12	soubor	0,00000	0,00	0,00

Předmět díla:	Rekonstrukce bytových jader v domech Ečerova 2, 4, 6, 8, Brno Bystrc		
Objekt:	BD Ečerova 2, 4, 6, 8, Brno-Bystrc		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00		
Zhotovitel:	"Společnost BJ Ečerova Bystrc" Berkova 534/92, 612 00 Brno		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín		
Projektant:	MENHIR projekt, s.r.o. Horní 729/32, Brno 639 00		
Popis změny:			
Počet rekonstruovaných bytů zůstal dle SoD 49, změnil se počet bytů se sprchou a vanou - narovnáni dle skutečnosti.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-61 875,50 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-61 875,50 Kč	
	Výše DPH sazba:	15%	-9 281,33 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	-71 156,83 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 13-01/BH	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (jednatel):	05.09.2022	Radovan K
	TDI:	05.09.2022	Ing. Radek
	Projektant:	05.09.2022	Ing. Vít Ševčík
	Objednatel (statutární zástupce):	05.09.2022	JUDr. Tomáš Kratochvíl
y	Přílohy:		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **173_2021** **Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech**
Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Objednatel: **Statutární město Brno - .** IČO: **44992785**
Nám. 28 dubna 60 DIČ: **CZ44992785**
63500 Brno

Zhotovitel: **AQUA - GAS, s.r.o.** IČO: **25513117**
Berkova 534/92 DIČ: **CZ25513117**
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-61 875,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-61 875,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-61 875,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH **-61 875,50 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL Č. 5	Změnový list č. 5 - Varianty bytů	-61 875,50	0,00		-61 875,50	100
MP - E2	Měněpráce - Ečerova 2	-1 279 311,70	0,00		-1 279 311,70	2 068
MP - E4	Měněpráce - Ečerova 4	0,00	0,00		0,00	0
MP - E6	Měněpráce - Ečerova 6	-646 729,35	0,00		-646 729,35	1 045
MP - E8	Měněpráce - Ečerova 8	-644 248,50	0,00		-644 248,50	1 041
VCP - E2	Vícepráce - Ečerova 2	644 286,08	0,00		644 286,08	####
VCP - E4	Vícepráce - Ečerova 4	0,00	0,00		0,00	0
VCP - E6	Vícepráce - Ečerova 6	1 224 563,53	0,00		1 224 563,53	####
VCP - E8	Vícepráce - Ečerova 8	639 564,44	0,00		639 564,44	####
Celkem za stavbu					-61 875,50	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-61 875,50	100,0
Cena celkem					-61 875,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 5	Změnový list č. 5 - Varianty bytů
R:	MP - E2	Měněpráce - Ečerova 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-1 279 311,70
1	E2-vana2.1	varianta vana 2+1	soubor	-2,00000	639 655,85	-1 279 311,70

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 5	Změnový list č. 5 - Varianty bytů
R:	MP - E4	Měněpráce - Ečerova 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 5	Změnový list č. 5 - Varianty bytů
R:	MP - E6	Méněpráce - Ečerova 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-646 729,35
1	E6-3.1sprcha	varianta sprcha 3+1	soubor	-1,00000	646 729,35	-646 729,35

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 5	Změnový list č. 5 - Varianty bytů
R:	MP - E8	Měněpráce - Ečerova 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-644 248,50
1	E8-sprcha	varianta sprcha 3+1 (4+1)	soubor	-1,00000	644 248,50	-644 248,50

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 5	Změnový list č. 5 - Varianty bytů
R:	VCP - E2	Vícepráce - Ečerova 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				644 286,08
1	E2-sprcha2.1	varianta sprcha 2+1	soubor	1,00000	644 286,08	644 286,08

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 5	Změnový list č. 5 - Varianty bytů
R:	VCP - E4	Vícepráce - Ečerova 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystřice
O:	ZL Č. 5	Změnový list č. 5 - Varianty bytů
R:	VCP - E6	Vícepráce - Ečerova 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 224 563,53
1	E6-vana3.1	varianta vana 3+1	soubor	1,00000	642 099,12	642 099,12
2	E6-sprcha1.1	varianta sprcha 1+1	soubor	1,00000	582 464,41	582 464,41

Položkový rozpočet

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	ZL Č. 5	Změnový list č. 5 - Varianty bytů
R:	VCP - E8	Vícepráce - Ečerova 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				639 564,44
1	E8-vana	varianta vana 3+1 (4+1)	soubor	1,00000	639 564,44	639 564,44