



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 1126/ORM/2022/1

„Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa – 1. část“
Veřejná zakázka malého rozsahu – služba
činnost koordinátora BOZP na staveništi

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1126/ORM/2022 ze dne 15. 08. 2022 uzavřené podle § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jako „BOZP“) stavby:

„Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa – 1. část“

(dále též jako „stavba“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Jihlava
Sídlo: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou
Oprávněna k podpisu smlouvy: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města, Magistrátu města Jihlavy
Kontaktní osoba objednatele: Bc. Zuzana Koutná
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)

a

Poskytovatel: Ing. Libor Bílek
Sídlo: Zlatkov 83, 593 01 Rožná
Zastoupený: Ing. Liborem Bílkem
IČO: 039 53 271
DIČ: CZ6904234359
(dále též jako „poskytovatel“ či „koordinátor BOZP“)

(objednatel a poskytovatel jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 08. 2022 smlouvu o činnosti koordinátora BOZP, vedenou u objednatele pod ev. č. 1126/ORM/2022, jejímž předmětem je provádění činnosti koordinátora BOZP na staveništi na akci „Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa – 1. část“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění termín provádění činností dle této smlouvy z důvodů změn na straně objednatele.

III. Předmět smlouvy

Vzhledem k tomu, že předmětem stavby „Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa – 1. část“ nebude lokalita Nové Sady x Letní, přičemž tato lokalita bude realizována na základě smlouvy o dílo, která bude uzavřena na základě provedeného nového výběrového řízení na zhotovitele stavby, se smluvní strany dohodly, že plnění části smlouvy týkající se lokality Nové Sady - Letní bude probíhat v předpokládaném termínu duben - květen 2023.

- 1) Současně se smluvní strany v souvislosti s rozdělením provádění činností dle této smlouvy dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„V. Úplata za předmět smlouvy

1. Úplata za předmět smlouvy byla stanovena na základě nabídky poskytovatele ze dne 3.8.2022 na plnění veřejné zakázky a podle nabídky ze dne 17. 10. 2022 ve výši:
- | | |
|--|------------------|
| a) lokality Kamenná x Náhorní a Smrčenská x Zrzavého | 9.600 Kč bez DPH |
| b) lokalita Nové Sady x Letní | 3.900 Kč bez DPH |

Celkem

13.500 Kč bez DPH

+ příslušná sazba DPH dle zákona čl. 235/2004 Sb. ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
V ceně za předmět smlouvy jsou obsaženy veškeré náklady poskytovatele spojené s předmětem této smlouvy.“

- 2) Současně se smluvní strany dohodly na změně čl. VI. odst. 3 smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„VI. Termín a místo plnění předmětu smlouvy

3. a) Předpokládaná lhůta realizace stavby lokalit Kamenná x Náhorní a Smrčenská x Zrzavého – srpen 2022 - 31. října 2022
b) Předpokládaná lhůta realizace stavby lokality Nové Sady x Letní – duben 2023 - květen 2023“

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.
- Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, jeden (1) stejnopis obdrží poskytovatel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Jihlavě dne 20.10.2022

Ve Zlatkově dne 19.10.2022



Ing. Alena Kottová
vedoucí odboru rozvoje města
Magistrát města Jihlavy



Ing. Libor Bílek
Zlatkov 83
593 01 Bystřice n. Pernšt.
mob.: 727 900 945
IČ: 03953271