

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

## Most ev. č. 121-013 u Osletína

číslo smlouvy zhotovitele: 15/2022

číslo smlouvy objednatele: 6/VZ/2022

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**  
tel: **387 021 010**  
e-mail: [sekretariat@susjk.cz](mailto:sekretariat@susjk.cz)  
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**  
ID datové schránky: **cadk8eb**  
Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

|                                        |                        |                   |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Zástupce ve věcech smluvních:          | Ing. Andrea Jankovcová | tel.: 387 021 010 |
| Zástupce ve věcech technických:        | ██████████             | tel.: ██████████  |
| Technický dozor stavebníka (dále TDS): | ██████████             | tel.: ██████████  |
| Koordinátor bezpečnosti práce:         | ██████████             | tel.: ██████████  |

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**  
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**  
Zastoupený: **██████████ ředitel společnosti**  
tel.: **388 310 465**  
e-mail: **██████████**  
IČO: **28138236** DIČ: **CZ28138236**  
ID datové schránky: **zrx3tp2**  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., č. účtu: 244769457/0300**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16. 6. 2011.

|                                 |            |                                        |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Zástupce ve věcech smluvních:   | ██████████ | tel.: ██████████                       |
| Zástupce ve věcech technických: | ██████████ | tel.: ██████████                       |
| Odpovědný stavbyvedoucí:        | ██████████ | tel.: ██████████ (č. autorizace 30035) |

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. zhotovitele 15/2022 a č. objednatele 6/VZ/2022 uzavřené dne 21. 4. 2022 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze (dále jen „ZL 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 6/VZ/2022, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 121-013 u Osletína**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kancelář **Linio Plan, s.r.o.**, Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO 27738809 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy, aktualizovaným o soupis prací dle ZL 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena díla dle smlouvy bez DPH</b>            | <b>8 771 200,00 Kč</b>  |
| ZL 1 – méněpráce                                | -103 740,00 Kč          |
| <b>Cena díla dle dodatku bez DPH</b>            | <b>8 667 460,00 Kč</b>  |
| DPH 21 %                                        | 1 820 166,60 Kč         |
| <b>Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH</b> | <b>10 487 626,60 Kč</b> |

**slovy: deset-miliónů-čtyři-sta-osmdesát-sedm-tisíc-šest-set-dvacet-šest-korun-českých-šedesát-haléřů-včetně-DPH.**

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

## 3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento

dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.


Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Změnový list č. 1

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 19.10.2022



Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

Vlachovo Březí, dne 17.10.2022



ředitel společnosti  
Reno Šumava stavby s.r.o.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Změnový list číslo:

1

|                                                                                                                                                |                     |           |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| <b>Stavba:</b> Most ev. č. 121-013 u Osletína                                                                                                  | č. SOD objednatele: | 6/VZ/2022 |            |             |
| <b>Objekt:</b> SO 001 -Demolice mostu ev. č. 121-013<br>SO 181 -Dopravně-inženýrská opatření                                                   | č. SOD zhotovitele: | 15/2022   |            |             |
| <b>Investor (objednatel ) stavby:</b><br>Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.<br>Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice          |                     |           |            |             |
| <b>TDS:</b><br>Dopravní a inženýrské služby s.r.o.<br>Dynín 80, 373 01 České Budějovice                                                        |                     |           |            |             |
| <b>Projektant RDS:</b><br>Linio Plan, s.r.o.<br>Sochorova 23, 616 00 Brno                                                                      |                     |           |            |             |
| <b>Zhotovitel:</b><br>Reno Šumava stavby s.r.o.<br>Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí                                                          |                     |           |            |             |
| <b>Předmět změny:</b><br>1 SO 001 - 7 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ<br>2 SO 181 - 3 VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) |                     |           |            |             |
| <b>Návrh ocenění:</b>                                                                                                                          | jednotka            | množství  | jedn. cena | cena celkem |
| 1.KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ                                                                                           | KUS                 | -2,000    |            |             |
| 2. VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)                                                                                                       | M3                  | -10,000   |            |             |
| <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                                          |                     |           |            | -103 740,00 |
| <b>DPH 21%</b>                                                                                                                                 |                     |           |            | -21 785,40  |
| <b>Celkem s DPH</b>                                                                                                                            |                     |           |            | -125 525,40 |
| <b>PODPIS NAVRHOVATELE :</b>                                                                                                                   |                     |           |            |             |
| datum: 18.10.2022                                                                                                                              |                     |           |            |             |
| <b>VYJÁDRĚNÍ :</b>                                                                                                                             |                     |           |            |             |
| <b>TDI:</b>                                                                                                                                    |                     |           |            |             |
| datum: 17.10.2022                                                                                                                              |                     |           |            |             |
| <b>Projektant:</b>                                                                                                                             |                     |           |            |             |
| datum: 17.10.2022                                                                                                                              |                     |           |            |             |
| <b>SCHVÁLIL : SÚS Jčk</b>                                                                                                                      |                     |           |            |             |
| datum: 19.10.2022                                                                                                                              |                     |           |            |             |