

SPH 1801/2022  
ZČ 301.019.00.000.0  
ID RS smlouvy 18470587  
ID RS dodatku

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 442/2022 ze dne 31.3.2022  
na akci

**„Zajištění koordinátora BOZP na akci Zámek Lány – obnova vlajkového stožáru“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19. 4. 1993  
zastoupena: ...  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: ...  
číslo účtu: ...  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **Stavby HANA s.r.o.**

se sídlem: Novoborská 614/15, Prosek, 190 00 Praha 9  
zastoupena: ...  
IČO: 25767895  
DIČ: CZ25767895  
bankovní spojení: ...  
číslo účtu: ...  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 68437  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 442/2022 ze dne 31.3.2022 (dále jen „smlouva“)

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. V článku II. odst. 1 smlouvy se mění ustanovení „Doba realizace stavby je stanovena na 4 měsíce“ na ustanovení „Doba realizace stavby je prodloužena do 10.11.2022.“

2. Článek III odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla, která se tímto dodatkem navyšuje o 2.000,- Kč bez DPH (navýšení ceny se vztahuje k provedení činnosti koordinátora BOZP z důvodu prodloužení termínu splnění díla zhotovitelem stavby pro období od 24.10.2022 do 10.11.2022).

Celková cena díla tak činí 19.500,- Kč (slovy: devatenáctisícpětset korun českých), DPH ve výši 21 % činí 4.095,- Kč (slovy: čtyřtisícdevadesát pět korun českých), celková cena včetně DPH tak činí 23.595,- Kč (slovy: dvacet třítisíc pětset devadesát pět korun českých).“

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 442/2022 ze dne 31.3.2022.

V Praze dne

V Praze dne

Stavby HANA s.r.o.

Správa Pražského hradu