

ke sml. 10276/20 J. 1746



KUJIP01KJY3Z

**Kraj Vysočina**

## **Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**

ze dne 9.11.2020 na akci:

### **„Krajský úřad Kraje Vysočina – Budova E“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **1. Smluvní strany**

Objednatel:	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen	Mgr. Vítězslav Schrek MBA, hejtman kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602205 /+420 724650190
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel: **Společnost „Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS“** založená na základě smlouvy o společnosti ze dne 27.8.2020

Vedoucí společník:	<b>Podzimek a synové s.r.o.</b>
se sídlem:	Váňovská 528/22, 589 01 Třešť
zastoupený:	Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Podzimek, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Martin Urbánek, výrobní ředitel
osoba prověřená vedením stavby:	Ing. Zbyněk Šťastný
Tel./fax:	+420 567 214 241-4
IČO:	469 78 194
DIČ:	CZ46978194
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Jihlava
číslo účtu:	123-2802660237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v brně, oddíl C, vložka 7883

1. společník:	<b>Metrostav a.s.</b>
se sídlem:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený:	Ing. Janem Šlajsem, ředitelem divize a Ing. Martinem Doubkem, oblastním ředitelem pro kraj Vysočina, na základě plné moci

zástupce ve věci smluvní: Ing. Martin Doubek, oblastní ředitel pro Kraj Vysočina, na základě plné moci  
zástupce pro věci technické: Ing. Martin Doubek, oblastní ředitel pro kraj Vysočina, na základě plné moci  
Tel./fax: +420 266 019 000 / +420 266 019 001  
IČO: 000 14 915  
DIČ: CZ00014915  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 7  
číslo účtu: 1809071/0100  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

2. společník: **OHLA ŽS, a.s.**  
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  
zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize Morava a Ing. Radimem Machulou, ředitelem oblasti Brno  
zástupce pro věci technické: Ing. Radim Machula, ředitel oblasti Brno  
Tel./fax: +420 541 572 576 / +420 541 572 125  
IČO: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 8010-0503087443/0300  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

## 2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.11.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.1.2021, dodatku č.2 ze dne 13.4.2022 a dodatku č.3 ze dne 6.9.2022 je změna rozsahu díla a jeho ceny v důsledku nutnosti provedení Víceprací, ve smyslu čl. 2.6. Smlouvy o dílo. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tato změna zároveň nenaplňuje znaky podstatné změny dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2.6. a 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 4, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

### 1) V čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje odst. 2.3. a nově zní takto:

2.3. Rozsah a kvalita díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení,
- e) změnovými listy č. ZL.1 – ZL.12, které jsou nedílnou součástí dodatku č.2,
- f) změnovými listy č. ZL.13 – ZL.29, které jsou nedílnou součástí dodatku č.3,
- g) změnovými listy č. ZL.30 – ZL.39, které jsou nedílnou součástí dodatku č.4.

## 2) V čl. 4 Cena za dílo se mění odst. 4.2. a nově zní takto:

### 4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 435 324 406,80 Kč

slovy: čtyřistatřicetpětmilionůtřistadvacetčtyřitisícčtyřistašest korun českých a 80/100 haléřů

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

### Cena díla dle dodatku č.1:

Cena díla bez DPH: 437 000 000 Kč

slovy: čtyřistatřicetsedmmilionů korun českých

### Cena díla dle dodatku č.2:

Cena díla bez DPH: 439 152 501,88 Kč

slovy: čtyřistatřicetdevětmilionůjednostopadesátdvatisícčtyřsetjedna korun českých a 88/100 haléřů

### Cena víceprací/méněprací dle dodatku č.3:

Cena víceprací bez DPH: 434 212 179,57 Kč

Slovy: čtyřistatřicetčtyřímilionůdvěstědvanácttisícstosedmdesátdevět korun českých a 57/100 haléřů

### Cena víceprací dle dodatku č.4:

Cena víceprací bez DPH: 1 112 227,36 Kč

## 3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 4 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Tento dodatek č. 4 Smlouvy o dílo je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu oprávněných osob obdrží 2 stejnopisy objednatel a 3 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: Změnové listy ZL.30 – ZL.39

V Třešti, dne .....

V Jihlavě, dne .....

V Třešti, dne 14. 09. 2022

Za zhotovitele:

za Podzimek a synové s.r.o.



Ing. Martin Podzimek  
jednatel společnosti

V Praze, dne 14. 09. 2022

za Metrostav a.s.

Ing. Jan Šlajs  
ředitel divize 6

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ: 00 01 49 15  
Ing. Martin Doubek (0622)  
oblastní ředitel pro kraj Vysočina  
na základě plné moci

V Brně, dne 14. 09. 2022

za OHLA ŽS, a.s.

Ing. Jaromír Pelinka, MBA  
ředitel Divize Morava



OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

Ing. Radim Machula  
ředitel oblasti Brno

V Jihlavě, dne 16. 09. 2022

Za objednatele:




Mgr. Karel Janoušek,  
člen rady kraje





26

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ					
ČÍSLO ZL	PŘEDMĚT DÍLA	CENA VÍCEPRACÍ	CENA MĚNĚPRACÍ	CENA CELKEM	STAV
30)	Doplnění revizních dvířek v SDK konstrukci dle skutečnosti	17 914,08 Kč	0,00 Kč	17 914,08 Kč	
31)	Doplnění čerpadel pro kondenzát a doplnění chybějící požární klapky	53 340,49 Kč	0,00 Kč	53 340,49 Kč	
32)	Přemostění bodových svítidel	38 812,50 Kč	0,00 Kč	38 812,50 Kč	
33)	Ocelová konstrukce pro skleněnou stěnu GASTRO	67 045,00 Kč	0,00 Kč	67 045,00 Kč	
34)	Oplechování ostění dveří v 1.PP a dodávka a montáž zámečků včetně protikusů	32 556,50 Kč	0,00 Kč	32 556,50 Kč	
35)	Kácení stromů a vybourání zídky v ulici Ke Skalce	15 371,53 Kč	0,00 Kč	15 371,53 Kč	
36)	Příprava pro venkovní nabíjecí stanice	11 131,36 Kč	0,00 Kč	11 131,36 Kč	
37)	Doplnění slaboproudých instalací Rozšíření elektroinstalací na základě revize č.3 a změny v zasedacích místnostech	592 206,99 Kč	0,00 Kč	592 206,99 Kč	
38)	Doplnění silnoproudých instalací Rozšíření elektroinstalací na základě revize č.3 a změny v zasedacích místnostech	110 191,90 Kč	0,00 Kč	110 191,90 Kč	
39)	Dodávka a montáž kování dle požadavku objednatele	173 657,00 Kč	0,00 Kč	173 657,00 Kč	

CELKOVÁ CENA - MĚNĚPRÁCE		0,00 Kč
CELKOVÁ CENA - VÍCEPRÁCE	1 112 227,36 Kč	
CENA CELKEM (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE)		1 112 227,36 Kč



  
**Kraj Vysočina**  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
 Odbor majetkový  
 Žitná 1882/57, 586 01 Jihlava

<b>Předmět díla</b>	Doplnění SDK dvířek			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PŠČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Doplnění revizních dvířek v SDK konstrukcích dle skutečnosti			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	<b>x</b>	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení		<b>x</b>		
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>17 914,08</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>3 761,96</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>21 676,04</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	NE		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	12.9.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	12.9.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	12.9.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	12.9.2022	
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b> 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.30**

Střeba	Kraj Vysočina - administrativní budova E		
Číslo	SO_01 - administrativní budova		
Skupis	02 - stavební část		
Úroveň 3	<b>Doplňné revizních dvířek v SDK konstrukcích dle skutečnosti</b>		
Město	Jihlava	Datum	01.07.2020
Zhotovitel	Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava 58733	Projektant	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava
Uchazeč	Sružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS	Zpracovatel	IMPORT





PČ	Typ	Kód	Popis	MI	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 17 914,08**

o	PSV	Práce a dodávky PSV					17 914,08	
D	722	Vnitřní Vodovod					17 914,08	
o	901	Vnitřní vodovod - ostatní					17 914,08	
75	K	34226342	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m <sup>2</sup>	kus	7,000	108,03	756,19	cena dle SoD
7e	K	59591092	Dvířka do sádkartonu s tlačným zámkem	kus	7,000	2 451,13	17 157,89	cena dle SoD

Protokol o změně díla

Změnový list č. 31

Předmět díla		Doplnění čerpadel pro kondenzát a doplnění chybějící požární klapky			
Objekt		"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
Objednatel		Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
Zhotovitel		Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
TDS		SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
Projektant		ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
Popis změny:		Doplnění čerpadel pro kondenzát a doplnění chybějící požární klapky			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel			
	Jedná se o změnu:	nepředvídané úpravy předmětu díla			
		úprava předmětu díla			
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD			
		dokumentace pro provedení stavby			
dodatek k PD					
dokumentace skutečného provedení		x			
jiné					
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Zhotovitel				
	náklady na změnu bez DPH				53 340,49
	výše DPH	sazba:	21%	11 201,50	
	náklady na změnu vč. DPH				64 541,99
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn				
termíny	Termín realizace změny:				
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis	
	Zhotovitel:	Stanislav Man	12.9.2022		
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	12.9.2022		
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	12.9.2022		
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	12.9.2022		
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace				







**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MENĚPRÁCE - ZMĚNA Č.31**

Stavba	Krajští úřad Kraje Vysočina - administrativní budova C			Datum	01.07.2020			
Objekt	SO_01 - administrativní budova			Projektant	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s.r.o., Jihlava			
Soupis	05 - VZT			Zpracovatel	IMPORT			
Uroveň	<b>Doplnění čerpadel pro kondenzát a doplnění chybějící požární klapky</b>							
Město	Jihlava							
Zakazatel	Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava 58733							
Uchazeč	Sdružení Podziměk, Metroslav, OHL ŽS							
<b>PČ</b>	<b>Typ</b>	<b>Kód</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>J.cena (CZK)</b>	<b>Cena celkem (CZK)</b>	Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**53 340,49**

		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>39 204,00</b>	
1	R	pol.01	Čerpadlo Aspen Mini blanc délze včetně montážního materiálu	ks	9,900	4 356,00	39 204,00	vlastní položka
	D	D5	Zařízení č.5 - Větrání kanceláří levé části objektu				14 136,49	
159	K	5.60	Lamelová požární klapka kouřoláčná - 500x300mm - se servopohonem 230V - s termoelektrickým aktivčním zařízením - 2ks mřížek	ks	1,000	14 136,49	14 136,49	cena dle SoD

Předmět díla		Přemostění bodových svítidel		
Objekt		"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"		
Objednatel		Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava		
Zhotovitel		Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"		
TDS		SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc		
Projektant		ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava		
Popis změny:		Přemostění bodových svítidel		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		x
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení			x	
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH		38 812,50	
	výše DPH	sazba: 21%	8 150,63	
	náklady na změnu vč. DPH		46 963,13	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel:	Stanislav Man	12.9.2012	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	12.9.2012	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	12.9.2012	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	12.9.2012	
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRÁCI VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.32**

Stavba: Krajský úřad Kráje Vysočina - administrativní budova E  
 Objekt: SO\_01 - administrativní budova  
 Soutěž: 02 - stavební část PSV  
 Úroveň: 3





**Přemostění bodových svítidel**

Město: Jihlava Datum: 01.07.2020  
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733 Projektant: ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava  
 Uchazeč: Sdružení Podzimák, Metrostav, OHL ŽS Zpracovatel: IMPORT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 38 812,50**

p	HSV	Práce a dodávky HSV					36 812,50	
1	R	pol.01	Montáž přemostění bodových svítidel v rástru 600x600, přemostění délka 592mm	ks	250,000	45,25	11 312,50	vlastní položka
1	R	pol.01	Dodávka přemostění Connect klip 5/20	ks	250,000	110,00	27 500,00	vlastní položka

Předmět díla		Ocelová konstrukce pro skleněnou stěnu GASTRO			
Objekt		"Krajští úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
Objednatel		Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
Zhotovitel		Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
TDS		SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
Projektant		ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
Popis změny:		Ocelová konstrukce pro skleněnou stěnu GASTRO			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel			
	Jedná se o změnu:	nepředvídané úpravy předmětu díla			
		úprava předmětu díla			
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla			X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD			
		dokumentace pro provedení stavby			
		dodatek k PD			
dokumentace skutečného provedení				X	
jiné					
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH			67 045,00	
	výše DPH	sazba:	21%	14 079,45	
	náklady na změnu vč. DPH			81 124,45	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn				
termíny	Termín realizace změny:				
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jmeno	datum	podpis	
	Zhotovitel:	Stanislav Man	12.9.2012		
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	12.9.2012		
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	12.9.2012		
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	12.9.2012		
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace				

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.33**

Stavba	Krajský úřad Kraje Vysočina - administrativní budova E			Data	01.07.2020
Objekt	SO_01 - administrativní budova			Projektant	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s.r.o. Jihlava
Stavba	02 - stavební část PSV			Zpracovatel	IMPORT
Úroveň 3	<b>Ocelová konstrukce pro skleněnou stěnu GASTRO</b>				
Město	Jihlava				
Zadavatel	Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava 58733				
Uchazeč	Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS				





Cenová soustava

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 67 045,00**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					67 045,00
D	767	Konstrukce zámečnické					67 045,00
I	R	pol.01	Ocelová konstrukce pro skleněnou stěnu GASTRO	kp	1,000	67 045,00	67 045,00
			Ocelová konstrukce	kg	728,000		

vlastní položka

<b>Předmět díla</b>	Oplechování ostění dveří v 1.PP a dodávka a montáž zámečků včetně protikusů			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Oplechování ostění dveří v 1.PP a dodávka a montáž zámečků včetně protikusů			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	<b>x</b>	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení		<b>x</b>		
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: <b>Zhotovitel</b>			
	náklady na změnu bez DPH		<b>32 556,50</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>6 836,87</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>39 393,37</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	12.9.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	12.9.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	12.9.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	12.9.2022	
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.34**

Stavba	Krajský úřad Kráje Vysočina - administrativní budova II			Datum:	01.07.2020
Objekt	SO_01 - administrativní budova			Projektant	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s.r.o., Jihlava
Scop	02 - stavební část PSM			Zpracovatel	IMPORT
Úroveň 3	<b>Oplechování ostění dveří v 1.PP a dodávka a montáž zámečků včetně protikusů</b>				
Město	Jihlava				
Zadavatel	Kraj Vysočina, Žižkova 67, Jihlava 58733				
Uchazeč	Sdružení Podzímek, Metrostav, OHL ŽS				

Cenová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------





**Náklady soupisu celkem**

**32 556,50**

o	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
		767	Konstrukce zámečnické				32 556,50
1	R	pol.01	Oplechování zdí z Pz plechu 2 ks dvířel ATYP	kpl	1,000	12 088,00	12 088,00 vlastní položka
2	R	pol.02	Montáž oplechování	kpl	1,000	8 050,00	8 050,00 vlastní položka
3	R	pol.03	Zámeček včetně protikusu a kolvení	ks	7,000	483,00	3 381,00 vlastní položka
4	R	pol.04	Lakování	kpl	1,000	747,50	747,50 vlastní položka
5	R	pol.05	Montáž zámečku	kpl	1,000	8 280,00	8 280,00 vlastní položka

Protokol o změně díla

Změnový list č. 35

<b>Předmět díla</b>	Kácení stromů a vybourání zídky v ulici Ke Skalce			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSC 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Kácení stromů a vybourání zídky v ulici Ke Skalce			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
dokumentace pro provedení stavby				
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení		x		
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		15 371,53	
	výše DPH	sazba: 21%	3 228,02	
	náklady na změnu vč. DPH		18 599,55	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	NE		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>přímopis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	12.9.2011	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	12.9.2011	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	12.9.2011	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	12.9.2011	
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b> 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			



**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.35**

Stavba: Krajský úřad Kraje Vysočina - administrativní budova E  
 Objekt: SO\_02 SO\_03 SO\_04 - Veškovní úpravy, komunikace a sadové úpravy  
 Soupis: Úroveň 3

**Kácení stromů a vybourání zídky v ulici Ke Skalce**

Město: Jihlava Datum: 01.07.2020





Zadávatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava 58733 Projektant: ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava

Uchazeč: Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS Zpracovatel: IMPORT

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 15 371,53**

o		HSV	Práce a dodávky HSV			15 371,53	
D		1	Zemní práce			3 688,96	
2	K	112151012	Pokácení stromů volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	2 592,64	cena dle SoD
7	K	112201112	Odstavení pařezu v rovně nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	2,000	1 298,32	cena dle SoD
D		96	Bourání konstrukcí			8 800,00	
1	R	002023301	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1m3	m3	5,000	8 800,00	ÚRS 22/II
D		997	Přesun sutě			2 682,57	
118	K	99702541	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	5,000	243,87	cena dle SoD
123	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovité) dle věšného zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 170 201	t	5,000	2 438,70	cena dle SoD

<b>Předmět díla</b>	Příprava pro venkovní nabíjecí stanice			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PŠČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Příprava pro venkovní nabíjecí stanice			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	<b>x</b>	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení		<b>x</b>		
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		<b>11 131,36</b>	
	výše DPH sazba: 21%		<b>2 337,59</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>13 468,95</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>přepis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	12.9.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	12.9.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	12.9.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	12.9.2022	
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.36**

Stavba	Krajští úřad Kraje Vysočina - administrativní budova E			Datum:	01.07.2020			
Objekt	SO_01 - administrativní budova			Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s.r.o., Jihlava			
Stavba	01 - stavební část HSV			Zpracovatel:	IMPORT			
Úroveň 0	<b>Příprava pro venkovní nabíjecí stanice</b>							
Město:	Jihlava							
Zedavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733							
Uchazeč:	Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava





**Náklady soupisu celkem**

**11 131,36**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					11 131,36	
D	1	Zemní práce					379,17	
2	K	131251107	Hloubení nazažávaných jam a zářezu strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v herné třídy těžnosti I skupiny 3 přes 5 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,600	81,02	210,65	cena dle SoD
6	K	174151101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uklizením výkopku ve vrstvách se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m <sup>3</sup>	1,300	129,63	168,52	cena dle SoD
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					10 752,19	
26	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železobetonové (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37, XC1	m <sup>3</sup>	2,600	3 407,89	8 860,76	cena dle SoD
27	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m <sup>2</sup>	0,384	454,40	174,49	cena dle SoD
28	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m <sup>2</sup>	0,384	170,40	65,43	cena dle SoD
29	K	311361621	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli: 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,060	27 525,19	1 651,51	cena dle SoD

Protokol o změně díla

Změnový list č. 37

<b>Předmět díla</b>	Doplnění slaboproudých instalací			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSC 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Rozšíření elektroinstalací na základě revize č.3			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení			x	
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		592 206,99	
	výše DPH	sazba: 21%	124 363,47	
	náklady na změnu vč. DPH		716 570,46	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla: NE			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>přípis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	12.9.2012	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	12.9.2012	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	12.9.2012	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	12.9.2012	
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.37\_01**

Stavba: Krasný úřad Kraje Vysočina – administrativní budova E  
 Objekt: SO\_01 - administrativní budova  
 Scopus: 08 - Státní správa a územní samospráva, EZS  
 Upravení: **Doplnění čteček u dveří č. 31 v 1.PP**

Místo: Jihlava Datum: 01.07.2020  
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733 Projektant: ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava  
 Uchazeč: Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS Zpracovatel: IMPORT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

**Náklady soupisu celkem 26 662,89**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 662,89	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				26 662,89	
D	74208		Přístupový a docházkový systém				23 165,31	
67	K	742240001	Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet EKV čtečka 1	kus	1,000	378,09	378,09	cena dle SoD
69	M	74208 R01	Bezkontaktní čtečka karet (Class SE R16 komplet včetně příslušenství)	kus	1,000	2 012,40	2 012,40	cena dle SoD
71	K	742240005	Montáž elektronické kontroly vstupu řídicí jednotka pro připojení čteček	kus	1,000	1 350,33	1 350,33	cena dle SoD
XX	M	PRO42R2	Modul pro 2 čtečky systému PRO-4200 (PRO42R2)	kus	1,000	17 758,30	17 758,30	cena dle SoD
78	K	742320011	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panicovou funkcí	kus	2,000	378,09	756,19	cena dle SoD
D	74211		Kabely				604,96	
107	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvedy počtu žil do 15	m	20,000	19,44	388,80	cena dle SoD
108	M	34121050	kabel sdělovací s Cu jádrem 6x2x0,5mm	m	10,000	10,80	108,00	cena dle SoD
109	M	34121015 R01	kabel sdělovací s Cu jádrem U/FTP 4x2x0,5mm cat. SE	m	10,000	19,60	196,00	cena dle SoD
D	74212		Elektroinstalační materiál				1 892,62	
119	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo natroubováním do krabic plastových olebných, uložených pod omlíku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	20,000	43,21	864,21	cena dle SoD
122	M	34571077	trubka elektroinstalační olebná z PVC (EM) 2320	m	20,000	11,58	231,60	cena dle SoD
135	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a listy, demontáže a montáže víčka a přístroje prolahovací nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	43,21	86,42	cena dle SoD
137	M	34571523	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D: 103mmx50mm	kus	2,000	29,17	58,33	cena dle SoD
136	K	742110802	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	2,000	216,05	432,11	cena dle SoD
139	M	34571524	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132mm, tloušťka 72mm	kus	2,000	108,05	216,09	cena dle SoD
D	74202		Ostatní				1 000,00	
159	K	21-M-06.R01	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	cena dle SoD

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.37\_02**

Stavba	Projekt č.441 Kraj Vysočina - administrativní budova B							
Objekt	SQ_01 - administrativní budova							
Stupeň	CS - EPS							
Uspřádání	<b>Rozdělení kruhové linky EPS č.6</b>							
Město	Jihlava	Datum	01.07.2020					
Zhotovitel	Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava 58733	Projektant	ARTPROJEKT Jihlava,					
Uchazeč	Sdružení Podzimek, Melrostav, OHL ŽS	Společnost	spol. s.r.o., Jihlava					
			IMPORT					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**
**136 847,60**

D	PSV	Práce a dodávky PSV					136 847,60	
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					136 847,60	
D	01-54	Montážní materiál					14 113,15	
1	R	80973565	PRAFiaGuard F PH 120R 2x2x0,6	m	100,000	27,47	2 746,80	vlastní položka
2	R	81109426	Přichytka jednostranná do 20mm pro přichycení kabelu s požární odolností	ks	300,000	7,00	2 098,80	vlastní položka
3	R	60808280	kovka pro přichytku požární odolné trasy komplet	ks	300,000	2,26	684,00	vlastní položka
4	R	146780	FI RELE 40.52.0.024.0000 6A 24VDC	ks	24,000	136,94	3 286,56	vlastní položka
5	R	40991053	FI PATICE 95.05.4D144/09.02.1P/2P	ks	24,000	123,02	2 952,58	vlastní položka
6	R	40993236	FI SPONA 095.01.3 VARICLIP	ks	24,000	11,32	271,68	vlastní položka
7	R	ELPRRE0041833	Modul. LED-V. 6-24V AC/DC Finder	ks	24,000	86,36	2 072,74	vlastní položka
D		19-51	Elektromontážní práce				18 460,59	
8	R	222280552	Montáž kabelů sdělovacích pro vnější rozvody počtu žil do 15	m	100,000	16,98	1 698,50	vlastní položka
9	R	222281252R00	Montáž přichytek pro kabely samostatně ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	ks	300,000	5,22	1 566,00	vlastní položka
10	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku s krytem	ks	24,000	594,15	14 259,53	cena dle SoD
11	R	Pol_0117	Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor	ks	24,000	39,14	939,46	vlastní položka
D		19-54	Revize, zkoušky, odborné prohlídky				939,46	
12	R	Pol_0119	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	ks	24,000	39,14	939,46	vlastní položka
D		19-72	Stavební práce				1 934,40	
13	R	074031121	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	ks	24,000	80,60	1 934,40	URS 22/II
D		19-57	Projekční práce				19 200,00	
14	R	HZS92030	Projekční práce	hod	20,000	960,00	19 200,00	vlastní položka
D		900	HZS				42 000,00	
15	R	HZS68013	Vedoucí zakázky - koordinace	hod	20,000	960,00	19 200,00	vlastní položka
16	R	HZS97001	Práce programátorů	hod	20,000	1 140,00	22 800,00	vlastní položka
D		ON	Ostatní náklady				40 200,00	
17	R	Pol_0080	Dostatek k projektu EPS	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	vlastní položka
18	R	HZS_0001	příprava tabulky návaznosti dle nové konfigurace kruhových linek	hod	10,000	1 140,00	11 400,00	vlastní položka
19	R	001T00	Doprava	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	vlastní položka

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.37\_03**

Stavba: Krojety u řeky Kráje, Vysočina - administrativní budova F  
 Objekt: SO\_03 - administrativní budova  
 Stupeň: 03 - Stavební práce elektrického inženýringu, B.ZS  
 Úroveň 3: **Doplnění chybějících prvků strukturované kabeláže**

Místo: Jihlava Datum: 01.07.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733

Projekt: ARTPROJEKT Jihlava, spol. s.r.o., Jihlava

Uchazeč: Sdružení Podziměk, Metrostav, OHL ŽS

Zpracovatel: IMPORT

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**
**387 368,43**

D	PSV	Práce a dodávky PSV	387 368,43
D	742	Elektroinstalace - slaboproud	387 368,43
D	1	Strukturovaná kabeláž	387 368,43

1	K	74203 R1204	1-zásuvka komunikační, 1x Keystone RJ45 kat. 6, UTP 1 datová zásuvka (1 modul) do připraveného nhlzda	ks	4,000	345,69	1 382,74	cena dle SoD
2	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do zapletního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	ks	4,000	216,05	864,21	cena dle SoD
3	R	ELPUZA0357359	Montážní rámeček Zamac Schneider	ks	34,000	24,55	834,77	vlastní položka
4	R	ELPUZA0356728	Krycí rámeček jednonásobný Schneider	ks	34,000	33,00	1 124,04	vlastní položka
5	R	325499T10	Montáž rámečku	ks	34,000	90,37	3 072,65	vlastní položka
6	K	34121015 R021	Kabel pro strukturované kabeláže, nestíněný, kategorie 6, drát, bezhalogenový práší LSOH, barvy fialové, pro vnitřní použití. Vodičem je měděný drát 0,58mm AWG 23. Průměr kabelu 6,3mm. NVP 69% -20°C až 90°C.	m	12 568,000	10,80	135 746,44	cena dle SoD
7	K	742121001	Montáž kabelů vřelovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	12 568,000	19,44	244 343,56	cena dle SoD

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VICEPRÁCE/MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.37\_04**

Stavba	Krajští úřední úřad Vysočina - administrativní budova E		
Objekt	SO_01 - administrativní budova		
Stavba	06 - Slaboproudá elektrotechnika, E25		
Úroveň	Doplnění SLP rozvodů 1.NP - 5.NP		
Město	Jihlava	Datum	01.07.2020
Zadávatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733	Projektant	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s.r.o., Jihlava
Ukázka	Sdružení Podzimek, Melostav, OHL ŽS	Zpracovatel	IMPORT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 41 328,07**





D	PSV	Práce a dodávky PSV	41 328,07
D	742	Elektroinstalace - slaboproud	41 328,07
D	1	EL. rozvodna 1.PP	9 432,64

1	K	34121015.R021	Kabel pro strukturované kabeláže, neslitý, kategorie 6, drát, bezhalogenový plášť LSOH, barvy fialové, pro vnitřní použití. Vodičem je měděný drát 0,58mm AWG 23. Průměr kabelu 6,3mm. NVP 69% -20°C až 80°C.	m	180,000	7,68	1 382,40	cena díle SoD
2	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	180,000	19,44	3 500,07	cena díle SoD
3	K	74203.R12	2-zásuvka komunikační, 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP. 2 datové zásuvky (2x 1 modul) samostatně v jednom společném rámečku s 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP.	ks	2,000	345,89	691,37	cena díle SoD
4	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítkou, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	ks	2,000	216,05	432,11	cena díle SoD
5	K	34571510	Krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5mmx43mm	ks	2,000	25,93	51,85	cena díle SoD
6	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	ks	2,000	43,21	86,42	cena díle SoD
7	R	Pol_0007	Samofezný keystone CAT6	ks	4,000	11,08	44,30	vlastní položka
8	R	Pol_0008	Montáž keystone	ks	4,000	57,56	230,28	vlastní položka
9	R	MTZ_STK_012	Montáž - konektor RJ45 - včetně dodávky	ks	8,000	114,00	912,00	vlastní položka
10	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	ks	4,000	108,03	432,11	cena díle SoD
11	K	34571092	Trubka elektroinstalacní tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	21,000	10,80	226,86	cena díle SoD
12	K	741110082	Montáž trubek elektroinstalacních s nasunutím nebo nastřubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítkou, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	21,000	43,21	907,42	cena díle SoD
13	K	34571072	Trubka elektroinstalacní ohebná z PVC (EN) 2320	m	4,000	11,88	47,53	cena díle SoD
14	K	741110082	Montáž trubek elektroinstalacních s nasunutím nebo nastřubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítkou, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	4,000	43,21	172,84	cena díle SoD
15	K	460680592	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání ryh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	4,000	21,61	86,42	cena díle SoD
16	R	ELTUSP0036006	0220 KB SPOJKA TRUBKY PVC Kopos	ks	14,000	8,23	115,25	vlastní položka
17	K	74212.R02	Přilohytká tuhé trubky 20 šedá	ks	35,000	3,24	113,43	cena díle SoD
D	2	2	Nový datový rozvaděč nástěnný 1.NP				16 452,47	
18	K	34121015.R021	Kabel pro strukturované kabeláže, neslitý, kategorie 6, drát, bezhalogenový plášť LSOH, barvy fialové, pro vnitřní použití. Vodičem je měděný drát 0,58mm AWG 23. Průměr kabelu 6,3mm. NVP 69%.	m	350,000	10,80	3 780,94	cena díle SoD
19	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	350,000	19,44	6 805,69	cena díle SoD
20	K	74203.R08	Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 6, 1U, 19", osazený, plňný, s vyzvacelí lištou	ks	2,000	864,21	1 728,43	cena díle SoD
21	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP	ks	2,000	702,17	1 404,35	cena díle SoD
22	R	Pol_0033	Samofezný keystone CAT6	ks	20,000	11,08	221,52	vlastní položka
23	R	Pol_0034	Montáž keystone	ks	20,000	57,56	1 151,28	vlastní položka
24	R	MTZ_STK_012	Montáž - konektor RJ45 - včetně dodávky	ks	20,000	114,00	2 280,00	vlastní položka
25	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	ks	10,000	108,03	1 080,27	cena díle SoD
D	3	3	Tabule - 2,3,4 NP obě budovy, 1.NP 1x				13 442,97	
26	K	34121015.R021	Kabel pro strukturované kabeláže, neslitý, kategorie 6, drát, bezhalogenový plášť LSOH, barvy fialové, pro vnitřní použití. Vodičem je měděný drát 0,58mm AWG 23. Průměr kabelu 6,3mm. NVP 69%.	m	120,000	10,80	1 296,32	cena díle SoD
27	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	120,000	19,44	2 333,39	cena díle SoD
28	K	74203.R1204	1-zásuvka komunikační, 1x Keystone RJ45 kat. 6, UTP. 1 datová zásuvka (1 modul) do připraveného hrnce	ks	6,000	345,89	2 074,11	cena díle SoD
29	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítkou, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	ks	6,000	216,05	1 296,32	cena díle SoD
30	K	74203.R12	2-zásuvka komunikační, 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP. 2 datové zásuvky (2x 1 modul) samostatně v jednom společném rámečku s 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP.	ks	1,000	345,89	345,89	cena díle SoD
31	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítkou, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	ks	1,000	216,05	216,05	cena díle SoD
32	K	34571510	Krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5mmx45mm	ks	7,000	25,93	181,49	cena díle SoD
33	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	ks	7,000	43,21	302,47	cena díle SoD
34	R	Pol_0045	Samofezný keystone CAT6	ks	16,000	11,08	177,22	vlastní položka
35	R	Pol_0046	Montáž keystone	ks	16,000	57,56	921,02	vlastní položka
36	R	MTZ_STK_012	Montáž - konektor RJ45 - včetně dodávky	ks	16,000	114,00	1 824,00	vlastní položka
37	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	ks	8,000	108,03	864,21	cena díle SoD
38	K	34571072	Trubka elektroinstalacní ohebná z PVC (EN) 2320	m	21,000	11,88	246,54	cena díle SoD
39	K	741110082	Montáž trubek elektroinstalacních s nasunutím nebo nastřubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítkou, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	21,000	43,21	907,42	cena díle SoD
40	K	460680592	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání ryh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	21,000	21,61	453,71	cena díle SoD



# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 38

<b>Předmět díla</b>	Doplnění silnoproudých instalací			
<b>Objekt</b>	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
<b>TDS</b>	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
<b>Projektant</b>	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
<b>Popis změny:</b>	Rozšíření elektroinstalací na základě revize č.3			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení		x		
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		110 191,90	
	výše DPH sazba: 21%		23 140,30	
	náklady na změnu vč. DPH		133 332,20	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	NE		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	Stanislav Man	16.9.2014	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	12.9.2014	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	12.9.2014	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	12.9.2014	
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b> 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.38\_01**

Stavba	Krájský úřad Kraje Vysočina - administrativní budova E						
Objekt	REV3 - REVIZE č.3						
Stavba	07 - Střídání a/b elektroinstalace						
Úroveň	<b>REV3.1_D.1.4.5 - SO 01 - Silnoproudá elektrotechnika - doplnění nouzových svítidel NO1 nad hydranty</b>						
Město	Jihlava			Datum	01.07.2020		
Adresa	Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava 58733			Projektant	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s.r.o., Jihlava		
Uchazeč	Sdružení Podziměk, Metrostav, OHL ŽS			Zpracovatel	IMPORT		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**
**46 035,82**

D	PSV	Práce a dodávky PSV					46 035,82
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					46 035,82
D	7418	Oceťové konstrukce a materiál kabelových tras					6 460,86
1	K	742111001	Montáž příchytěk pro kabely samostatně ohni odolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	168,000	11,23	1 887,44
			OCR_přichytka_2		168,000		
2	M	7418 R3092	Detailní příchytka pro kabely a trčky s připraveným závětem pro přichycení kabelů s požární odolností 12.5-14	kus	188,000	7,79	1 466,62
			OCR_přichytka_2		188,000		
3	M	10 652 650	Kotva pro přichytku požárně odolné trasy komplet	kus	109,000	10,49	3 286,73
			OCR_přichytka_2		109,000		
D	7419	Kabelové rozvody					3 612,42
4	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	55,000	28,09	1 544,78
			KAB_PO_3x2_5		55,000		
5	M	1591669	KABEL 1-CYKPS-VJ 3x2,5 FE100-FB0-R 500CAS	m	55,000	37,89	2 087,03
			KAB_PO_3x2_5		55,000		
D	7434	Nouzové osvětlení					35 962,54
6	K	7434 R8003	Montáž svítidla N1 komplet včetně zapojení	kus	11,000	280,67	3 089,67
			SV_NO1		11,000		
7	M	7434 R8002	Světlo N1 1x2 křehé svítidlo	kus	11,000	2 980,45	32 872,88
			SV_NO1		11,000		

**POŁOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.38\_02**

Stavba: Krajský úřad Kraje Vysočina – administrativní budova E  
 Objekt: REV3 - REVIZE 1.3  
 Směrnice: 02 - Sběr požadavků elektrotechnika  
 Úroveň: REV3.2\_D.1.4.5 - SO 01 - Silnoproudá elektrotechnika - napájení mříží v garáži (požadavek HZS)

Město: Jihlava Datum: 01.07.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava 58733

Projektant: ARTPROJEKT Jihlava  
 Zpracovatel: IMPORT

Ukázka: Srušení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**
**33 604,51**

0		PSV	Práce a dodávky PSV				33 604,51	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				33 604,51	
D		7418	Ocelové konstrukce a materiály kabelových tras				11 273,22	
1	K	7418.R9001 REV3	Montáž kabelového žlabu drátěného 60x100 mm - požární odolná trasa, závěsná montáž, komplet	m	0,000	139,20	1 252,80	včetně položka
			OCK_6žlab_60x100_PO		0,000			
			Sočet		0,000			
2	M	12018.R003 REV3	Požární odolná kab trasa z udržené hlabu 60x100 mm - závěsná stropní montáž, komplet	m	0,000	285,77	2 289,91	včetně položka
			OCK_6žlab_60x100_PO		9,000			
3	K	742111001	Montáž příchytěk pro kabely samostatné osmiúhelné včetně trouby a hmoždinky	kus	200,000	11,23	2 246,90	cena dle SoD
			OCK_přichytk_2		200,000			
4	M	7418.R3002	Distanční příchytka pro kabely a trubky s přípravou závleku pro přichycení kabelů s požární odolností 12.5-14	kus	200,000	7,79	1 558,80	cena dle SoD
			OCK_přichytk_2		200,000			
5	M	12.002.009	Kotva pro přichytka požární odolné trasy komplet	kus	200,000	10,44	3 289,95	cena dle SoD
			OCK_přichytk_2		200,000			
6	K	741122811	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plyných kulatých nebo bazhalogenových (CYKY) počtu a průřezu 3x1,5 až 6 mm2	m	340,000	28,00	9 549,57	cena dle SoD
			KAB_PO_3x2_5		340,000			
7	M	1151004	KABEL T-CHKE-V-1 3x2,5 FE180-PDU-R BZCAS	m	340,000	37,89	12 781,73	cena dle SoD
			KAB_PO_3x2_5		340,000			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.38\_03**

Stavba	Krajští Váň Křeje Vysočina - administrativní budova E							
Objekt	REVA - REVIZE 6.3							
Stavba	07 - Silnoproudá elektrotechnika							
Úroveň 3	<b>REV3.3_D.1.4.5 - SO 01 - Silnoproudá elektrotechnika - doplnění zásuvek do RACKů v serverovně</b>							
Město	Jihlava	Datum	01.07.2020					
Zadavatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733	Projektant	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava					
Uchazeč	Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS	Zpracovatel	IMPORT					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem 22 464,00**

o	PSV	Práce a dodávky PSV					22 464,00	
o	741	Elektroinstalace - silnoproud					22 464,00	
o	7414	Kompletační materiál					22 464,00	
1	K	741210121	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříňek hmotnosti do 10 kg	kus	8,000	640,00	6 720,00	vlastní položka
			RM_zásuvka_RACK			8,000		
2	M	35713103 AY REV3	Zásuvková skříň bez přístění typ Scame D131 1020 s výžibou 1x230V, 2x16A/3p	kus	8,000	1 962,00	15 744,00	ostatní položka
			"zás skříň do drz rozváděče serverovny" B			8,000		
			RM_zásuvka_RACK			8,000		





**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.38\_04**

Stavba	Průmysl a strojírenství - Výstavba administrativní budovy B		
Objekt	REV3 - REVIZIE B		
Stupeň	07 - Sdružení prací elektrotechniky		
Název	<b>REV3.4_D.1.4.5 - SO 01 - Sílnoproudá elektrotechnika - záměna jističů pro výtahy</b>		
Město	Jihlava	Datum	01.07.2020
Zhotovitel	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733	Projektant	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava
Objednatel	Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS	Zpracovatel	IMPORT

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 8 087,57**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
0		PSV	Práce a dodávky PSV				8 087,57	
0		741	Elektroinstalace - sílnoproud				8 087,57	
0		7412	Ostatní				8 087,57	
1	K	7412 REV3.001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celkové prohlídka a vyhotovení revizní zprávy po připojení výtahů (2 ks)	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní položka
0		7413	Rozvaděče NN a příslušenství				5 087,57	
2	K	741320185	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříně	kus	2,000	540,00	1 080,00	vlastní položka
2	SI	35820403 REV3	Jistič 3pólový-charakteristika C 25A "jistič pro osobní výtah" 2	kus	2,000	512,58	1 025,16	vlastní položka
0		741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 53 A ve skříně	kus	2,000	540,00	1 080,00	vlastní položka
2	SI	35822404 REV3	Jistič 3pólový-charakteristika C 40A "jistič pro osobní výtah" 2	kus	2,000	592,62	1 185,24	vlastní položka

Předmět díla	Dodávka a montáž kování			
Objekt	"Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 Jihlava			
Zhotovitel	Společnost "Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"			
TDS	SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 0 Olomouc			
Projektant	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava			
Popis změny:	Dodávka a montáž kování dle požadavku objednatele			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	nepředvídané úpravy předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD		
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení		x		
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		173 657,00	
	výše DPH	sazba: 21%	36 467,97	
	náklady na změnu vč. DPH		210 124,97	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel:	Stanislav Man	12.9.2022	
	Projektant:	Ing. Jakub Fraj	12.9.2022	
	TDS:	Ing. Lubomír Mařák	12.9.2022	
	Objednatel:	Ing. Zdeněk Berka	12.9.2022	
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ VICEPRÁCE/MĚNĚPRÁCE - ZMĚNA Č.39**

Stavba	Kraj Vysočina - administrativní budova E		
Objekt	SO_01 - administrativní budova		
Stupeň	02 - stavba část PSV		
Číslo v B	<b>Dodávka a montáž kování - dle požadavků objednatele</b>		
Město	Jihlava	Datum	01.07.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 58733	Projektant	ARTPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava
Uchazeč	Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS	Zpracovatel	IMPORT

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**173 657,00**

o		HSV	Práce a dodávky HSV	173 657,00				
1	R	pol.01	Dodávka kování klika-klika	ks	71,000	1 484,00	103 944,00	vlastní položka
2	R	pol.02	Dodávka čtyřhranu a šroubů	ks	71,000	210,00	15 540,00	vlastní položka
3	R	pol.03	Prekování	ks	142,000	352,00	49 084,00	vlastní položka
4	R	pol.04	Doprava	ks	4,000	1 045,00	4 160,00	vlastní položka