

SPH 1803/2022
ZČ 301.019.00.000.0
ID RS smlouvy 19236939
ID RS dodatku

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 443/2022 ze dne 10.6.2022
na akci

„Technický dozor stavebníka na akci Zámek Lány – obnova vlajkového stožáru“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19. 4. 1993
zastoupena: ...
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Vejvoda, spol. s r.o.

se sídlem: Kostelní 364/28, Holešovice, 170 00 Praha 7
kontaktní adresa: Hauptova 594, Zbraslav, 156 00 Praha 5
zastoupená: ...
IČO: 61504815
DIČ: CZ61504815
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 29670
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 443/2022 ze dne 10.6.2022 (dále jen „smlouva“)
Z důvodu nesplnění podmínek předvídaných ve smlouvě pro zachování ceny díla v případě
prodloužení termínu či změně stavebních prací prováděných zhotovitelem stavby (blíže článek
III odst. 1 smlouvy), se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, tak jak je uvedeno níže.

Článek I. Předmět dodatku

1. V článku II odst. 1 smlouvy se mění ustanovení „Doba realizace stavby je naplánovaná na 4 měsíce od předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby.“ na ustanovení „Doba realizace stavby je prodloužena do 10.11.2022.“

2. Článek III odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla, která se tímto dodatkem navyšuje o 3.124,- Kč bez DPH (navýšení ceny se vztahuje k prodloužení provádění díla pro období od 24.10.2022 do 10.11.2022).

Celková cena díla (dle smlouvy a dodatku) tak činí 28.114,- Kč (slovy: dvacetosmtisícjednočtrnáct korun českých), DPH ve výši 21 % činí 5.903,94 Kč (slovy: pět tisícdevětsettři korun českých devadesátčtyři haléřů), celková cena včetně DPH tak činí 34.017,94 Kč (slovy: třicetčtyřitisíc sedmnáct korun českých devadesátčtyři haléřů).“

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 443/2022 ze dne 10.6.2022.

V Praze dne

V Praze dne

Vejvoda, spol. s r.o.

Správa Pražského hradu