

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 16048-1-Po ze dne 24.10.2016 na provedení stavby „Oprava MK ul. Pod Bučinou“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | |
|------------------------|--|
| 1.1 Objednatel: | město Český Těšín |
| se sídlem: | nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín |
| zastoupen: | Ing. Vítém Slovákem, starostou města |
| ve věcech technických: | Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního |
| | Ing. Robin Guziur, referent investic |
| e-mail: | guziur@tesin.cz |
| IČ: | 00297437 |
| DIČ: | CZ00297437 |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín |
| č. účtu: | 86-6000360257/0100 |

(dále jen objednatel)

a

- | | |
|------------------------|--|
| 1.2 Zhotovitel: | Společnost Polanský – Strojírny a stavby Třinec |
| se sídlem: | Orlovská 347/160, 713 00 Ostrava - Heřmanice |
| zastoupen: | Bohuslavem Raszkou, na základě plné moci |
| ve věcech technických: | Martin Mazur, tel.: +420 727 840 889 |
| e-mail: | m.mazur@polansky-sro.cz |
| IČ: | 26949890 |
| DIČ: | CZ26949890 |
| bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| č. účtu: | 2110620621/2700 |

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16048-1-Po ze dne 24.10.2016 na provedení stavby „Oprava MK ul. Pod Bučinou“. Specifikace dodatečných prací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

2. Změny

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	1 252 339,47 Kč
<u>dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>187 469,10 Kč</u>
celková cena díla bez DPH	1 439 808,57 Kč
DPH 21 %	302 359,80 Kč
celková cena díla včetně DPH	1 742 168,37 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je položkový rozpočet dodatečných prací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 2391/38/RM, dne 05.05.2017.

V Českém Těšíně dne 16.05.2017

V Ostravě dne 25.04.2017

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:
Bohuslav Raszka, na základě plné moci