



KUJCP01KQNC6

Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/027/22/1

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: ČSOB, a. s., České Budějovice

číslo účtu: 199783072/0300

zastoupený: Ing. arch. Petrem Hornátem, vedoucím odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje (jako objednatel)

a

ENACO, s.r.o.

se sídlem: Čechtická 386/4, Kamýk, 142 00 Praha 4

jednající/zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakubesem, jednatelem společnosti

obchodní rejstřík: Spisová značka C 223306 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 02751704

DIČ: CZ02751704

kontaktní osoba: Ing. Michal Šváb, partner, obchodní ředitel (jako zhotovitel)

uzavírají tímto

Dodatek č. 1,

kterým se mění smlouva o dílo s názvem „**Technická asistence a související poradenské služby související se zajištěním dodávek elektřiny pro organizace Krajského úřadu Jihočeského kraje**“ uzavřená smluvními stranami dne 11. 7. 2022 (č. smlouvy objednatele SDL/OREG/027/22), v následujícím znění:

I.

Čl. V (Termín a místo plnění) zní: "Zhotovitel dílo uvedené v článku II provede a předá objednateli nejpozději do 15. 11. 2022".

II.

Důvodem uzavření dodatku č. 1 (změna doby plnění) je skutečnost, že v průběhu řešení a zpracování příslušných výstupů dle dílčích bodů smlouvy, došlo k zásadním změnám v oblasti obchodu a zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu v České republice. Tyto změny mají značný dopad do celkové koncepce uvažovaného řešení a jejich nezpracování by mělo za důsledek, že odevzdané výstupy by byly neaktuální.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 7. 2022 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.

V Českých Budějovicích dne 25.9.2022

Za objednatele:

Ing. arch. Petr Hornát
vedoucí odboru regionálního rozvoje,
územního plánování a stavebního řádu
Krajského úřadu Jihočeského kraje

V Praze dne 25.9.2022

Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Jakubes
jednatel společnosti



YACO, s.r.o. ①
Mlýnská 386/4
100 Praha 4
02751704