



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00069-2022-12-D01

## DODATEK Č. 1 SOD S12/2022/022

Stavební úpravy LC Svahovka ze dne 14.7.2022

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: I

ve věcech technických jedná: z

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Lesostavby Třeboň a.s.**

se sídlem Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČO: 472 39 328

DIČ: CZ472 39 328

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

Zastoupená: z

ve věcech technických jedná: z

bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu: 2001011923/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev. č. S12/2022/022 (dále jen „dodatek“):

Tímto dodatkem se mění následující články smlouvy o dílo, a to takto:

#### IV.

#### Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **701 646,02 Kč bez DPH**, slovy sedm set jedna tisíc šest set čtyřicet šest korun českých a dva haléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Změna ceny za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu víceprací uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena dle smlouvy o dílo:	629 882,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 23 544,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	95 308,02 Kč bez DPH
<b>Konečná cena</b>	<b>701 646,02 Kč bez DPH</b>

#### XII.

#### Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o dodatku smlouvy vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění předmětu dodatku smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

**XIII.****Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


Položkový rozpočet víceprací a méněprací  
Změnový list stavby

V Mlýnářovicích, dne: 21-10-2022


V Třeboni, dne: 21-10-2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Lesy České republiky, s.p.



Lesostavby Třeboň a.s.

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 29.9.2022		
Název veř. zakázky: Stavební úpravy LC Svahovka				
Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky s.p. - Závod lesní techniky				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
LC Svahovka	↓ N			
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Z důvodu změny stavu lesní cesty od vyhotovení PD po realizaci, byla úprava povrchu šterkodrtí započata již ve staničení 0,000 a ne až v 0,146 km jak bylo původně uvažováno. Dále bylo rozhodnuto o rozšíření úpravy povrchu i o část rozjezdu z LC K Bombardišti.</p> <p>Naopak čištění příkopů s objemem nánosů přes 0,15 do 0,3m<sup>3</sup>/m bylo provedeno pouze na 390 metrech, místo původně plánovaných 547 m. Důvodem je nemožnost pročištění příkopu na části LC, v místech výstupu skalního masivu na povrch.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: Dle SOD	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I N - 23 544,00	Bilance:  I N + 71 764,02 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I N + 95 308,02	
	Konečná celková cena akce po změně		701 646,02 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		701 646,02 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:		
Přílohy: - položkový rozpočet více a méně prací				
Poznámka:				

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 001-1949-332 Stavební úpravy LC Svahovka  
**Objekt:** SO 01 Oprava LC Svahovka  
**Rozpočet:** 01 Oprava LC Svahovka

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451  
 Přemyslova 1106/19 DIČ: CZ42196451  
 50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

**Zhotovitel:** Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328  
 Novohradská 226 DIČ: CZ47239328  
 37901 Třeboň

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	71 764,02
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>71 764,02</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 764,02 CZK
Základní DPH	21 %	15 070,00 CZK

Zaokrouhlení -0,02 CZK

**Cena celkem s DPH 86 834,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 707,20	16
5	Komunikace	HSV			71 507,95	100
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-21 099,96	-29
998	Přesun hmot	HSV			9 648,83	13
Cena celkem					71 764,02	100

## Položkový rozpočet

S:	001-1949-332	Stavební úpravy LC Svahovka
O:	SO 01	Oprava LC Svahovka
R:	01	Oprava LC Svahovka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>11 707,20</b>
1	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	813,00000	14,40	11 707,20

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>71 507,95</b>
2	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	748,00000	58,09	43 451,32

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm

3	566201111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,04 m3/m2	m2	813,00000	34,51	28 056,63
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2

<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-21 099,96</b>
4	938902102	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	-327,00000	72,00	-23 544,00
5	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	146,00000	16,74	2 444,04

Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>9 648,83</b>
6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	48,04000	188,50	9 055,54

Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

7	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m	t	48,04000	12,35	593,29
---	-----------	--	---	----------	-------	--------

Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

<b>Celkem</b>						<b>71 764,02</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání