

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo čj. NPU-420/83928/2022

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: Ing. Michaelou Prokopovou, vedoucí správy zámku Libochovice

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa zámku Libochovice
adresa: Náměstí 5. května 1, 411 17 Libochovice,

(dále jen „objednatel“)

a

Řehák – SPELEO s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 244110

se sídlem: Úvoz 169/6, 118 00 Praha 1 - Hradčany

IČO: 04203216 DIČ: CZ0403216

zastoupený: PhDr. Josefem Řehákem- jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 11. 10. 2022:

Článek I.**Předmět smlouvy – určení díla**

1. Dne 11. 10. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou: **Průzkum, čištění a opravy podzemních odvodňovacích a kanalizačních systémů štol v příjezdové cestě mezi kaplí a zámek**“(dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany dohodly, že se rozsah smlouveného díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, které se týkají nově objevené části štol za závalem.

II.**Doba plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:
Zahájení prací na provedení díla: po nabytí účinnosti smlouvy, vždy na základě výzvy objednatele
Dokončení a předání díla: 15. 11. 2022.

Článek III.**Cena a platební podmínky**

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo ve výši:


Cena díla dle SOD:	727.400,- Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č. 1	107.400,- Kč bez DPH
Konečná cena díla:	834.800,- Kč bez DPH

2. Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.


Článek III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Libochovicích, dne 21. 10. 2022



V Libochovicích, dne 21. 10. 2022



Zámek Libochovice, 2022 - Oprava kolektoru							
Nabídka zhotovitele: „SZ Libochovice – NOVĚ OBJEVENÁ ČÁST ŠTOLY ZA ZÁVALEM - průzkum, čištění a opravy kolektoru při stěně zámku“							
Termín prováděných prací nejpozději od 24. 10. do 15. 11. 2022							
Akce	Text	Počet dní	Počet osob	hod/osoba / den	Hodin celkem	Sazba Kč/hod	Celkem Kč
Zámek Libochovice	Průzkumné a sondážní práce	1	2	2	4	700	2800
Zámek Libochovice	Archeolog. průzkum, dohled	1	1	3	3	750	2250
Zámek Libochovice	Těžba, čištění a oprava hist. štol	4	3	8	96	700	67200
Zámek Libochovice	Montážní práce na obnově ing.sítí	2	2	4	16	700	11200
Zámek Libochovice	Materiál na opravu štol						22000
Zámek Libochovice	zařízení staveniště a reže						1950
	Cena celkem bez DPH						107 400 Kč
	DPH 21 %						22 554 Kč
	Cena celkem s DPH						129 954 Kč

Nabíka se týká nově objevená část štol za závalem, kde je úzká historická odbočka a příčný kolektor pro potrubí (původně se předpokládalo potrubí v zásypu). Práce obsahují vytěžení stavební sutě a přezdění poškozeného boku odbočky, dále vyčištění stavební sutě z kolektoru, dozdění pobořených stěn kolektoru, šetrná demontáž historického litinového potrubí pro expozici ve věži, demontáž kovové části aktivního vodovodu v havarijním stavu a jeho přepojení na provizorní dočasné vedení a po realizaci oprav montáž nového vodovodu na přichytky na stěnu kolektoru. Kolektor bude následně zastropen prefabrikovanými PZD deskami.

Fakturace bude vycházet z objemu odsouhlasených prací. Celková cena je maximální přípustná, poměr dílčích částí se může dle zastížené situace měnit. DPH bude účtováno dle aktuálně platné sazby.