

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. objednatele SUK/05/647/2016

č. sml. zhotovitele 116114/SaM/CL/2016

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1,
identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu 29022-0460004379/0800
zastoupeno MVDr. Ctíradem Mikešem, starostou
dále jen „objednatel“
- 1.2. **SaM silnice a mosty a.s.**, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
identifikační číslo 25018094 daňové i. č. CZ25018094
bankovní spojení Komerční banka , číslo účtu 254242-421/0100
Česká spořitelna a.s., číslo účtu : 189202/0800
zastoupen Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku
společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 972 ,
dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 22.prosince2016 smlouvu o dílo ev. č. objednatele SUK/05/647/2016,
na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dí-
lo, které spočívá v kompletní dodávce „**Oprava komunikace – ul.Žižkova** “ v Mělníku.
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že rozsah prací, uvedených v příloze výše uvedené smlouvy o dílo
„Položkový rozpočet díla dle nabídky zhotovitele“ , se změnil , byly celkové výměry upraveny
,viz. příloha č.1 „Rozpočet – vícepráce č.1“ . Náklady na realizaci díla se zvýšily celkem o
127.326,67 Kč bez DPH .
- 2.3. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku .

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 5. odstavec 5.1. se mění tak, že nově zní: Cena za provedení díla je stanovena doho-
dou účastníků na Kč 527.132,56 a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou
dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený
zisk zhotovitele.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. objednatele SUK/05/647/2016 ze dne 22.prosince
2016 zůstávají beze změny.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 279 ze dne
3.dubna 2017


- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy o dílo ev. č. objednatele SUK/05/647/2016, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě o dílo ev. č. objednatele SUK/05/647/2016, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele SUK/05/647/2016 ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele SUK/05/647/2016 a Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen.

5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 24.4. 2017

V České Lípě dne2017




MVDr. Ctirad Mikeš
Starosta
Město Mělník



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel
SaM silnice a mosty a.s.

Příloha: 1. Rozpočet – vícepráce č.1



2016/05/04

Rekapitulace

SO 4. ulice Žižkova ; Oprava vjezdu z ul. Bezručova na parkoviště před has.zbrojnicí, celková plocha 125 m2	127 326,67 Kč
CELKEM bez daně	127 326,67 Kč
DPH 21%	26 738,60 Kč
CELKEM s daní	154 065,27 Kč

[illegible][illegible]

SO 4. ulice Žižkova ; Oprava vjezdu z ul.Bezručova na parkoviště před has.zbrojnicí, celková plocha 125 m2

pol.č.	popis položky rozpočtu				m.j.	Počet m.j.	Kč/ m.j.	Celkem bez DPH
	ZRN							
	Bourání a odstraňování konstrukcí							
1	Odfrezování asfaltobetonové vozovky v tl.50 mm	m2	125	50				6 250,00 Kč
2	Odfrezování asfaltobetonové vozovky v tl.100 mm	m2	125	100				12 500,00 Kč
3	Vybourání chodníkůvých obrubníků	bm	6	80				480,00 Kč
4	Zarovnání pracovní spáry	bm	30,2	80				2 416,00 Kč
	Komunikace							
1	Zhutnění pláně na únosnost 45MPa včetně odflézované pl.(48x5m)	m2	125	15				1 875,00 Kč
3	Doplnění podkladních vrstev v opravované části	m2	125	90				11 250,00 Kč
4	Zpětná pokládka obrubníků do bet.lože C300	bm	6	230				1 380,00 Kč
6	Postřik podkladní vrstvy silniční emulzí	m2	125	20				2 500,00 Kč
7	Asfaltobetonová podkladní vrstva ACP 16 tl.60mm	m2	125	260				32 500,00 Kč
8	Spojovací asfaltový postřik	m2	125	15				1 875,00 Kč
9	Asfaltobetonová ohrubná vrstva ACO 11 tl.50mm	m2	125	235				29 375,00 Kč
11	Úpravy armatur V+K před pokládkou živiničného krytu vozovky	ks	1	7500				7 500,00 Kč
12	Přeložení zámkové dlažby v přechodu chodníků na komunikaci	m2	8	135				1 080,00 Kč
13	Zálivka pracovních spar	bm	30,2	135				4 077,00 Kč
	ZRN komunikace celkem							115 058,00 Kč

	VRN							
1	Přesun hmot	%	6	1109,81				6 658,86 Kč
4	Ostatní náklady	%	1	1109,81				1 109,81 Kč
5	Poplatky za skládku	t	30	150				4 500,00 Kč
	VRN komunikace celkem							12 268,67 Kč
	SO 4 celkem bez DPH (ZRN+VRN)							127 326,67 Kč

6.4.2017

Obec Žižkov
Obecní úřad
Městský úřad