



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. objednatele SUK/05/467/2016

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1,
identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu 29022-0460004379/0800
zastoupeno MVDr. Ctíradem Mikešem, starostou
dále jen „objednatel“
- 1.2. **N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.** se sídlem Nerudova 2215, 412 01
Litoměřice
identifikační číslo 44564287, daňové IČ CZ44564287
Registrace : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805
Jednatel : Ing. David Novák – jednatel (jednatel samostatně)
 a Josef Vaňousek – jednatel (jednatel samostatně)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. , pobočka Litoměřice , č.ú. 497945471/0100
dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 23.zář 2016 smlouvu o dílo a dne 20.prosince 2016 dodatek č.1 k smlouvě o dílo ev. č. objednatele SUK/05/467/2016, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce „Rekonstrukce mostu v ul.Okružní v Mělníku“.
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že rozsah prací, uvedených v příloze výše uvedené smlouvy o dílo „Položkový rozpočet díla dle nabídky zhotovitele“ a dodatku č.1 smlouvy o dílo , se změnil , byly celkové výměry upraveny ,viz. příloha č.1 „Rozpočet – vícepráce č.3“ . Náklady na realizaci díla se snížily celkem o 1.155.198,48 Kč bez DPH .
- 2.3. Ve výše citované smlouvě o dílo a dodatku č.1 čl.3 odst.3.2 byl stanoven dohodou smluvních stran termín dokončení díla na 30.4.2017
- 2.4. Výše uvedení účastníci se na základě změny rozsahu prací a dodávek uvedených v čl.2 odst.2.2 dohodli na uzavření tohoto dodatku .

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 5. odstavec 5.1. se mění tak, že nově zní: Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 2.528.391,23 a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. objednatele SUK/05/467/2016 ze dne 23. září 2016 a dodatku č.1. ze dne 20.prosince 2016 zůstávají beze změny.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků


- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 278 ze dne 3.dubna 2017
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soubromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy o dílo ev. č. objednatele SUK/05/467/2016, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě o dílo ev. č. objednatele SUK/05/467/2016, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele SUK/05/467/2016 ve znění (tohoto) Dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele SUK/05/467/2016 a Dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen.

5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.


- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne



MVDr. Ctirad Mikeš
Starosta
Město Mělník

V Litoměřicích dne 6-04-2017 2017



Ing. David Novák
jednatel
N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.



Příloha: 1. Rozpočet – vícepráce č.3

Soupis objektů s DPH

Stavba: Mělník Okružní - Rekonstrukce mostu v ulici Okružní v Mělníku

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: - 1 155 198,48
 OC+DPH: - 1 397 790,16

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	Všeobecné a ostatní náklady	- 1 258 000,00	- 264 180,00	- 1 522 180,00
SO 101	Úprava komunikace	44 964,57	9 442,56	54 407,13
SO 201	Demolice	2 300,95	483,20	2 784,15
SO DIO	Dopravně-inženýrská opatření	55 536,00	11 662,56	67 198,56
	CELKEM	- 1 155 198,48	- 242 591,68	- 1 397 790,16

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

Mělník Okružní

Rekonstrukce mostu v ulici Okružní v Mělníku

číslo a název SO:

SO 000

Vedlejší a ostatní náklady

číslo a název rozpočtu:

SO 000

Všeobecné a ostatní náklady

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
9		02991		PRELOŽKA POVRCHOVÉHO ELEKTR., TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ A VO Popis viz TZ, délka cca 3 x 50.0m	KČ	750 000,00	- 1,00	- 750 000,00
10		02992		PRELOŽKA PLYNOVODU NN DN 50 - kompletní, délka cca 26m	KČ	208 000,00	- 1,00	- 208 000,00
11		02993		PRELOŽKA VODOVODU DN 110, délka cca 30 m	KČ	300 000,00	- 1,00	- 300 000,00
12	2015_OTSKP	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	0,00	47 250,00	0,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				- 1 258 000,00
Celkem								- 1 258 000,00
Celkem								- 1 258 000,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce								
Vícepráce								
Vícepráce celkem								0,00
Méněpráce								
Méněpráce celkem								0,00
Celkem								0,00
Celkem								- 1 258 000,00

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Mělník_ Okružní
SO 101
SO 101

Rekonstrukce mostu v ulici Okružní v Mělníku
Úprava komunikace
Úprava komunikace

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA		
						7	8	celkem	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Základy										
2	Základy									0,00
5 Komunikace										
2	2015_OTSKP	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC 8/10 tl.120 mm	M2	30,37	194,30	5 900,89		
3	2015_OTSKP	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM 5,0*7,0+4,9*5,5=61,95 [A] ŠD tl.min.150 mm	M2	30,37	147,00	4 484,39		
4	2015_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE 0.3 kg/m2	M2	30,37	16,80	510,22		
5	2015_OTSKP	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PSE 0.6 kg/m2	M2	30,37	18,90	573,99		
6	2015_OTSKP	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŘÍŽOVINY Š.2.0m	M2	30,37	168,00	5 102,16		
přil.TZ										
7	2015_OTSKP	574B44		2,0*8,9=17,80 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+	M2	30,37	310,80	9 439,00		
8	2015_OTSKP	574F66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM ACP 16+	M2	30,37	336,00	10 204,32		
9	2015_OTSKP	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM napojení	M	10,80	105,00	1 134,00		
4,7+4,3=9,00 [A]										
5	Komunikace									37 328,97
9 Ostatní konstrukce a práce										
10	2015_OTSKP	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení	M	80,80	94,50	7 635,60		
4,7+4,3=9,00 [A]										
9	Ostatní konstrukce a práce									7 635,60
Celkem										44 964,57
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce										
Vícepráce										0,00
Vícepráce celkem										0,00
Méněpráce										0,00
Méněpráce celkem										0,00
Celkem										44 964,57

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

Mělník_Okružní

Rekonstrukce mostu v ulici Okružní v Mělníku

číslo a název SO:

SO 201

Demolice

číslo a název rozpočtu:

SO 201

Demolice

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotkov	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	2015_OTSKP	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kámen pol.113328 9,66*2,5=24,15 [A] pol.966138 53,94*2,5=134,85 [B] Celkem: A+B=159,00 [C]	T	5,91	73,50	434,31
0 pol.966168 8,09*2,4=19,42 [A] Všeobecné konstrukce a práce 434,31								
1 Zemní práce								
7	2015_OTSKP	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Vč. odvozu na skládku předpolí tl.210 mm 46,0m ² *0,21=9,66 [A] FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Vč. odvozu k recyklaci obrus tl.50 mm 113,0m ² *0,05=5,65 [A] ložná vrstva tl.150 mm 104,0m ² *0,15=15,60 [B] Celkem: A+B=21,25 [C]	M3	3,11	126,00	391,34
8	2015_OTSKP	113728			M3	1,48	997,50	1 475,30
1 Zemní práce 1 866,64								
9 Ostatní konstrukce a práce								
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00								
Celkem 2 300,95								
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce								
Vícepráce								
Vícepráce celkem 0,00								
Méněpráce								
Méněpráce celkem 0,00								
Celkem 0,00								
Celkem 2 300,95								

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO: Mělník_Okružní
číslo a název rozpočtu: SO DIO
Rekonstrukce mostu v ulici Okružní v Mělníku
Dopravně-inženýrská opatření
Dopravně-inženýrská opatření

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Variant a	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ostatní konstrukce a práce									
1	2015_OTSKP	914164		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu, pronájem všech dopravních zařízení a značek, soustavná péče o dočasné dopravní značení B1 2=2,00 [A], Z2 2=2,00(D) IP10a 8=8,00 [B], E13 4=4,00(E) IP10b 6=6,00 [C],B4 2=2,00(G) IP22 4=4,00 [F] Celkem: A+B+C+D+F+E+G=28,00 [H]	KUS	12,00	669,50	8 034,00	
2	2015_OTSKP	914464		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu, pronájem všech dopravních zařízení a značek, soustavná péče o dočasné dopravní značení B1 2=2,00 [A], Z2 2=2,00(D) IP10a 8=8,00 [B], E13 4=4,00(E) IP10b 6=6,00 [C],B4 2=2,00(G) IP22 4=4,00 [F] Celkem: A+B+C+D+F+E+G=28,00 [H]	KUS	28,00	1 696,50	47 502,00	
Ostatní konstrukce a práce								55 536,00	
C e l k e m								55 536,00	
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce									
Vícepráce								0,00	
Vícepráce celkem								0,00	
Méněpráce								0,00	
Méněpráce celkem								0,00	
Celkem								55 536,00	