

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2022-101 uzavřené dne 13.9. 2022
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. IM-stav Praha s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 84107

Sídlo: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000

IČO: 264 65 728

DIČ: CZ26465728

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-7436040267/0100

Zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Petr Michovský, jednatel

- ve věcech technických: [REDACTED]

Datová schránka: 6uabs7u

Adresa pro doručování: IM-stav Praha s.r.o., Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly a podle čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu víceprací v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);

- úpravy smluvní ceny za provedení díla;

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se navyšuje o vícepráce, specifikované v příloze č. 1 – Protokol prokazující potřebu vícepráce, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

Cena bez DPH v Kč 105.138,00

21% DPH v Kč 22.078,98

Cena celkem s DPH v Kč 127.216,98

Slovy: stodvacetsedmtisícdvěstěšestnáct 98/100 korun českých

Cena za více práce

Cena bez DPH v Kč: 3.050,00

21% DPH v Kč: 640,50

Cena celkem s DPH v Kč: 3.690,50

Slovy: třítisícešestsetdevadesát 50/100 korun českých

Celková cena:

Cena celkem bez DPH v Kč 108.188,00

21% DPH v Kč 22.719,48

Cena celkem s DPH v Kč 130.907,48

Slovy: stotřicettisícdevětsetšedesát 48/100 korun českých

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

3. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:


Příloha č. 1 - Protokol prokazující potřebu víceprací - o počtu 2 listů;

Příloha č. 2 - Cenová nabídka - o počtu 1 listů;

17 -10- 2022

V Praze dne

Za objednatele:




.....
Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

07 -10- 2022

V Praze dne

Za zhotovitele:





Agentura hospodaření nemovitým majetkem

Vojenské zařízení 64401 Praha
Odbor provozu nemovité infrastruktury PS 0018
Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694; IDS hjyaavk

Příloha č. 1

Počet listů: 2

Protokol prokazující potřebu více prací

AKCE: „PS 0018 - Oprava – výměna dveří na MO-A“

Realizace díla zahájena dne 16.9.2022 na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0018-2022-101 uzavřené dne 13.9.2022 (účinná ode dne 13.9.2022) – Oprava – výměna dveří na MO-A

- 1) Při zahájení prací a obhlídce staveniště firmou bylo zjištěno, že je nutné, aby došlo k výměně zámku dv.č.32, 4.p, z důvodu jeho poškození (nefunkční) a prahu u venkovních dveří č.128, suterén, z důvodu jeho poškození (může dojít k újmě na zdraví uživatele)

Vícepráce

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo vyhodnocena nutnost provedení následujících víceprací:

- 2) Výměna zámku u dv.č.32, 4.p.
- 3) Výměna prahu u dveří č.128, suterén

a) Cena díla

- Původní cena:

Cena bez DPH v Kč	105.138,00
21% DPH v Kč	22.078,98
Cena celkem s DPH v Kč	127.216,98

- Vícepráce dle cenové nabídky celkem (příloha D. č. 1. k SoD 6440-0018-2022-101):

Cena bez DPH v Kč:	3.050,00
21% DPH v Kč:	640,50
Cena celkem s DPH v Kč:	3.690,50

- Celková cena za akci celkem:

Cena celkem bez DPH v Kč	108.188,00
21% DPH v Kč	22.719,48
Cena celkem s DPH v Kč	130.907,48

Celkový cenový nárůst změn dle § 222 odst. 6) je navýšení ceny veřejné zakázky je o 2,81%, což splňuje náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


b) Termín plnění

Termín pro ukončení prací a předání a převzetí díla se nemění.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2022-101 bude soupis a kalkulace více prací (cenová nabídka) zhotovitele ze dne 3.10.2022 (příloha č. 2) a tento protokol (příloha č. 1).

Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP AHNM výše uvedené práce odsouhlasit a řešit formou dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2022-101 ke stávající SoD č. 6440-0018-2022-101.


Za objednatele:



V Praze 6. 5. - 10. - 2022

Vyjádření vedoucího OdP Praha

vedoucí oddělení provozu



Cenová nabídka - více práce

Příloha č. 2

Počet listů: 1

Administrativní budova MO-A, Náměstí Svobody 471/4, Praha 6

Název akce : PS 0018 - Oprava – výměna dveří

CE : 00-06-11/001

Požadovaná činnost: stavební opravy

Poř. č.	Činnost	MJ	POČ. MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena za položku bez DPH v Kč
	Výměna dveří v místnosti č. 32 a 34, 4. patro				
1	Bezpečnostní uzamykací systém typ 2, s cylindrickou vložkou s certifikátem NBÚ - 1 x vstupní dveře bílé	kpl	1		
	Výměna dveří v suterénu na nádvoří č. 128				
2	Dveřní práh 90 dub	kpl	1		
Cena bez DPH celkem v Kč					3 050,00 Kč
DPH v Kč (21 %)					640,50 Kč
Cena včetně DPH celkem v Kč					3 690,50 Kč

Konečnou cenu nezaokrouhľujte, uvádějte na dvě desetinná místa.

Firma: IM - STAV PRAHA s.r.o.

IČO: 26465728

Cena je v čase a místě obvyklá

