

# DODATEK č. 1

## ke Smlouvě o dílo

### I. Smluvní strany

#### statutární město Plzeň

zastoupené: Ing. Tomášem Karhanem, vedoucím Odboru vnitřní správy Magistrátu města Plzně  
sídlo: nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
IČ: 00075370  
DIČ: CZ00075370  
bankovní spojení: KB Plzeň -město  
číslo účtu: 1120-311/0100  
(dále jen "objednatel")

a

#### Ing. Radek Anděl

sídlo: [redacted]  
IČ: 74922262  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
(dále jen "zhotovitel")

se jako smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplňcích Smlouvy o dílo č. CES 2022/002686 uzavřené dne 27. dubna 2022 (dále jen „**smlouva**“), které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností, které nemohl objednatel jednatel s náležitou péčí v době zadání veřejné zakázky předvídat.

### II. Předmět dodatku

Při předběžném projednání projektu „Úprava vstupu do budovy Koterovská 462/162, Plzeň“, který je předmětem smlouvy, vznikl ze strany Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje požadavek na doplnění projektové dokumentace. Jedná se o vypracování projektové dokumentace na nucené větrání pomocí vzduchotechnické jednotky včetně rozvodů v prostoru registru řidičů a výměnu osvětlovacích těles v podhledech v prostorách registru řidičů a registru vozidel.

Dodatkem č.1 se tedy rozšiřuje předmět smlouvy, uvedený v čl. II odst. 1, o vypracování projektové dokumentace na nucené větrání v prostoru registru řidičů a výměnu osvětlení v prostoru registru řidičů a registru vozidel v 1. NP budovy Koterovská 462/162, Plzeň, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 21.9.2022 (dále jen „**dodatečná projektová dokumentace**“).

Dodatečná projektová dokumentace musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

### III. Doba plnění

Čl. III odst. 1 smlouvy zní:

Zhotovitel je povinen provést dílo specifikované v čl. II nejpozději do 31. října 2022.

Čl. III odst. 1 smlouvy **nově zní:**

Zhotovitel je povinen provést dílo specifikované v čl. II nejpozději do 15. prosince 2022.

### IV. Cena díla

Cena díla v čl. IV se **navyšuje** takto:

<b>Cena bez DPH za vypracování dodatečné projektové dokumentace:</b> (slovy: sto čtyřicet čtyři tisíc korun českých)	<b>144 000,00 Kč</b>
<b>DPH ve výši 21% činí:</b> (slovy: třicet tisíc dvě stě čtyřicet korun českých)	<b>30 240,00 Kč</b>
<b>Celková cena za vypracování dodatečné projektové dokumentace s DPH:</b> (slovy: sto sedmdesát čtyři tisíc dvě stě čtyřicet korun českých)	<b>174 240,00 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### III. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží při podpisu po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním. Dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

V Plzni dne 19.10.2022

V Plzni dne 17.10.2022

.....  
za objednatele:

**Ing. Tomáš Karhan**  
vedoucí Odboru vnitřní správy  
Magistrátu města Plzně

.....  
za zhotovitele:

**Ing. Radek Anděl**