

VZ „Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO a rekonstrukce dětského oddělení v křídle A1“

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 9. 2. 2022 UZAVŘENÝ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 174- 30331791/0100 pro investice
30331791/0100 pro neinvestice
tel: xxx
e-mail: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: xxx, xxx

(dále jen „objednatel“)

2. OSBAU s.r.o.

se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
zastoupen: Tomášem Hrtánkem - jednatelem
IČO: 02117436
DIČ: CZ02117436
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
číslo účtu: 107-5569120237/0100
tel: xxx
e-mail: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57221.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hlavní stavbyvedoucí Ing. Michal Osička, tel.: xxx

Stavbyvedoucí Ing. Petr Šugar, tel.: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(případně dále také jen jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 9.2.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5.8.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 22.9.2022, na realizaci díla (dále jen „dílo“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 takto:

1. V článku V. Cena za dílo se mění celková cena. Předmětem tohoto dodatku jsou VCP a MNP vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami. Bližší popis se nachází ve změnových listech. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – změnové listy VCP a MNP.

Původní znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Bez DPH	40 980 000,01,- Kč
DPH ve výši 21 %	8 605 800,00,- Kč
včetně DPH	49 585 800,01,- Kč

Nové znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Bez DPH	41 640 758,93 Kč
DPH ve výši 21 %	8 744 559,375 Kč
včetně DPH	50 385 318,31 Kč

V ostatním zůstává bod č. 1 beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 2. 2022 ve znění dodatku č. 1 a 2 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tato smlouva podléhá ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a nabývá tedy účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnové listy

V Karviné dne 14.10.2022

V Petřvaldě dne 14.10.2022

.....
za objednatele
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel

.....
za zhotovitele
Tomáš Hrtánek
jednatel