

Změnový list

Změnový list číslo		12b
Identifikace:		
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava	
ID číslo EDS:	133D22N000001	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Změna rozsahu a provedení vnitřních sanačních a vápenocementových štukových omítek		
Popis změny, technického řešení		
2) Na základě uživatelského požadavku zadavatele došlo také ke změně týkající se sanačních omítek v 1. podzemním podlaží. Původní položka nových omítek (83,39355 m ² , 23.350,19 Kč) a oprav stávajících omítek (251,99860 m ² , 70.559,61 Kč) byla nahrazena položkou omítkového sanačního systému (576,35416 m ² , 391.920,83 Kč). Plocha nových sanačních omítek je dána odečítanými položkami a dopočtem výměr omítek chybějících v původním položkovém rozpočtu.		
Tato změna spadá do §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Změna bude mít pozitivní vliv na kvalitu díla - nahrazení stávajících omítek novými namísto pouhého opravení. Vyrovnání nerovností stávajících povrchů.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	537 099,48 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	23 350,19 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	513 749,29 Kč	
DPH:	107 887,35 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	621 636,64 Kč	
Za zhotovitele:	Za TDS:	
Ing. Jiří Valčíkevič, GEOSAN GROUP a.s.	Ing. Ivo Swaczyna	
Datum:	Datum:	