



Harmonogram prací

Stavba: **„Vybudování zastávky autobusu a obratiště u nádraží ČD“.**

35.týden	Vytýčení sítí a zaměření tras vedení a komunikací, zařízení staveniště
36.týden	SO 101
37.týden	SO 101, SO 403
38.týden	SO 101, SO 403
39.týden	SO 101, SO 403, SO 102
40.týden	SO 101, SO 102
41.týden	SO 101, SO 102
42.týden	SO 101, SO 102
43.týden	SO 101, SO 102
44.týden	SO 102,
45.týden	SO 102,
46.týden	SO 102,
47.týden	SO 102, SO 403
48.týden	SO 102, úklid staveniště, dokončovací práce,
49.týden	Úklid staveniště, dokončovací práce,

57