

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-11700/2016

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„Výstavba TNS Stéblová“

uzavřené dne 14. 10. 2016 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
zastoupena: **Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva**
IČO : 64610357
DIČ : CZ64610357
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217
Bankovní spojení :
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu časové prodlevy u projednávání možností připojení areálu TNS na hladině 110kV s ČEZ Distribuce a.s., byly pozdrženy, vzhledem k propojenosti jednotlivých stavebních objektů, veškeré projektové práce. Lhůty pro termíny plnění se tedy prodlužují o cca 8 kalendářních týdnů, a to následovně – 1. dílčí termín plnění do 15. 5. 2017, 2. dílčí termín plnění – konečný termín do 14. 7. 2017.

S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Článek VI. zní nově takto:

„VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení plnění: dnem uzavření smlouvy

Dokončení plnění:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu a Přípravné dokumentace k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 15. 5. 2017** - 1. dílčí termín plnění

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu a Přípravné dokumentace se zpracovanými a projednanými připomínkami a předání kompletní dokumentace pro podání územního řízení

- bude dokončeno a předáno **do 14. 7. 2017** - 2. dílčí termín plnění, konečný termín, fakturační termín“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Olomouci dne 10.3.2017

V Olomouci dne 13.3.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.