

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE NA PROVĚŘENÍ INFRASKTURy Z HLEDISKA KLIMATICKÉHO DOPADU

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Ekopontis, s.r.o.

sídlem Cejl 511/43, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupen Pavlem Obrdlíkem, jednatelem

IČO: 03866866
sp. zn. C 87173

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 11.3. smlouvy o dílo č. S/SÚSJMK/2022/351 ze dne 6. 6. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Vícepráce při zpracovávání dokumentace na prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu na základě vydání Doplňujících pokynů IROP ke zpracování této dokumentace (viz Vyčíslení víceprací ke smlouvě: S/SÚSJMK/2022/351 ze dne 6. 10. 2022, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1)

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 4.1. smlouvy, který se mění a nově zní:

4.1. Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

II/421 Zaječí – silnice extravilán, cca 4,3 km	55.000,00 Kč bez DPH
II/380 Hovorany – Mutěnice – silnice extravilán, cca 5,3 km	56.000,00 Kč bez DPH
II/408 hranice kraje – Štítary, 3. a 4. etapa – silnice extravilán, celkem cca 4,1 km	53.000,00 Kč bez DPH

Celková cena dokumentace pro jednotlivé úseky je 164.000,00 Kč bez DPH.
K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací ke smlouvě: S/SÚSJMK/2022/351 ze dne 6. 10. 2022

V Brně, dne 16. 10. 2022

V Brně, dne 24. 10. 2022

.....
Pavel Obrdlík
jednatel
Ekopontis, s.r.o.

.....
Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje