



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 1. 3. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 7634
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupena: [REDACTED] vedoucím provozní jednotky, na základě plné moci
ekonomkou provozní jednotky, na základě plné moci
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 3

I.

1. Dne 1. 3. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 2. 9. 2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Koželužská, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněprací“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 2 ze dne 11. 10. 2022.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 588.543,73 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
16.700.596,49		21	20.207.721,75

7. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti o prodloužení termínu, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
8. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. 4. odst. 4.7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.7.3. dokončení veškerých stavebních prací: do 30. 11. 2022;

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2022.10.24
10:08:18 +02'00'
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
generální ředitel

V Plzni dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2022.10.18
08:47:18 +02'00'
STRABAG a.s.
vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci
Podepsal
DN: cn=
o=STRABAG a.s., ou=841, 3035,
email=
Datum: 2022.10.18 09:00:12 +02'00'
STRABAG a.s.
ekonomka provozní jednotky
na základě plné moci