

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-106 ze dne 4. 6. 2021
(SMVS: 107V082001808)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tlf.: [redacted]

[redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Jiří Kopejtko (technický dozor objednatele)

tel.: [redacted]

Petr Písařík (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

tel.: [redacted]

Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha)

tel. [redacted]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: **Ing. Karlem Kovářem, jednatelem**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- vedoucí realizačního týmu: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 110 00 Praha 10

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-106 ze dne 4. 6. 2022 a dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2022 na zhotovení díla – stavby „**Rakovník – Dukelská kasárna 1 – strukturovaná kabeláž a fyzická bezpečnost - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny, a související úprava ceny za dílo.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).

2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje / upravuje o vícepráce, méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 17, včetně jejich finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

91 421,55 Kč vč. DPH (75 555,00 Kč bez DPH, 15 866,55 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

130 441,63 Kč vč. DPH (107 803,00 Kč bez DPH, 22 638,63 Kč 21% DPH)

tj. snížení o:

39 020,08 Kč vč. DPH (32 248,00 Kč bez DPH, 6 772,08 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2.. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

45 670 993,66,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřicet pět milionů šest set sedmdesát tisíc devět set devadesát tři koruny české a šedesát šest haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4.nebo 2.5. čl. 2 smlouvy.

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 9 590 908,67 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 55 261 902,33 Kč

(slovy: padesát pět milionů dvě stě šedesát jedna tisíc devět set dva korun českých a třicet tři haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 17 – počet stran: 1

Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1

3.2. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.

3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel OŘS AHNM

podepsáno elektronicky

Tomáš
Urbánek
Digitálně podepsal
Tomáš Urbánek
Datum: 2022.10.24
08:43:05 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Karel Kovář
Digitálně podepsal
Ing. Karel Kovář
Datum: 2022.10.19
09:41:25 +02'00'

Ing. Karel Kovář
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky



TECHNISERV, spol. s r.o.

Moskevská 86
Praha 10 101 00

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 6239

www.techniserv.cz

Zakázka: Rakovník – Dukelská kasárna 1 – strukturovaná kabeláž a fyzická bezpečnost - rekonstrukce

Číslo zakázky: 2110000179

Předmět: Změnový list č. 17

Datum zpracování: 28. 7. 2022

Obchodní podmínky dle SOD

Popis: rozšíření počtu zásuvek na kuchyňském bloku 003

Důvod: na základě požadavku uživatele rozšíření počtu zásuvek na kuchyňském bloku 003 (zásuvky pro TV a tiskárny u hlavního vstupu a z placu)

2.etapa			
Objekt 003 rozšíření datových zásuvek			
číslo položky	Popis		
Rozšíření datových zásuvek 003			
1.	Patch panel osazený 24xRJ45 cat.6 UTP, vč. ukončení UTP kabelu, 1U, testován do 1960mA, garance podpory IEEE 802.3bt 4PPoE aplikací, integrované štítky pro popis portů, TYP:760152561		
2.	Montáž patch panelu		
3.	19" vyvazovací panel 1U		
4.	Montáž vyvazovacího panelu		
5.	Datová zásuvka TANGO pro 2x MGS moduly, přímé i úhlové 45° uložení, 45x45mm, štítek pro popis, oheň retardující, TYP: 760091082		
6.	Modul M zásuvky cat.6, RJ45 MGS400 UTP, vč. ukončení kabelu, pro drát i licnu, AWG 24-22, kompatibilní s POE Plus, testován do 1960mA, garance podpory IEEE 802.3bt 4PPoE aplikací, bílý, TYP: 700206725		
7.	Montáž, kompletace modulů a zásuvky		
8.	Datový kabel 3071E cat.6 U/UTP 23AWG, Gigaspeed XL, provozní frekvence 300Mhz, LSZH, středový separátor mezi páry, Dca s2 d2 a1, NVP 69%, TYP:700216450		
9.	Montáž UTP kabelu		
10.	Elektroinstalační lišta LH 40/40 na stěnu / strop vč. příslušenství (spojky, rohové kusy, odbočky, vika, kryty, lemy, spony, průchodkové díly, koncové díly, ...)		
11.	Elektroinstalační lišta LH 60/40 na stěnu / strop vč. příslušenství (spojky, rohové kusy, odbočky, vika, kryty, lemy, spony, průchodkové díly, koncové díly, ...)		
12.	Elektroinstalační lišta LH 40/20 na stěnu / strop vč. příslušenství (spojky, rohové kusy, odbočky, vika, kryty, lemy, spony, průchodkové díly, koncové díly, ...)		
13.	Montážní práce slaboproud		
14.	Parapetní elektroinstalační žlab 90/55 na stěnu / strop vč. příslušenství (spojky, rohové kusy, odbočky, vika, kryty, lemy, spony, průchodkové díly, koncové díly, ...)		
15.	Dodávka: CYKY 3x2,5		
16.	Montáž: CYKY 3x2,5		
17.	Dodávka: Z2 - Zásuvka 230V/16A, jednonásobná, na povrch, vč. instal. krabice a rámečku, barva bílá		
18.	Montáž: Zásuvka Z2		
19.	Dodávka: Z5 - Zásuvka 230V/16A, 2násobná, s natočenou dutinou, vč. instal. Krabice, na povrch, bílá		
20.	Montáž: Zásuvka Z5		
21.	Dodávka: Z1T3 - Zásuvka 230V/16A, jednonásobná, zapuštěná v parapetním žlabu 45x45, s přepětovou ochranou SPDT3, hnědá		
22.	Montáž: Zásuvka Z1T3		
26.	Montážní práce silnoproud		
Objekt 016 odpočty			
14.	Oprava omítek a nový nátěr stěn a stropu		
Celkem bez DPH za objekt 003 a odpočty na 016, změna ceny dle SOD			- 32 248 Kč

Schválil dne:
Ing. Jiří Konečný
Agentura pro řízení veřejných zakázek (AHNM)

Rekapitulace ceny

akce	Rakovník – Dukelská kasárna 1 – strukturovaná kabeláž a fyzická bezpečnost - rekonstrukce
SVFA	107V082001808
smlouva č.	6440-OŘS1-2020-106
ze dne	04.06.2022

		bez DPH	DPH	vč. DPH
cena díla dle SOD		44 883 939,00 Kč	9 425 627,19 Kč	54 309 566,19 Kč
cena díla dle dodatku č. 1		45 703 241,66 Kč	9 597 680,75 Kč	55 300 922,41 Kč
cena díla dle dodatku č. 2		45 670 993,66 Kč	9 590 908,67 Kč	55 261 902,33 Kč

změnové listy	+ / -	bez DPH	DPH	vč. DPH
ZL č. 17 budova č. 003	75 555,00 Kč	- 32 248,00 Kč	- 6 772,08 Kč	- 39 020,08 Kč
doplnění zásuvek,	- 107 803,00 Kč			
vícepráce	75 555,00 Kč	75 555,00 Kč	15 866,55 Kč	91 421,55 Kč
méněpráce	- 107 803,00 Kč	- 107 803,00 Kč	- 22 638,63 Kč	- 130 441,63 Kč
SUMA - navýšení	- 32 248,00 Kč	- 32 248,00 Kč	- 6 772,08 Kč	- 39 020,08 Kč