

Dodatek č. 1

ke Smlouvě O Dílo 299/22 ze dne 07.07.2022

rozhodnutím RMČ ze dne 12.10.2022 usnesením č. USN RM 466/2022

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:

název: **Městská část Praha - Čakovice**
sídl: nám. 25. března 121,
196 00 Praha 9-Čakovice

zastoupený:
- ve věcech smluvních: ing. Jiří Vintiška, starosta
a ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce
starosty
- ve věcech technických: Ing. Petr Brabec, referent OIÚR

IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel:

název: **Stavební společnost Šlehofer s.r.o.**
sídl: Prvomájová č.ev. 2111,
PŠČ 15300 Praha 5 - Radotín,

zastoupený:
- ve věcech smluvních: František Šlehofer

IČO: 27146324
DIČ: CZ27146324
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 07.07.2022 smlouvu o dílo č. 299/22, jejímž předmětem je výstavba odstavňných míst PID v ulici U Hřbitovů podle projektu vypracovaného projekční kanceláří PETR COUFAL IČ: 74864181 z 05/20 , jehož přesná specifikace tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.

2.2 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy, je specifikace potřebných víceprací vč. jejich ceny

- 2.3 Smluvní strany se dohodly na odsouhlasení víceprací vzniklých při realizaci díla, které nebyly uvažovány v zadávací dokumentaci, v rozsahu cenové nabídky, která je nedílnou součástí dodatku č.1 a ceny za ně ve výši 50.874,75 Kč bez DPH plus - 10.683,70 Kč DPH (21%), tedy celkem 61.558,45 Kč.
- 2.4 Na základě specifikovaných víceprací se sml. strany dohodly na posunu termínu zhotovení na nejpozději 25.10.2022.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení této smlouvy ze dne 07.07.2022 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: Odstavné plochy pro PID v ulici U Hřbitovů – Třeboradice, KOMUNIKACE
VÍCEPRÁCE

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 12.10.2022 č. USN RMČ 466/2022

V Praze dne¹⁰⁻¹⁰..... 2022

V Praze dne^{13.10}..... 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha Čakovice

.....
František Sláhofer
jednatel

.....
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
1. zástupce starosty

Doddavatel:			Měsíc/rok:		Interní číslo stavby : 22019	
Datum: 30.09.2022			Ciklrem Kč:		09/2022	
FIRMA:			DPH		Číslo SOD: 299/22	
MČ Praha Čakovice			50 874,75 21%		61 558,45	
Kód položky			Množství		Míst: Čakovice	
Popis			M.j.		Poznámka	
Odstavné plochy pro PID v ulici U Hřbitová - Třeboradice , KOMUNIKACE-VÍCEPRÁCE						
Průchod pro VO						
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m ³			3,00 Kč		195,00 Kč	
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3			3,00 Kč		42,00 Kč	
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m			3,00 Kč		48,00 Kč	
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m ³			3,00 Kč		71,00 Kč	
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			3,00 Kč		277,00 Kč	
Poplatek za skládku horniny 1-4, dle katal. odpadů 17 05 04			3,00 Kč		810,00 Kč	
Průchodůlka- pro kabel V.osvětlení			6,00 Kč		480,00 Kč	
Ohrzení stojat. obrub.bet. s optrov.lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25			13,00		522,00 Kč	
Komunikace			rb		6 786,00	
Lože pod obrubníky nebo obrubny dílařeb z C 12/15			0,45		3 015,00 Kč	
vybourání a zvonpolažení obrub			8,40		650,00 Kč	
Fréz.živič krytu nad 500 m ² , bez překážek,il.11 cm			26,00		1 550,00 Kč	
Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m ²			36,00		61,00 Kč	
Podhled z obal kam.ACP 16+ ACP 22+, do 3 m,tl. 7 cm			26,00		541,00 Kč	
Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²			26,00		41,00 Kč	
Beton asfalt. ACO 11+ obrubný. 4. do 3 m. tl. 4 cm			26,00		333,00 Kč	
celkem					50 874,75	
30.09.2022					Odsouhlasil:	
Vypracoval:			[Redacted]			
František Šlehofer , tel.608 310 685						