

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

Číslo účtu: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Jílek Stavby s.r.o.

sídlo: V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice

IČO: 04046331

DIČ: CZ04046331

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel spolu dále též společně „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“):

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. .2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací v budově ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, ulice Perunova č. 6, Praha 3. Stavební práce zahrnují dvě části, na které jsou zpracovány samostatné dokumentace. Na práce elektro pod názvem „ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic objekt Perunova, Rekonstrukce rozvodů elektrické energie v objektu ZŠ a MŠ Perunova 6, Praha 3“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“); a
- (B) V rámci provádění díla Zhotovitelem došlo k potřebě navýšení ceny díla – původně sjednané ve Smlouvě o dílo, a to na základě změnových listů, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDUJÍCÍ DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO:

I. Předmět Dodatku

1. Tento dodatek ruší znění článku VII. odst. 1 Smlouvy o dílo a nahrazuje jej novým, které zní

*„1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná skládající se z částky ve výši **26 844 798,45 Kč** (bez DPH) a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady na provedení plnění dle této smlouvy o dílo. Výsledná cena bude součet cen obou oceněných výkazů výměr.“*

2. Tento dodatek rovněž mění přílohu č. 1 Smlouvy o dílo – nabídkový rozpočet, a to tak, že nabídkový rozpočet platí ve znění změnových listů, jež tvoří přílohy tohoto dodatku. Tento dodatek tedy ruší znění článku XV. odst. 5 Smlouvy o dílo a nahrazuje jej novým, které zní:

*„Přílohy: 1. Nabídkový rozpočet
 2. Všeobecné obchodní podmínky
 3. Harmonogram prací
 4. Změnový list č. 1
 5. Změnový list č. 2“*

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že vyjma změn uvedených v čl I. tohoto dodatku zůstává Smlouva o dílo beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. V případě, že se některé ustanovení tohoto dodatku ukáže jako neplatné či neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení tohoto dodatku.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

5. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Jakákoli platba uskutečněná na základě tohoto dodatku, včetně popisu stran transakce, částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu.

7. Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy;

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho následující přílohy:

1. Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
2. Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Praze dne

V Praze dne

za **Městskou část Praha 3**

RNDr. Jan Materna Ph.D.
pověřený člen rady

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 21. 9. 2022 č. 739.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0000
Stavba: ZŠ Perunova



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Jílek Stavby s.r.o.

IČ: 04046331
DIČ: CZ04046331

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 3 021 886,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 3 021 886,30

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 021 886,30	634 596,12
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 656 482,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0000
Stavba: ZŠ Perunova



Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Datum: 28. 4. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 021 886,30	3 656 482,42
ZL01MP	Vnitřní omítky	-3 914 244,54	-4 736 235,89
ZL01VP	Vnitřní omítky	6 870 130,84	8 312 858,32
ZL02	Ovládání výtahu	66 000,00	79 860,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 021 886,30	3 656 482,42