

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Oprava vodojemu Nítkovice

Evidenční číslo objednatele: PV1600009

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupen:	Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	2002-691/0100
tel.:	573 517 111
e-mail:	vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:	HS – Pozemní stavitelství, s.r.o.
Sídlo:	Herčíkova 2480/10, 612 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Karlem Soukeníkem, jednatelem Jiřím Horákem, jednatelem
Registrace:	KS Brno, oddíl C, vložka 5346
IČ:	463 433 26
DIČ:	CZ46343326 plátce DPH
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	222262401/0300
tel.:	731 151 422
e-mail:	soukenik@hsps.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Na základě dohody zástupců smluvních stran a v souladu s ustanovením odstavce 10.3 článku 10. Smlouvy o dílo č. PV1600009 na realizaci zakázky s názvem „**Oprava vodojemu Nítkovice**“ mění a doplňují se **termíny vyhotovování díla**

ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo takto:

Ustanovení čl. 7. Termíny vyhotovování díla se v souladu s odst. 7.4 smlouvy mění takto:

7. Termíny vyhotovování díla:

7.4 Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v období leden – únor 2017 se doba provádění mění takto:

Ukončení díla: 7.7.2017

Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu.

Jiná ujednání:

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců obou stran.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
3. Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním tohoto dodatku a prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravosti připojují níže své podpisy.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

Přílohy: Příloha č.1- oceněný výkaz výměr
Příloha č.2- časový harmonogram

V Kroměříži dne:

V Brně dne: 9.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

.....
Jiří Horák, Ing. Karel Soukeník
jednatelé