

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

## Oprava silnice III/14719 Veselí nad Lužnicí

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 114/P/2022

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou**, ředitelkou organizace  
tel: 387 021 010 e-mail: [sekretariat@susik.cz](mailto:sekretariat@susik.cz)  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641  
ID datové schránky: cadk8eb  
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: 387 021 014

[redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

*jako „objednatel“ na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**  
Sídlo: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**  
Zastoupený: [redacted] vedoucím provozu Jih úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)  
a  
[redacted] ekonomem provozu Jih na úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560  
ID datové schránky: 5ssfq4h  
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č. účtu: 1091107720/5500

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, datum zápisu 7. 10. 1991.

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] tel.: + [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: + [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted], (č. autorizace 0011394)

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 114/P/2022 uzavřené dne 3. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále jen „ZL 1“) v příloze mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **114/P/2022 „Oprava silnice III/14719 Veselí nad Lužnicí - průtah“**, vypracovanou Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH</b>	<b>3 746 684,90 Kč</b>
ZL 1 – vícepráce bez DPH	97 988,46 Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH</b>	<b>3 844 673,36 Kč</b>
DPH 21 %	807 381,41 Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH</b>	<b>4 652 054,77 Kč</b>

**slovy: čtyři miliony šest set padesát dva tisíce padesát čtyři koruny české sedmdesát sedm haléřů včetně DPH.**

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

## 3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávané v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Změnový list č. 1

Za objednatele:

České Budějovice, dne - 3. 10. 2022

Za zhotovitele:

V Praze, dne - 3. 10. 2022

Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
práva a údržba silnic  
Jihočeského kraje

vedoucí provozu Jih úseku  
Dopravních a inženýrských  
staveb PORR a.s.,  
Oblast Čechy-Střed  
(na základě plné moci)

ekonom provozu Jih úseku  
Dopravních a inženýrských  
staveb PORR a.s.,  
Oblast Čechy-Střed  
(na základě plné moci)

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

<b>Stavba:</b>	Oprava silnice III/14719 Veselí nad Lužnicí	č. SOD objednatele:	114/P/2022
<b>Objekt:</b>	SO 101 - Oprava silnice III/14719 Veselí n.Lužnicí km 0,180 - 0,495 km, nová úprava - křiž. Pod Rafandou SO 102 - Oprava silnice III/14719 staničení 0,495 - 0,855 km, křižovatka Pod Rafandou - nová úprava	č. SOD zhotovitele:	38884/22
<b>Investor (objednatel) stavby:</b>	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
<b>TDS:</b>	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		
<b>Projektant:</b>	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		
<b>Zhotovitel:</b>	PORR a.s. Dubečska 3238/36, Praha 10 Strašnice		
<b>Předmět změny:</b>	Navýšení výměr dle skutečného provedení		
<b>Popis změny:</b>	Po odstranění krajnic a provedení zaměření recyklace(SO 102) se zjistilo že výměra ze SOD je menší a z důvodu zachování šířkového uspořádání komunikace tak došlo k navýšení jednotlivých položek jak v provedení recyklace, tak u ložné a obrusné vrstvy.		
<b>Návrh ocenění:</b>	cena celkem		
<b>Vícepráce</b>			
	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>97 988,46 Kč</b>
	DPH 21%		20 577,58 Kč
	<b>Celkem vč. DPH</b>		<b>118 566,04 Kč</b>
<b>Celkem za ZL1</b>			
	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>97 988,46 Kč</b>
	DPH 21%		20 577,58
	<b>Celkem vč. DPH</b>		<b>118 566,04 Kč</b>
<b>Vyjádření:</b>			
<b>Zhotovitel:</b>		datum: .....	podpis: [redacted]
<b>Projektant</b>		datum: .....	podpis: [redacted]
<b>TDS:</b>	[redacted]	datum: 3.10.22	podpis: [redacted]
<b>Investor:</b>	[redacted]	datum: .....	podpis: [redacted]
		- 3. 10. 2022	
<b>Přílohy:</b>	soupis prací		

Ing. Andrea Jankovecova

## Změnový list - část 2

Oprava silnice III/14719 Veselí nad Lužnicí				Registrační číslo projektu:					
Číslo a název objektu: SO 101 a SO 102									
SO	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	cena/měr. jednotku v Kč	rozdílné množství	cena ve smlouvě Kč	cena po změně Kč	rozdílné cena po změně
101	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	1 953,000	1 981,35	■	28,350	■	■	■
101	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	m2	1 953,000	1 981,35	■	28,350	■	■	■
101	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	1 953,000	1 956,15	■	3,150	■	■	■
101	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2	1 953,000	1 956,15	■	3,150	■	■	■
102	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	m3	649,200	690,36	■	41,160	■	■	■
102	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	m3	432,800	460,24	■	27,440	■	■	■
102	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	2 164,000	2 250,80	■	86,800	■	■	■
102	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	m2	2 164,000	2 250,80	■	86,800	■	■	■
102	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	2 164,000	2 264,20	■	100,200	■	■	■
102	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2	2 164,000	2 264,20	■	100,200	■	■	■
							97 988,46		