

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno
na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Leona Hubená, provozní technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Ars Fabrika s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Mgr. akad.arch. Ivo Kramlem, jednatelem
se sídlem: Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4
IČO: 264 932 25
DIČ: CZ 264 932 25
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 
Pověřená osoba k jednání: Ing. Mgr. akad. Arch. Ivo Kraml

(dále jen „zhotovitel“, „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 02. 02. 2022 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 02. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Regenerace sídlišť zadní trakt ul. Masarykova“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku.

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde ke změně fakturace, a to z důvodu současného vývoje cen a vysoké míry inflace.
4. Tyto skutečnosti nemají vliv na termín dokončení a cenu plnění. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na změně fakturace na základě uzavřené Smlouvy. Změna Smlouvy je provedena v souladu s právními předpisy a uzavřenou Smlouvou.

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že čl. V. odst. 4 Smlouvy nově zní:

„Fakturace bude provedena na základě faktur, které budou objednatelem odsouhlaseny. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dokončení jednotlivých fází zvlášť po jejich odsouhlasení objednatelem, a to následovně:

- a) Po ukončení Fáze 1 – Faktura bude vystavena po předání a převzetí studie. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí vyhotovené studie.
- b) Po ukončení Fáze 2 – Faktura bude vystavena po předání a převzetí DSP. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí vyhotovené DSP.
- c) Fáze 3 – Faktura bude vystavena po předání a převzetí DSP a DPS. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí vyhotovené DSP a DPS.

2. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města č. 3011/124R/22 ze dne 10.10.2022

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

19. 10. 2022

V Ústí nad Labem dne 24. 10. 2022

V Ústí n. L. dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Dalibor Dařílek

vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

jméno a příjmení

*osoby oprávněné jednat
za Zhotovitele*

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1317.html				