

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **ARBO-Linné, s.r.o.**
IČO: 26021854, DIČ: CZ26021854
sídlo Luční 174/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zápis v rejstříku vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25874
zastoupen Bc. Antonínem Příbylem, jednatelem
bankovní účet číslo: 2900586560/2010

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.01.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla **Litomyšl – park Z. Kopala** (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 18.01.2022.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno a objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -10.884,75 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3b., který zní takto:

„1.3b. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 5 242 830,95 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 10.08.2022 usnesením č. 708.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Bc. Antonín Příbyl
jednatel



„LITOMYŠL – PARK - Z. KOPALA“

(smlouva o dílo ze dne 11.1.2021)

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Seznam a stručné zdůvodnění změn:

(číslo a název změny dle celkového seznamu změn)

Z 03 – Příprava území

Z časových důvodů nebylo možné provést předseřovou přípravu (výsev melioračních plodin) . Tato příprava by musela být provedená s předstihem min. 6 měsíců před předáním staveniště.

Funkci meliorační plodiny nahradilo strniště ozimu, které bylo ponechané na maximální ploše stavby tak ,aby byla ochráněná povrchová vrstva ornice. Organický materiál z ozimého ječmenu byl zapravený do zeminy a tím došlo k zúrodnění půdního horizontu a zvýšení podílu organické hmoty v ornici což byla úloha plánovaného výsevu hořčice.

Změna požadovaná investorem z důvodu dodržení stanovených termínů realizace

Zatřídění dle ZZVZ : § 222/4

Dopad změn na cenu díla:

Méněpráce - 10 884,75 bez DPH

REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ bez DPH

Cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č.1	5 253 715,70 Kč
Cena změny	-10 884,75 Kč
Cena díla po změně :	5 242 830,95 Kč

VLIV ZMĚNY (ZMĚN) NA SMLUVNÍ TERMÍNY :

Provedení změn dle tohoto Změnového listu nebude mít vliv na plnění Harmonogramu provádění díla, smluvní termíny plnění a na termín dokončení a předání díla dle Smlouvy o dílo.


PROVEDENÍ ZMĚNY (ZMĚN) :

Provedení změn dle tohoto Změnového listu bude splňovat podmínky Smlouvy o dílo. Změny budou provedeny v dohodnutém standardu (co do materiálů a provedení) tak, jak je požadováno a předpokládáno v DPS a ve Smlouvě o dílo.




SEZNAM PŘÍLOH:

1. Položkový rozpočet

Stanovisko navrhovatele změny :

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:	SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 08 -08- 2022	Jméno: Bc Antonín Příbyl	Podpis:	

Tento Změnový list není smluvním závazkem objednatele, není dodatkem ke smlouvě o dílo ani jej nenahrazuje. Je pouze výsledkem projednání a podkladem pro usnesení Rady města Litomyšl a podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

AD PROJEKTANTA :	PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 08 -08- 2022	Jméno: Ing Eva Wagnerová	Podpis:	
TDO :	PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 08 -08- 2022	Jméno: Věra Janečková Ing Josef Pulda Csc	Podpis:	
za OBJEDNATELE :	PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 08 -08- 2022	Jméno: Ing Pavel Kubeš	Podpis:	

Položkový rozpočet - méněpráce

Stavba :	G2070/12/2 Litomyšl,park Z.Kopala,I.ETEPA	ZL 03
Objekt :	SO 801,901 Vegetační úpravy,Mobiliář MÉNĚPRÁCE	Vegetační úpravy,Mobiliář

Díl:	6	Příprava území				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
2	180451112R00	Setí zemědělských kultur do 5 ha, sklon nad 5 stup	har	3,89	1 150,00	4 473,50
5	572110	Osivo - hořčice bílá 2g/m2	kg	78,19	82	6 411,25
		CELKEM				10 884,75