

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-68206-13/ČJ-2022-0700VZ (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoby: 
E-mail: 
Telefon: 
Mob: 

(dále jen „objednatel“)

a

H-FLOOR s.r.o.

Sídlo: Svitavská 500/7, 678 61 Blansko
Kontaktní adresa: provozovna Družstevní 904/2, 679 61 Letovice
IČO: 26948494
DIČ: CZ26948494
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-3003750257/0100
E-mail: 
Mobil: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47676

(dále jen „zhotovitel“)

II. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 14. 06. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla spočívající v rozsahu stanoveném výzvou k podání nabídek č.j. KRPT-68206/ČJ-2022-0700VZ ze dne 12. 05. 2022 a realizované dle dokumentace pro provedení stavby a výkazu výměr „KŘP Msk – POLICIE 2.0 – Bohumínská 1814, Slezská Ostrava – obměna podlahovin“, zpracované Amun Pro s.r.o., Třanovice 1, 739 53 Třanovice (dále „smlouva“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je uvedeno ve změnovém listu č. 1

Méněpráce: - 336.631,95 Kč

Vícepráce: + 268.114,64 Kč

Absolutní hodnota dodatečných prací: 604.746,59 Kč tj. 27,01% původního závazku

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

2. Změny uvedené v odst. 1. nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **ponížení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1. původní smlouvy stanovena na 1.850.000 Kč bez DPH, tj. 2.238.500 Kč vč. DPH, o **částku ve výši 56.625,88 Kč bez DPH, tj. 68.517,31 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1. se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za dílo byla sjednána ve výši:

<i>bez DPH 21%</i>	<i>1.793.374,12 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>477.233,88 Kč</i>
<i>Celkem s DPH 21%</i>	<i>2.169.982,69 Kč</i>

Slovy: dvamiliónysošedesátdevěttisícdevětsetosmdesát dva korun českých šedesátdevět haléřů

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a elektronicky podepsán objednatelem a zhotovitelem.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

24 -10- 2022



21 -10- 2022

