

## Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018

### Článek I. Strany dodatku

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily
<b>Adresa:</b>	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
<b>Telefon:</b>	+420 725 409 955
<b>E-mail :</b>	semily.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	74f75k9
<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a.s., Praha 10
<b>Číslo účtu:</b>	51-3715620207/0100
<b>IČO:</b>	26695103
<b>DIČ:</b>	CZ26695103
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 6** ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi  
objednatel na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

## II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5.1., vč. jeho částí, **který zní:**

3.5.	Návrhové práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Termín dle čl. 5.1. smlouvy
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	380	750	285 000	30.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	650	65 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	450	45 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	800	16 000	

**se ruší a nahrazují se zněním následujícím:**

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5.1., vč. jeho částí

3.5.	Návrhové práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Termín dle čl. 5.1. smlouvy
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	<b>371</b>	750	278 250	30.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	<b>34</b>	650	22 100	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>22</b>	450	9 900	

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	800	0	30.10.2022
----------	---	--------	---	-----	---	------------

### III.

#### Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí etapy plnění 3.5.1., včetně jejích částí, v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě zrealizovaných prací (dokumentace PSZ, výškopisné zaměření, podélné profily a příčné řezy pro navržená opatření). Celková cena etapy 3.5.1. se tak **snižuje o 100 750,- Kč bez DPH**, tj. pokles o **121 907,50 Kč včetně DPH**. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci jejich počet kvalifikovaným odhadem.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Liberci dne 18.10.2022

V Praze dne 14.10.2022

\_\_\_\_\_  
Ing. Bohuslav Kabátek,  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

\_\_\_\_\_  
Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník,  
s.r.o.