



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

digit. In. podepsal:
Svoboda Ji. Ing.
21.10.2022 8:55
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5A E0 BE

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ZŠ Pohůrecká – přístavba školního pavilonu s odbornými učebnami, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2021001489

číslo smlouvy zhotovitele: 32131709

číslo veřejné zakázky: 21086

veřejná zakázka malého rozsahu:




spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: IROP

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických: Václav Soukup, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213
e-mail: SoukupV@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: MANE STAVEBNÍ s.r.o.
sídlo: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1950
zastoupený: Jiří Koreš, jednatel
ve věcech technických: Jiří Koreš
IČO: 472 39 701
DIČ: CZ 472 39 701
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 15. 9. 2021. Smlouva o dílo č. 2021001489 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne



3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla
ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

V průběhu provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možné zjistit v průběhu projektové přípravy, a které bylo nutné, pro řádné provedení díla, nutné řešit. Zároveň došlo k zaměření skutečného stavu.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

- Nabídková cena díla činí 22 450 529,63 Kč bez DPH.*
- Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tj. dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a a 7b) a dle dodatku č. 2 (tj. dle změnových listů č. 8, 9, 10 a 11) činí 22 814 858,40 Kč bez DPH.***
- K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	22 450 529,63 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	231 362,77 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	132 966,00 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	132 966,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	22 814 858,40 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
 4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
 5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 8, 9, 10, 11.
 6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 10.10.2022, č. 1424/2022.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Jiří
Koreš
Digitálně
podepsal Jiří
Koreš
Datum:
2022.10.21
13:08:10 +02'00'

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

Jiří Koreš
MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Stavba :

**ZŠ Pohůrecká Č. Budějovice –přístavba nového
školního pavilonu s odbornými učebnami**

Číslo smlouvy objednatele: 202 100 1489

Číslo smlouvy zhotovitele: 321 317 09

DODATEK č. 2

ZMĚNOVÉ LISTY č. 8 – 11

Rekapitulace změnových listů - dodatek č. 2

Stavba: ZS Pohůrecká C. Budějovice - přístavba nového školního pavilonu s odbornými učebnami

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615, 370 01 Č. Budějovice

Místo: České Budějovice

č. ZL	Změnové listy	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
8	Navýšení ceny 144 ks kovových šatních skříněk KOVOS	67 577,73	14 191,32	81 769,05
9	Navýšení ceny polystyrenu tl. 120mm do podlah	26 397,58	5 543,49	31 941,07
10	KARl síť (navýšení ceny 6/2021 - 4/2022)	26 840,69	5 536,54	32 477,23
11	Vzduchotechnika - navýšení ceny kaučukové izolace	12 150,00	2 551,50	14 701,50
	Celkem	132 966,00	27 922,86	160 888,86

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Pohůrecká - přístavba nového školního pavilonu s odbornými učebnami	JKSO	
Název objektu	DODATEK č. 2	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1ČB		
Projektant	MANE engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 Č. Budějovice		
Zhotovitel	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615, 370 01 Č. Budějovice		
Zpracoval	Ing. Milan Dušek-příprava staveb		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.10.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p style="text-align: center;">MANE STAVEBNÍ s.r.o. Okružní 2615 370 01 České Budějovice DIČ CZ47239701 (4/3) Tel. 387 682 123-4 Fax 387 682 1</p>	<p>D Celkem bez DPH 132 966,00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>132 966,00</td> <td>27 922,86</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cena s DPH 160 888,86</p> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	132 966,00	27 922,86	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	132 966,00	27 922,86																
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Číslo smlouvy objednatele: 202 100 1489

Číslo smlouvy zhotovitele: 321 317 09

Stavba: ZŠ Pohůrecká Č. Budějovice – přístavba nového školního pavilonu s odbornými učebnami

Předmět změny: Navýšení ceny 144ks kovových šatních skříněk KOVOS

Popis a zdůvodnění změny: významný nárůst cen materiálů , surovin i energií od podání cenové nabídky

- Vyjádření výrobce skříněk KOVOS družstvo Teplice
- od 1.9.2021 nárůst cen výrobků o 12%
- od 1.3.2022 nárůst cen výrobků o 15%

Dle odsouhlasení rady města České Budějovice 10.10. 2022 spoluúčast zadavatele na polovinu nákladů.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **67 577,73 Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL č. 8

Datum: 20.10. 2022

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Okružní 2615

370 01 České Budějovice

DIC CZ47239701 (4/3)

·Tel: 387-682-123-4 · Fax 387 682 125

zhotovitel

TDS stavby

projektant

objednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Pohůrecká - přístavba nového školního pavilonu s odbornými učebnami	JKSO	
Název objektu	ZL 08 Navýšení ceny 144 ks kovových šatních skříněk KOVOS	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1ČB		
Projektant	MANE engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 Č. Budějovice		
Zhotovitel	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615, 370 01 Č. Budějovice		
Zpracoval	Ing. Milan Dušek-příprava staveb		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.10.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel MANE STAVEBNÍ s.r.o. Okružní 2615 370 01 České Budějovice DIČ CZ47239701 (4/3) Tel. 387 682 123-4 Fax 367 682 123	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">67 577,73</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>67 577,73</td> <td colspan="2">14 191,32</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">81 769,05</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				67 577,73	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	67 577,73	14 191,32		Cena s DPH				81 769,05	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				67 577,73																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	67 577,73	14 191,32																																											
Cena s DPH				81 769,05																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Pohůrecká Č. Budějovice

Objekt: ZL 08 Navýšení ceny 144 ks kovových šatních skříněk KOVOS

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.10.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767

Konstrukce zámečnické

67 577,73

1	767-1	Šatní skřínky Kovos - rozdíl realizační ceny-navýšení ceny výrobce postupně 12% a 15% (5/2021-06/2022)	ks	1,000	67 577,73	67 577,73
---	-------	--	----	-------	-----------	-----------

Celkem

67 577,73

ZMĚNOVÝ LIST č.9

Číslo smlouvy objednatele: 202 100 1489

Číslo smlouvy zhotovitele: 321 317 09

Stavba: ZŠ Pohůrecká Č. Budějovice – přístavba nového školního pavilonu s odbornými učebnami

Předmět změny: Navýšení ceny polystyrenu tl. 120mm do podlah

Popis a zdůvodnění změny: nárůst cen materiálů , surovin, energií v období 06/2021-02/2022 o 31%

Cena SOD : 1 800Kč/m³

Cena realizační : 2 358Kč/m³

Rozdíl : 558 Kč/m³

Dle odsouhlasení rady města České Budějovice 10.10. 2022 spoluúčast zadavatele na polovinu nákladů: 279 Kč/m³

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **26 397,58 Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL č. 9

~~datum 20.10.2022~~
MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Okružní 2615
370 01 České Budějov
DIČ CZ47239701
Tel. 387 682 123-4 Fax 387

.....
zhotovitel

.....
TDS stavby

.....
projektant

.....
objednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Pohůrecké - přístavba nového školního pavillonu s odbornými učebnami	JKSO	
Název objektu	ZL 09 Navýšení cesty polystyrenu tl. 120mm do podlah	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1ČB		
Projektant	MANE engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 Č. Budějovice		
Zhotovitel	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615, 370 01 Č. Budějovice		
Zpracoval	Ing. Milan Dušek-příprava staveb		
		CZ-CPV	
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPA	
	20.10.2022		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	52 795,17	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 26 397,58			
MANE STAVEBNÍ s.r.o. Okružní 2615 370 01 České Budějovice DIČ CZ472397 Tel. 387 682 123-4 Fax				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	26 397,58	5 543,49
				Cena s DPH 31 941,07			
				Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Pohůrecká č. Budějovice

Objekt: ZL 09 Navýšení ceny polystyrenu tl. 120mm do podlah

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.10.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

713

Izolace tepelné

26 397,58

1	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm, tl. 120 mm - navýšení o 31%	m3	94,615	279,00	26 397,58
---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Celkem

26 397,58

ZMĚNOVÝ LIST č.10

Číslo smlouvy objednatele: 202 100 1489

Číslo smlouvy zhotovitele: 321 317 09

Stavba: ZŠ Pohůrecká Č. Budějovice – přístavba nového školního pavilonu s odbornými učebnami

Předmět změny: Navýšení ceny KARI 150/150/8mm sítí do betonových podlah

Popis a zdůvodnění změny: nárůst cen materiálů , surovin, energií

Cena SOD : výztuž mazanin svařovanou sítí 32 200Kč/t

Dodávka 27 200Kč/t

Montáž 5 000Kč/t

Navýšení ceny dodávky 37% :

$27\ 200 \cdot 1,37 = 37\ 264\text{Kč/t}$

Rozdíl cen : $37\ 264\text{Kč/t} - 27\ 200\text{Kč/t} = 10\ 064\text{Kč/t}$

Dle odsouhlasení rady města České Budějovice 10.10. 2022 spoluúčast zadavatele na polovinu nákladů: 5 032Kč/t

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **26 840,69Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL č. 10

Datum: 20.10.2022

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Okružní 2615

370 01 České Budějovice

DIČ CZ47239701 (4/3)

Tel: 387 682 123-4 Fax 387 682 125

zhotovitel

TDS stavby

projektant

objednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Pohůrecká - přístavba nového školního pavilonu s odbornými učebnami	JKSO	
Název objektu	ZL 10 KARI síť (navýšení ceny 6/2021 - 4/2022)	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1ČB		
Projektant	MANE engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 Č. Budějovice		
Zhotovitel	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615, 370 01 Č. Budějovice		
Zpracoval	Ing. Milan Dušek-příprava staveb		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.10.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 26 840,69																			
MANE STAVEBNÍ s.r.o. Okružní 2615 370 01 České Budějovice DIČ CZ47239701 Tel. 387 682 123-4 Fax 367				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>26 840,69</td> <td>5 636,54</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>32 477,23</td> </tr> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	26 840,69	5 636,54	Cena s DPH			32 477,23
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	15,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	26 840,69	5 636,54																				
Cena s DPH			32 477,23																				
				E Přípočty a odpočty																			
				Dodá zadavatel		0,00																	
				Klouzavá doložka		0,00																	
				Zvýhodnění		0,00																	

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Pohůrecká Č. Budějovice

Objekt: ZL 10 KARI sítě (navýšení ceny 6/2021 - 4/2022)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.10.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

63 Podlahy a podlahové konstrukce

26 840,69

1	831361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 - navýšení ceny dodávky o 37%	t	5,334	5 032,00	26 840,69
---	--------------	---	---	-------	----------	-----------

Celkem

26 840,69

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Číslo smlouvy objednatele: 202 100 1489

Číslo smlouvy zhotovitele: 321 317 09

Stavba: ZŠ Pohůrecká Č. Budějovice – přístavba nového školního pavilonu s odbornými učebnami

Předmět změny: Vzduchotechnika-vícepráce

Popis a zdůvodnění změny: navýšení ceny kaučukové izolace VZT

1- Nárůst ceny kaučukové izolace na VZT potrubí o 35%

Dle odsouhlasení rady města České Budějovice 10.10. 2022 spoluúčast zadavatele na polovinu nákladů

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **12 150,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL č. 11

Datum: 20.10. 2022

MAKÉ STAVEBNÍ s.r.o.

Okružní 2615
370 01 České Buděj
DIČ CZ4723970
Tel. 387 682 123-4 Fax 387 682 125

.....
zhotovitel

.....
TDS stavby

.....
projektant

.....
objednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Pohůrecká - přístavba nového školního pavilonu s odbornými učebnami	JKSO	
Název objektu	ZL 11 Vzduchotechnika - navýšení ceny kaučukové izolace	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město České Budějovice, nám Přemysla Otakara II. 1/1ČB		
Projektant	MANE engineering s.r.o., Okružní 2615, 370 01 Č. Budějovice		
Zhotovitel	MANE STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615, 370 01 Č. Budějovice		
Zpracoval	Ing. Milan Dušek-příprava staveb		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.10.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnčkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 12 150,00							
MANE STAVEBNÍ s.r.o. Okružní 2615 370 01 České Budějovice DIČ CZ47239701 (1/2) Tel. 387 682 123-4 Fax [redacted]				DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
				snížená		15,0		0,00		0,00	
				základní		21,0		12 150,00		2 551,50	
				Cena s DPH 14 701,50							
				E Přípočty a odpočty							
				Dodá zadavatel				0,00			
				Klouzavá doložka				0,00			
				Zvýhodnění				0,00			

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Pohůrecká Č. Budějovice

Objekt: ZL 11 Vzduchotechnika - navýšení ceny kaučukové izolace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.10.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				12 150,00
	751	Vzduchotechnika				12 150,00
1	751-6	Dodávka syntetické kaučukové izolace - navýšení ceny výrobce o 35%	m2	162,000	75,00	12 150,00
		Celkem				12 150,00