

# Smlouva o dílo (dále SOD)

č. 2022 – 6

**Dodatek č.1**

## **I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel :** **Žatecká teplárenská, a.s.** (dále též **ŽT, a.s.**)

Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794

**Sídlo :** Žatec č.p. 3149, 438 34 Žatec

**Zastoupena :**

předseda představenstva

člen představenstva

člen představenstva

**Bankovní spojení :**

**IČO :** 646 50 871

**DIČ :** CZ 64650871

*(dále jen „objednatel“)*

**1.2. Zhotovitel :** BLESK EU, s.r.o.,

Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38573

**Sídlo :** Vršovců 989/11, 430 01 Chomutov

**Zastoupena :**

**Bankovní spojení :** Komerční banka, a.s. č.u. i

**IČO :** 00 555 118

**DIČ :** CZ 00 555 118

*(dále jen „zhotovitel“)  
(oba dále jen „smluvní strany“)*

### **Preambule**

V průběhu realizace díla došlo k vynuceným změnám rozsahu stavby oproti projektové dokumentaci a předpokladům reálného provedení sítě a tím i změně rozsahu díla, ceny díla. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku, který tuto Smlouvu o Dílo doplňuje a mění v následujících odstavcích a přílohách.

## **II. Předmět díla**

II.6 Provedení extrudované spojky

SOD č. 2022 - 6

„Dodávka a realizace posílení horkovodního přípoje k objektu č.p. 137 (Hošťálkovo náměstí)“  
Žatecká teplárenská, a.s.

~ 1 ~

Zhotovitel

### **III. Cena díla**

III.6 Doplatek díla za více práce a méně práce rozepsaný dle přílohy č. 4 ve výši

**5 568 Kč (bez DPH).**

### **IV. TERMÍNY PLNĚNÍ**

IV.1. Předání staveniště:	1.8.2022	
IV.2. Zahájení prací na díle:	1.8.2022	
IV.3 Odstavení horkovodu:	15.8.2022	(max. 1 den)
IV.4 Zához výkopu a uvedení povrchu	28.8.2022	(max 14 dní po IV.3)
IV.5. Ukončení prací a vyklizení staveniště:	30.8.2022	
IV.6 Odsouhlasená kompletní dokumentace	15.9.2022	
IV.7. Předání a převzetí:	15.9.2022	

IV.8. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen harmonogram), který je nedílnou přílohou SOD. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace.

IV.9. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodloužení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

IV.10. Zhotovitel bude účinně kooperovat s přípravou termínů s objednatelem případně se odpovědnými zástupci města.

IV.11 Pro napojení horkovodu bude nezbytné odstavit několik část města včetně objektů veřejné vybavenosti. Z uvedeného důvodu je možná doba odstavení horkovodu pouze jeden den, přičemž v průběhu musí proběhnout veškeré manipulace a vypouštění (do výkopu), zhotovení přípoje a znovunajetí odstavené části horkovodu.

IV.12 Datum odstavení horkovodu musí být oznámen v předstihu nejméně 10 dnů a musí být schválen objednatelem.

IV.13 Termín (IV.3 + 1den) je zároveň termínem uvedení přípoje pod tlak.

IV.14 Úspěšné uvedení přípoje pod tlak musí být uskutečněno nejpozději do 31.8.2022 (tj. předpoklad zahájení topné sezóny).

### **V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE**

V.15 Doplatek díla dle čl. III.6 po předání veškerých podkladů nezbytných ke kolaudaci a předání a převzetí díla. Doplatek uveden jako samostatná položka na faktuře.

### **XV. SEZNAM PŘÍLOH**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy :

- oceněné výkazy výměr
- časový harmonogram průběhu prací
- výzva zadavatele

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 1

- příloha č. 4 Vycíslení více -méně prací

za objednatele:

za zhotovitele:

V Žatci, dne 16. 09. 2022

24. 10. 2022  
VI dne 2022

X T W I

