

Smlouva o dílo (dále SOD)

č. 2022 – 7

Dodatek č.1

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel : Žatecká teplárenská, a.s. (dále též ŽT, a.s.)

Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794

Sídlo : Žatec č.p. 3149, 438 34 Žatec

Zastoupena :
předseda představenstva

člen představenstva

člen představenstva

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č. účtu :

IČO : 646 50 871

DIČ : CZ 64650871

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel : BLESK EU, s.r.o.,

Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38573

Sídlo : Vršovců 989/11, 430 01 Chomutov

Zastoupena :

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. č.u.

IČO : 00 555 118

DIČ : CZ 00 555 118

(dále jen „zhotovitel“)
(oba dále jen „smluvní strany“)

Preamble

V průběhu realizace díla došlo k vynuceným změnám rozsahu stavby oproti projektové dokumentaci a předpokladům reálného provedení sítě a tím i změně rozsahu díla, ceny díla. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku, který tuto Smlouvu o Dílo doplňuje a mění v následujících odstavcích a přílohách.

II. Předmět díla

II.6. Prohloubení výkopu dle skutečného uložení sítě.

II.7. Přeložení sdělovacích kabelů v kvalitě a rozsahu 2 x 16P (70m) namísto 3x4x0,8

SOD č. 2022 - 7

„Horkovodní přípojka objektu „třída Obránců míru 299, 438 01 Žatec“ (Kapucínský klášter Žatec)“
Žatecká teplárenská, a.s.

~ 1 ~

Zhotovitel

II.8 Zhotovení extrudovaného spoje

II.9 Změna dimenze kolen přípoje na DN 50 a příslušného provedení napojení PIP na přeložku.

III. Cena díla

III.6 Doplatek díla za více práce a méně práce rozepsaný dle přílohy č. 4 ve výši

62 027,1 Kč (bez DPH).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.15 Doplatek díla dle čl. III.6 po předání veškerých podkladů nezbytných ke kolaudaci a předání a převzetí díla. Doplatek uveden jako samostatná položka na faktuře.

XV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy :

- oceněné výkazy výměr
- časový harmonogram průběhu prací
- výzva zadavatele

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 1

- příloha č. 4 Vyčíslení více -méně prací

za objednatele 16. 09. 2022

V Žatci, dne 2022

