

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě č. OVal-D/0034/2020 uzavřené dne 3. 12. 2020
uzavřené dle ustanovení §2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Město Rakovník,

se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
zastoupené PaedDr. Lud'kem Štíbrem, starostou
bankovní spojení: ČSOB Rakovník
číslo účtu: 50045004/0300
IČ: 00244309, DIČ: CZ00244309

jako příkazce na straně jedné (dále jen „**Příkazce**“)

a

Jaroslav Kodeš

se sídlem [REDACTED] 269 01 Rakovník
bankovní spojení: Equa Bank a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 71694838, DIČ: CZ[REDACTED]
zapsán v živnostenském rejstříku MěÚ Rakovník

jako příkazník na straně druhé (dále jen „**Příkazník**“)

Obě smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2020 smlouvu o dílo č. OVal-D/0034/2020. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně obsahu uzavřené smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

I.

Předmět dodatku k Příkazní smlouvě

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření souboru výkonů inženýrské činnosti – technického dozoru stavebníka ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro úplné a kvalitní provedení stavby „Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - opakování“ (dále jen „Stavba“) příkazníkem ve prospěch města Rakovník jako příkazce v souladu se změnou rozsahu prací, dodávek a služeb, které nebyly součástí předmětu provádění Stavby.

Příkazce a příkazník po vzájemné dohodě mění a doplňují smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

V.

Čas plnění

Původní znění čl. V odst. 1) dle příkazní smlouvy:

- 1) Termín začátku provádění činnosti technického dozoru stavebníka byl smluvními stranami sjednán nejpozději do tří dnů po vyzvání příkazcem, předpokládaná doba zahájení činnosti je 12/2020. Délka provádění stavebních prací od jejich zahájení je předpokládána na **21 měsíců** od zahájení Stavby.

Ukončení plnění předmětu smlouvy se váže k předání stavby a odstranění případných vad a nedodělků.

Nové znění čl. V odst. 1 dle dodatku:

- 1) Termín začátku provádění činnosti technického dozoru stavebníka byl smluvními stranami sjednán nejpozději do tří dnů po vyzvání příkazcem, předpokládaná doba zahájení činnosti je 12/2020. Délka provádění stavebních prací od jejich zahájení včetně odstranění vad a nedodělků je předpokládána na **23 měsíců** od zahájení Stavby. Ukončení plnění předmětu smlouvy se váže k předání stavby a odstranění případných vad a nedodělků.

VI.

Cena a platební podmínky

Původní znění čl. VI odst. 1) dle příkazní smlouvy:

- 1) Cena za výkon činnosti v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná nejvýše přípustná, příkazce nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení. Cena činí:

Cena bez DPH	1 730 000,00 Kč
DPH 21 %	363 300,00 Kč

Celková cena včetně DPH 2 093 300,00 Kč
(slovy: dva miliony devadesát tři tisíc tři sta korun českých)

Nové znění čl. VI odst. 1) dle dodatku:

- 1) Cena za výkon činnosti v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná nejvýše přípustná, příkazce nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení. Cena činí:

Cena bez DPH	1 894 762,00 Kč
DPH 21 %	397 900,00 Kč

Celková cena včetně DPH 2 292 662,00 Kč
(slovy: dva miliony dvě stě devadesát dva tisíc šest set šedesát dva korun českých)

IX.

Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Příkazní smlouvy, v tomto dodatku nezminěná, zůstávají ponechána v platnosti v původním znění beze změn.
- 2) Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí příkazce.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
- 5) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Rakovník č. 593/22 ze dne 27. 9. 2022.

- 6) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nebyl ujednáán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Rakovníku dne 12.10.2022



příkazce
Město Rakovník
PaedDr. Luděk Štíbr
starosta



V Rakovníku dne 12.10.2022



příkazník
Jaroslav Kodeš