

DODATEK č. 1 Kupní smlouvy

č. S/ŘVC/111/OSE/KUP/2022 (ev. číslo SMLOUVY KUPUJÍCÍHO)
č. 148/2022 (ev. číslo SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍHO)

Kupní smlouva – Dodávka telefonní ústředny pro středisko RIS

uzavřené mezi:

Kupujícím Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: náměstí L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

Prodávajícím ALTEL Czech s. r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 18454

Sídlo: Lesní 534/65, 312 00 Plzeň

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE], prokurista

IČ: 26410419

DIČ: CZ26410419

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/111/OSE/KUP/2022 (evidenční číslo SMLOUVY KUPUJÍCÍHO), č. 148/2022 (evidenční číslo SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍHO), ze dne 16.8.2022 ve znění kupní smlouvy a z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 1 upravuje takto:

1) V čl. 4. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se z odstavce 4.2. vypouští původní text:

Termín plnění (pro všechny části plnění) je **8 (osm) týdnů** od účinnosti Smlouvy.

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

Termín plnění (pro všechny části plnění) je **12 (dvanáct) týdnů** od účinnosti Smlouvy.

2) V identifikačních údajích Prodávajícího se z důvodu administrativní chyby vypouští původní text:

IČ: 2640419

DIČ: CZ2640419

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

IČ: 26410419

DIČ: CZ26410419

Ostatní ujednání KUPNÍ SMLOUVY č. S/ŘVC/111/OSE/KUP/2022 (evidenční číslo SMLOUVY KUPUJÍCÍHO), č. 148/2022 (evidenční číslo SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍHO), ze dne 16. 8. 2022 se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. KUPUJÍCÍ po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu PRODÁVAJÍCÍMU.

V Praze dne

V Plzni dne

Za KUPUJÍCÍHO

Za PRODÁVAJÍCÍHO

.....
Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
prokurista

Altel Czech s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Dodávka telefonní ústředny pro středisko RIS						
Projekt/stavba:	Dodávka telefonní ústředny pro středisko RIS						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	17.10.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	ALTEL Czech s. r.o., Lesní 534/65, 312 00 Plzeň						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění bodu 4.2.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/111/P/SoD/20221						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					12.10.2022	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i></p> <p><i>Společnost Altel s.r.o. při realizaci sloupy o dílo č. S/ŘVC/111/OSE/KUP/2022 zjistila, že požadované zadání u zakázky „Dodávky telefonní ústředny pro středisko RIS“ není možné realizovat z důvodu nekompletního zadání požadovaného řešení, kdy virtualizační platformu Ovirt není možné provozovat na jednom fyzickém serveru, viz. Příloha č. 1 kupní smlouvy- Specifikace plnění, dle výrobce SW Ovirt. Z tohoto důvodu je nutné, dle výrobce SW Ovirt, toto řešení provozovat na minimálně dvou serverech nebo je nutné změnit virtualizační platformu, která bude akceptovat podmínky zadané realizace a to jeden server pro virtualizaci.</i></p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU T.J. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. <i>Předmětem změny je úprava termínů plnění z důvodu neočekávaných technických parametrů</i></p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna</p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -Není relevantní</p> <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní</p>							
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní</p> <p>b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní</p>							

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	424.564,- Kč	
Cena SoD po změně	424.564,- Kč	
jedná se o změnu o - 0,0 %	0,- Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Má vliv na dokončení bodu plnění 4.2.)</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu avšak dochází k posunu termínů plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/111/P/SoD/2022	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : 4.2.)	0	11/2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	