



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 2

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2022/1012

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 725 644 264
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
Ing. Monika Palkosková - investiční technik
- tel. 495 707 689; 725 644 282
- e-mail: monika.palkoskova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** KERSON spol. s r.o.
Sídlo: č.p. 80, 517 93 Dobré
Zastoupený: Janem Rozínkem, jednatelem
IČO: 45536040
DIČ: CZ45536040
Spisová značka: C 1585 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
za dne 21. února 1992
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 05. 2022, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 29. 8. 2022. (dále jen „smlouva“):

„Základní škola SNP - rekonstrukce školní kuchyně, včetně jídelny a zázemí“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II odst. 6 smlouvy o dílo, v souladu se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení víceprací blíže specifikovaných ve změnovém listě č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:

ZL č. - 3 : otvory do výdejny jídel, předčasné užívání jídelny, zdravotnicka, 1x dveře, elektroinstalace a slaboproudy

2. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Základní škola SNP – rekonstrukce školní kuchyně, včetně jídelny a zázemí“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 2 rovněž podle ustanovení § 222 zákona jako nepodstatnou. Všechny změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 3 a v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. V souhrnu se tedy jedná o vícepráce dle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši 498.619,57 Kč bez DPH.
3. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak činí 498.619,57 Kč bez DPH, což představuje 4,38 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazku realizovaná dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 představuje 9,92% původní hodnoty závazku. Tento dodatek je tedy uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, když hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Změna závazku nemění ani celkovou povahu veřejné zakázky.

II.

Předmět dodatku

1. V důsledku výše uvedeného se strany dále dohodly na zrušení odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele a činí:

Celková cena za dílo bez DPH	12.491.689,67 Kč
DPH ve výši 21 %	2.623.254,83 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH	15.114.944,50 Kč

(slovy: patnáct milionů sto čtrnáct tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých padesát haléřů).

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.

Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.“

2. Rekapitulace smluvní ceny.

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			11.364.218,59 Kč
Dodatek č. 1	628.851,51 Kč		628.851,51 Kč
Dodatek č. 2	498.619,57 Kč		498.619,57 Kč
Celkem bez DPH	1.127.471,08 Kč		12.491.689,67 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Hradec Králové dne 06.09.2022 usnesením č. RM/2022/1104
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
a
KERSON spol. s r.o., Dobré č.p. 80, 517 93 Dobré, IČO: 45536040, ID datové schránky: mxjcfhk
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Základní škola SNP – rekonstrukce školní kuchyně, včetně jídelny a zázemí“ – vícepráce, změna ceny díla
 - cena: 498.619,57 Kč bez DPH, 603.329,68 Kč s DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy


Změnový list č. 3

Položkový rozpočet

24. 10. 2022



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města



za zhotovitele
Jan Rozínek
jednatel

Změnový list č.3

Název akce: „Základní škola SNP - rekonstrukce školní kuchyně, včetně jídelny a zázemí“

Číslo smlouvy / č. jednací: 2022/1012

Objednatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o., Dobré č.p. 80, 517 93 Dobré

Předmět změny:

ZL03 - Změnový list č.3

Otvory do výdejny jídel

Z důvodu rozmístění a požadavku na nové uspořádání technologie a vybavení výdejny jídel z požadavku základní školy je nutno provést nové otvory do jídelny a vlnit související opravy omítek, obklady a culety.

Cenové náklady: 32 366,22 Kč bez DPH

Předčasné užívání jídelny

Vzhledem k požadavku na zahájení provozu jídelny, kdy je nutné zkolaudovat tuto samostatnou část stavby, je nutné z požadavku na požární zabezpečení provést provizorní zakrytí otvorů mezi jídelnou a výdejnou, kde budou pokračovat stavební práce. Dále se musí provést nastěhování, rozmístění a zapojení technologie a vybavení jídelny dle požadavku hygienické stanice. S tím souvisí i provizorní zakrytí nové podlahy z PVC OSB deskami, která musí být ochráněna před poškozením. Tyto organizační změny nebylo možné odhadnout před zahájením stavby.

Cenové náklady: 120 059,57 Kč bez DPH

Zdravotechnika

Při bouracích pracích a po kontrole stávajícího stavu starých rozvodu vody a kanalizace mezi 1.PP a 2.NP byl zjištěn jejich nevyhovující havarijní a je nutná jejich výměna.

Na hlavní přívodu plynu je navíc zapotřebí instalovat nový požární plynový uzavěr.

Cenové náklady: 72 716,5 Kč bez DPH

Dveře

Z důvodu špatného stavu dveří do 1.PP je nutná jejich výměna.

Cenové náklady: 7 877,28 Kč bez DPH

Elektroinstalace

Z důvodu trasy vedení elektřin a slaboproudých rozvodů přes prostor hrouceného stropu nad hlavní myčkou nádobí je nutné jejich přeložení a zřízení nové trasy vedení do nově budované kanceláře kuchyně a úprava rozvaděče.

Vzhledem k požadavku provozovatele kuchyně je nutné rozdělit světelné obvody na čtyři samostatné úseky oproti původně plánovanému jednomu.

Na základě dílčího výkresu připojení zařízení kuchyně je nutné doplnit ke spotřebičům tlačítka total stop z důvodu napojení na novou elektroinstalaci.

Cenové náklady: 265 600,00 Kč bez DPH

Celkem: Změnový list č.3 : 498 619,57 Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:

Technický dozor:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní škola SNP - rekonstrukce školní kuchyně, včetně jídelny a zázemí

Objekt:

2 - Dodatek č.2

Soupis:

03 - Změnový list č.3

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 25.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

PV projekt, spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		498 619,57		
DPH základní snižená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	498 619,57		21,00%	104 710,11
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	603 329,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola SNP - rekonstrukce školní kuchyně, včetně jídelny a zázemí
Objekt: 2 - Dodatek č.2
Soupis: 03 - Změnový list č.3

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 25.08.2022
Projektant: PV projekt spol.s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	498 619,57
HSV - Práce a dodávky HSV	10 252,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 426,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 652,87
997 - Přesun sutě	5 173,28
PSV - Práce a dodávky PSV	166 502,03
721 - Zdravotechnika	65 064,50
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	7 652,00
762 - Konstrukce tesafské	44 960,75
763 - Konstrukce suché výstavby	18 833,82
766 - Konstrukce truhlářské	7 877,28
767 - Konstrukce zámečnické	15 000,00
781 - Dokončovací práce - obklady	7 113,68
M - Práce a dodávky M	265 600,00
21-M - Elektromontáže	265 600,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	56 265,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní škola SNP - rekonstrukce školní kuchyně, včetně jídelny a zázemí
 Objekt: 2 - Dodatek č.2
 Soupis: 03 - Změnový list č.3

Místo: Hradec Králové
 Zadavatel:
 Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Datum: 25.08.2022
 Projektant: PV projekt spol.s r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 498 619,57

D HSV Práce a dodávky HSV 10 252,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 426,39

1	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,090	248,00	518,32
	W		2,09		2,090		

2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,090	303,00	633,27
	W		2,09		2,090		

3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	12,100	188,00	2 274,80
	W		1,1+1,1+1,1+0,8		4,100		
	W		2+2+2+2		8,000		
	W		Součet		12,100		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 652,87

4	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV II do 300 mm	m3	1,218	1 170,00	1 425,06
	W		1,1*1,1*0,2+0,8*1,1*0,2		0,418		
	W		"sklep"2*2*0,2		0,800		
	W		Součet		1,218		

5	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,090	109,00	227,81
	W		1,1*1,1+0,8*1,1		2,090		
	W		Součet		2,090		

D 997 Přesun sutě 5 173,28

6	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 5 m s omezením mechanizace	t	2,980	696,00	2 074,08
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,980	251,00	747,98
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,820	11,00	295,02
	W		2,88*9		26,820		

9	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,300	690,00	1 587,00
	W		2,3		2,300		
	W		Součet		2,300		

10	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	0,680	690,00	469,20
	W		0,68		0,680		

D PSV Práce a dodávky PSV 166 502,03

D 721 Zdravotechnika 65 064,50

11	K	721160802	demontáž trub litinových	m	23,000	78,40	1 803,20
----	---	-----------	--------------------------	---	--------	-------	----------

12	K	721170916	Připojení se stávajícím potrubím litinovým DN125 v 1.PP	kompl	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	---	-------	-------	----------	----------

13	K	721174043	Polypropylenové potrubí HT systém přípojovací DN50 vč. tvarovek, těsnění, montáže	m	23,000	481,00	11 063,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

14	K	722130802	Demontáže potrubí pozinkovaného vč. izolace do DN40	m	52,000	85,90	4 466,80
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

15	K	722174023	Rozvody vody z plastů svařované polyfúzní do D 25x2,8 PN22 vč. tvarovek, těsnění, montáže	m	52,000	423,00	21 996,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

16	K	722290226	Zkouška tlaková vodovodního potrubí závitového DN 50	m	52,000	58,70	3 052,40
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

17	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN80	m	52,000	46,90	2 438,80
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

18	K	725211802	Umyvadla keramická bílá bez sloupů 550mm vč. montáže	kus	2,000	4 010,00	8 020,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	728181232	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE DN do 42	m	52,000	99,00	5 148,00
20	K	998722201	Vodovod přesun hmot výška -6m	%	565,000	1,02	576,30
21	K	PC.2	Stavební přípomoc pro instalace ZTI	kompl	1,000	4 000,00	4 000,00
							7 652,00
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				7 652,00
22	K	723230x	Elektrický plynový uzavěr protipožární	kus	1,000	7 652,00	7 652,00
							44 960,75
D	762		Konstrukce tesařské				44 960,75
23	K	762902	Ochrana/zakrytí stávajících podlahových konstrukcí - geotextilie + OSB tl.24mm, vč. odstranění a likvidace po dokončení	m2	100,000	425,00	42 500,00
24	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	425,000	5,79	2 460,75
							18 833,82
D	763		Konstrukce suché výstavby				18 833,82
25	K	76312142x	SDK stěna přesazená deska 1xDF 12,5 0,76*0,91+0,88*1,15+0,9*2+3*2+3*1,4+3*1,4+3*1,4	m2	22,081	841,00	18 570,12
26	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	185,701	1,42	263,70
							7 877,28
D	766		Konstrukce truhlářské				7 877,28
27	K	766660001	Montáž dřevních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	787,00	787,00
28	M	61160192.2	dvaře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlo bílé 800x1970mm	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
29	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	122,000	0,74	90,28
							15 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické				15 000,00
30	K	767.2	D+M předokenní rolety s viditelnou roletovací šránkou, s hliníkovými lamelami	ks	3,000	5 000,00	15 000,00
W			"rolety s hliníkovými lamelami vyplněnými polyuretanem"				
W			"viditelný box se šňůrkovým ovládním"				
W			3		3,000		
W			Součet		3,000		
							7 113,68
D	781		Dokončovací práce - obklady				7 113,68
31	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	6,680	557,00	3 720,76
W			výdejna				
W			1,1*1 1+0,8*1,1		2,090		
W			jidelna				
W			2,7*1,7		4,580		
W			Součet		6,680		
32	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	7,348	364,00	2 674,67
W			6,68*1 1 "Přepočtené koeficientem množství"		7,348		
33	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	6,680	78,60	525,05
W			6,68		6,680		
34	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	69,000	2,80	193,20
							265 600,00
D	M		Práce a dodávky M				265 600,00
D	21-M		Elektromontáže				265 600,00
35	K	bzpsk	Bezpečnostní skříňka pro škrabku brambor + montáž	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
36	K	Pol17	KABEL CYKY-J 5x 10 BUBNY *	M	50,000	180,00	9 000,00
37	K	Pol20	KABEL CYKY-J 5x 2,5 BUBNY	M	230,000	52,00	11 960,00
38	K	Pol22	KABEL CYKY-J 3x 1,5A BUBNY	M	200,000	19,00	3 800,00
39	K	Pol10	RELE IMPULSNI E 251 - 230	KS	5,000	618,00	3 090,00
40	K	Pol23	KABEL CYKY-J 3x 1,5C BUBNY	M	290,000	21,00	6 090,00
41	K	Pol24	KABEL CYKY-J 3x 2,5 /100m	M	310,000	32,00	9 920,00
42	K	Pol26	VODIC CY 16 H07V-U ZELEN02L	M	150,000	61,00	9 150,00
43	K	Pol27	VODIC CY 6 H07V-U ZELEN02L	M	100,000	26,00	2 600,00
44	K	Pol33	RH/RK - instalace přístř, zapojení	hod	45,000	420,00	18 900,00
45	K	Pol35	Montáž ovl sv přístroj zás tlač se zap 230V	hod	20,000	420,00	8 400,00
46	K	Pol43	Montáž kabelů pod omítku - komplet	m	1 330,000	40,00	53 200,00
47	K	Pol5	Ovl přístroj, spin., zásuvka, tlačítka - 230V	KS	40,000	210,00	8 400,00
48	K	Pol7	jistič 1f	KS	10,000	97,00	970,00
49	K	Pol8	jistič 3f	KS	30,000	340,00	10 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	Pol9	CHRANIC 4/ 40-63/ 30mAC OFI OEZ	KS	20,000	2 749,00	54 980,00
51	K	t1st	Bezpečnostní tlačítko total stop	ks	16,000	1 250,00	20 000,00
52	K	Pol15	TRUBKA pl 32 SEDA /25	M	150,000	49,00	7 350,00
53	M	34111r1	Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, plášť modrý	m	400,000	20,00	8 000,00
54	K	34111r2	zásuvka 2xRJ45 UTP Cat5e	ks	8,000	250,00	2 000,00
55	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	1,000	5 590,00	5 590,00

D HZS **Hodinové zúčtovací sazby** **56 265,00**

56	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	155,000	363,00	56 265,00
	W		"připomoc při montáži technologie jidelny na provizorní provoz"		80,000		
	W		" stěhování , montáž, demontáž vybavení jidelny" 75		75,000		
	W		Součet		155,000		