

a

VPK Suchý s.r.o. (Společník)



Zastoupený:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních:

Ladislav Suchý, jednatel



IČ: 27085201

DIČ: CZ27085201

Zapsáno v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 95134 (příp. Živnostenském rejstříku)

5 Předmět plnění dodatku č.1

Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče**“ je úprava oceněného rozpočtu u objektů IO 01 – výtlačná potrubí, IO 02A, O2B – Splašková kanalizace, IO 03A, O3B – Oprava komunikací a IO 05 – Přečerpávací stanice PSOV dle změnového listu č. 1 z důvodu prodloužení gravitační kanalizace na stoce A, B a výtlačného potrubí V2.

7 Cena

7.1 Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena díla bez DPH	47 895 304,97 Kč
DPH 21%	10 058 014,04 Kč
Cena celkem včetně DPH	57 953 319,01 Kč

Cena za dodatek č. 1:

Cena za vícepráce bez DPH	1 617 838,30 Kč
DPH 21%	339 746,04 Kč
Cena za vícepráce celkem včetně DPH	1 957 584,34 Kč

Cena za méněpráce bez DPH	165 653,04 Kč
DPH 21%	34 787,14 Kč
Cena za méněpráce celkem včetně DPH	200 440,18 Kč

Cena celkem za původní SoD a dodatek č. 1:

Cena díla bez DPH	49 347 490,23 Kč
DPH 21%	10 362 972,94 Kč
Cena celkem včetně DPH	59 710 463,17 Kč

27 Závěrečná ustanovení

- 27.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 27.2 Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 27.3 Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 27.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.1 smlouvy o dílo v registru smluv.
- 27.5 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.1 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
- 27.6 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 smlouvy o dílo nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 27.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.1 smlouvy o dílo není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.1 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 27.8 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.1 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 27.9 Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 107/4/2022-I ze dne 17.10.2022.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

1. Změnový list stavby
2. Oceněný výkaz výměr (soupis prací) změnového listu č. 1

V Přelouči dne 18.10.2022

V Pardubicích dne 18.10.2022

.....
Objednatel
Město Přelouč
Bc. Irena Burešová, starostka města

.....
Zhotovitel
KAVE Bau s.r.o. jako Správce společnosti
Petr Veselý, jednatel společnosti