

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu**“ ze dne 21.04.2021

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

STAVBY VZL, s. r. o.

IČO: 01567411

sídlo: náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice

adresa pro doručování:*****

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Jan Lažanský

zástupce pověřeným ve věcech technických: ***** stavbyvedoucí

tel. č.: *****

fax: --

e-mail: *****

DIČ: CZ01567411

bankovní spojení: *****

č.ú.: 3069932379/0800

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21.04.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu**“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené ve změnovém listu ZL24, ZL25 „méněpráce“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 méně a vícepráce.

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 60.727,85 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 60.727,85 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu ZL22, ZL23, ZL26, ZL27 „vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 133.301,69 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 133.301,69 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že **celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 2 bude navýšena o 72.573,84 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 8.554.782,15 Kč bez DPH.**

III. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. XXII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“). V souvislosti se vznikem provedených nutných změn uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném „**Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu**“ byly provedeny změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dle ustanovení § 222 odst. 6. Zákona, přičemž nebude překročeno 50 % původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – změnový list ZL22, ZL23, ZL24, ZL25, ZL26, ZL27 „méně a vícepráce“.

V Domažlicích digitálně podepsal
18.10.2022

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta
objednatel

V Domažlicích digitálně podepsal
18.10.2022

STAVBY VZL, s. r. o.,
Jan Lažanský, jednatel
zhotovitel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 139. jednání konaném dne 11.10.2022 usnesením č. 5361 a).

Město Domažlice, digitálně podepsal
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích digitálně podepsal 18.10.2022 Ing. Martin Janovec.
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích digitálně podepsal 18.10.2022 Ing. Alena Kučerová.
Podpis: