

DODATEK Č.1

číslo objednávky: 80SD000058

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správy dálnic

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 24.1.2022 Objednávku na „Technickou podporu - Zajištění autorského dozoru při realizaci stavebních prací na akci - D11 - 090 ..1,2 Dálniční most přes cestu pro pěší, vodoteč a biokoridor- AD“ (dále jen „Objednávka“).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání Lhůta dodání, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 1, kterým se doplňuje a mění objednávka, a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení služeb objednávky na Technickou podporu - Zajištění autorského dozoru při realizaci stavebních prací na akci - D11 - 090 ..1,2 Dálniční most přes cestu pro pěší, vodoteč a biokoridor- AD“ uzavřené dne 24.1.2022 (dále jen "objednávka").
- 1.2. Vzhledem k tomu, že realizace stavebních prací nebyla dosud zahájena, nemůže Dodavatel poskytnout ve smluvní době plnění (služby) v rozsahu autorského dozoru. Smluvní strany se proto dohodly, že lhůta pro dodání se mění na 31.12.2023
- 1.3. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu Služeb s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
- 2.2. Ostatní ustanovení objednávky, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají dále v platnosti a účinnosti.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
A ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Datum: 19.10.2022 21:58:22 +02:00

Datum: 2022.10.18
17:15:28 +02'00'