



S00JP0140Z9N

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo: "Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci "Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné - Zlín"

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen objednatel

a

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

IČO: 48476684

DIČ: CZ6306012031

dále jen zhotovitel

uzavírají tento

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400211169

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.

Předmět dodatku

Dne 24.09.2021 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a Ing. Jiřím Škrabalem jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky "Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci "Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné - Zlín".

V rámci inženýrské činnosti bylo zjištěno, že bude nutné realizovat přeložku NN a přeložku plynovodu, a tudíž v návaznosti na tyto nové skutečnosti i upravit projektovou dokumentaci. Jelikož se jedná o objektivní skutečnosti, které nejsou na straně zhotovitele, dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy o dílo č. 4400211169 ze dne 24.09.2021.

Článek II.

Změna smlouvy

Předmětem dodatku jsou změny Článku V. 1. „Doba a místo plnění“ a to :

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo: "Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci "Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné - Zlín"

1.2. Ukončení plnění:

c) projektová dokumentace čistopis včetně položkového rozpočtu, pravomocného rozhodnutí

do 30. 04. 2023

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy, dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum: 13.9.2021, usnesení č. 73/17R/2021

Datum: 3.10.2022, usnesení č. 74/19R/2022

Ve Zlíně dne 29. 7. 2022

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Ve Zlíně dne 26. 9. 2022

zhotovitel

Ing. Jiří Škrabal

ING. JIŘÍ ŠKRABAL
IČO: 484 76 684
Batalická 583
763 11 ŽELECHOVICE
PROJEKTOVÁ ČINNOST