

# D O D A T E K Č . 1


K E S M L O U V Ě O D Í L O  
Z E D N E 0 1 . 0 9 . 2 0 2 2

číslo smlouvy objednatele: 399/1S/2022

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

## I. SMLUVNÍ STRANY


### Město Dačice

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města  
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 

*jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)*

a

### SWIETELSKY stavební s.r.o.

jednající: Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby JIH  
sídlo: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 

*jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)*

*společně také dále jako „smluvní strany“*

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 01.09.2022, č. smlouvy objednatele: 442/1S/2022, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího v provedení úplného, funkčního a bezvadného provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro řádné dokončení díla – stavby: „Rozšíření skateparku“, (dále jen „stavba“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem, společností SWIETELSKY stavební s.r.o.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy co do termínu provedení díla. Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení lhůty pro dokončení stavby do 18. 11. 2022. Jako důvod pro prodloužení termínu uvedl přerušení prací z důvodu změny v provedení vsaku a drenáží. Práce byly pozastaveny na 18 dní a o to se prodlužuje termín pro provedení díla. Objednatel uznává tuto žádost zhotovitele jako opodstatněnou.
3. Článek 3. – Doba plnění, staveniště, bod 3.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

## **Veřejná zakázka: Rozšíření skateparku**

3.1 *„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 18.11.2022 Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 7. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit (např. nevhodné klimatické podmínky, prodloužení zadávacího řízení, jiné objektivní důvody na straně objednatele apod.). V případě využití této možnosti bude termín realizace prodloužen adekvátně o tolik dní, kolik dní trvalo prokazatelné zdržení.“*

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku č. 1 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu odst. a tohoto článku smlouvy a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu tohoto dodatku se určuje z data připojených elektronických podpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
7. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dačice na jejím 129. zasedání konaném dne 21.10.2022 pod č. usnesení 2376/129/RM/2022/Veřejný nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na [www.dacice.cz](http://www.dacice.cz).

**Veřejná zakázka: Rozšíření skateparku**

Ing. Karel Macků  
V Dačicích  
.....  
Digitálně podepsal Ing. Karel Macků  
Datum: 2022.10.24 12:51:56 +02'00'

za město Dačice  
Ing. Karel Macků  
starosta

V Českých Budějovicích  
Martin Kolář  
.....  
Digitálně podepsal Martin Kolář  
Datum: 2022.10.24 13:18:19 +02'00'

Za SWIETELSKY stavební s.r.o  
Martin Kolář, Dis., ředitel oblasti J. Hradec  
Miroslav Zettl, technik odd. přípravy a kalkulací

Miroslav Zettl  
.....  
Digitálně podepsal Miroslav Zettl  
Datum: 2022.10.24 13:06:28 +02'00'