

## DODATEK č.3 ke smlouvě o dílo č. ZZSPK-1901/2021

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami

### OBJEDNATEL

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zastoupený:  
bankovní spojení:  
(dále jen „objednatel“)

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
Klatovská tř. 2960/200i, Plzeň, 301 00  
45333009  
CZ45333009  
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel

a

### ZHOTOVITEL

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zapsaný ve veřejném rejstříku:  
  
zastoupený:  
bankovní spojení:  
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:  
(dále jen „zhotovitel“)

S&H stavební a obchodní firma spol. s r.o.  
K Vejvodě 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5  
46883037  
C246883037  
Spisová značka: C107482 uvedená u  
Městského soudu v Praze  
Ing. Zdeňkem Horejšem  
Fio banka č.ú. [REDACTED]  
Ing. Václav Kališ - obor pozemní stavby

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo „Novostavba výjezdové základny Plzeň-Doubravka“ ze dne 21.06.2021

#### I. Předmět Dodatku č. 3 smlouvy – změna díla

1.1. Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla o tyto méněpráce:

- a) SO 12 - Zatrávňovací dlažba - záměna asfaltů
- b) SO 14 - Kuchyně – Odečet
- c) SO 26 - Logo – odečet
- d) SO 32 - Oprava ceny za dlažbu
- e) SO 44 - Sprchová zástěna – Odečet
- f) SO 46 – Zábradlí - Odečet

1.2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které budou provedeny v místě plnění:

- a) SO 01 - Přístřešek - zavěšení roletových vrat
- b) SO 03 - Doplnění překladů nad garážovými vraty
- c) SO 04 - Odvodnění kondenzátu - VTZ, Klimatizace
- d) SO 06 - VZT - přísávání garáže
- e) SO 09 - Parapety - Aktualizace výměř
- f) SO 10 - SDK opláštění rozvodů
- g) SO 11 - Dveře - změna na požární dveře 45 min (sklad pneu.)
- h) SO 16 - Žebříky ve 3.NP - změny

- i) SO 20 - Elektrické zámky dveří
- j) SO 21 - Štěrbínové žlaby u garáží
- k) SO 22 - Odvodňovací žlábek - vstup do objektu
- l) SO 23 - Čistící zóna – vstup
- m) SO 29 - Římsa - provedení Cetris, nátěr
- n) SO 31 - SDK příčka – UPS
- o) SO 34 - Zahradní kohout – Garáž
- p) SO 35 - Úprava konzol pro rozvod vody 1.NP
- q) SO 36 - Doplnění uzávěrů na rozvody vody
- r) SO 37 - SUPTEL - požadavky z KD (11.8.2022)
- s) SO 38 - Zvýšení obkladu (myčka)
- t) SO 41 - Doplnění požárních podhledů - přístřešek

**1.3.** Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu položkového rozpočtu prací, který byl objednateli sdělen a předán zhotovitelem před uzavřením tohoto Dodatku č. 3. Smluvní strany dále dohodly, že změny v provedení výše uvedených prací nemají vliv na harmonogram realizace díla uvedený ve Smlouvě o dílo ze dne 21.6.2021.

## **II. Změna ceny za provedení díla**

**2.1.** Smluvní strany se dohodly, že cena za méněpráce specifikované v čl. 1.1. tohoto dodatku činí bez DPH:

- SO 12 = úspora asfaltů dle bodu 1.1. písm. a) ve výši 264 565,84 Kč
- SO 14 = úspora kuchyně dle bodu 1.1. písm. b) ve výši 35 050,00 Kč
- SO 26 – úspora realizace loga na fasádě dle bodu 1.1. písm. d) ve výši 30 000,00 Kč
- SO 32 = špatně spočtená cena dlažby dle bodu 1.1. písm. e) ve výši 2 600,47 Kč
- SO 44 = úspora 1 sprchové zástěny dle bodu 1.1. písm. f) ve výši 8 500,00 Kč
- SO 46 = úspora změny zábradlí dle bodu 1.1. písm. g) ve výši 1 146,40 Kč

**2.2.** Smluvní strany se dohodly, že cena za vícepráce specifikované v čl. 1.2. tohoto dodatku činí bez DPH:

- SO 01 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. a) ve výši 12 955,15 Kč
- SO 03 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. b) ve výši 157 947,56 Kč
- SO 04 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. c) ve výši 132 572,00 Kč
- SO 06 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. d) ve výši 8 946,75 Kč
- SO 09 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. e) ve výši 65 402,82 Kč
- SO 10 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. f) ve výši 95 983,55 Kč
- SO 11 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. g) ve výši 15 285,90 Kč
- SO 16 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. h) ve výši 12 654,00 Kč
- SO 20 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. i) ve výši 44 417,50 Kč
- SO 21 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. j) ve výši 57 193,85 Kč
- SO 22 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. k) ve výši 8 531,95 Kč
- SO 23 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. l) ve výši 14 110,00 Kč
- SO 29 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. m) ve výši 10 863,67 Kč
- SO 31 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. n) ve výši 24 987,01 Kč
- SO 34 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. o) ve výši 12 094,50 Kč
- SO 35 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. p) ve výši 17 160,00 Kč
- SO 36 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. q) ve výši 22 963,60 Kč
- SO 37 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. r) ve výši 19 927,80 Kč
- SO 38 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. s) ve výši 104 806,75 Kč
- SO 41 = vícepráce dle bodu 1.2. písm. t) ve výši 15 350,26 Kč

- 2.3.** Jednotlivé výpočty částek méněprací a víceprací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Méněpráce celkem tvoří snížení o částku ve výši 341 862,71 Kč bez DPH, vícepráce celkem tvoří navýšení o částku ve výši 854 154,62 Kč bez DPH. Dojde tedy k navýšení ceny díla o 512 291,91 Kč bez DPH. Změny v tomto dodatku tedy činí 1 196 017,33 Kč bez DPH, kumulativně s předchozím Dodatkem č. 1 ze dne 24. 11. 2021 a Dodatkem č. 2 ze dne 28. 4. 2022 činí změny v ceně díla 12 599 261,69 Kč bez DPH.

Tyto změny v provedení díla a jejich výše jsou v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v platném znění. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Důvody změny jsou následující: požadavek objednatele kvůli bezpečnosti práce (ad SO 16, 21, 22, 38), bezpečnosti požární (ad SO 1, 11, 41), lepšímu využití prostor (ad SO 10, 20, 23, 31, 34, 35, 36, 37) a opomenutí projektanta (ad SO 3, 4, 6, 9, 29).

Původní cena za dílo, která po uzavření Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činila 44 295 936,27 Kč bez DPH, se tedy zvýší na částku 44 808 228,18 Kč bez DPH (slovy Čtyřicetčtyři\_miliónů osmsetosm\_tisíc dvěstědvacetosm\_koron osmnáct\_haléřů).

- 2.4.** Zhotovitel je oprávněn fakturovat jednotlivé vícepráce nejdříve po odsouhlasení jejich bezchybného provedení zástupcem technického dozoru objednatele.


### III. Závěrečná ujednání

- 3.1.** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21.6.2021 zůstávají beze změny.
- 3.2.** Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 21.6.2021 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 3.3.** Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

### IV. Přílohy

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Objednatel:



.....  
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

Zhotovitel:



Ing. Zdeněk Horejš