



4801680

**Dodatek č.4 k příkazní smlouvě SMM 63/2018, uzavřené dne  
6. 4. 2018**

na

Administrátora veřejné zakázky (AVZ) pro výběr zhotovitele

a na

Výkon technického dozoru investora (TDI) projektu

**PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY SOKOLOVNY V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU  
NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKOSPORTOVNÍ CENTRUM**

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Město Náměšť nad Oslavou**

se sídlem Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

za kterou jedná Ing. Jan Kotačka, starosta města

IČO: 00289965

DIČ:

bankovní spojení:

(dále jen „**Příkazce**“) na straně jedné

**a**

**2. IS engineering s.r.o.**

se sídlem 8. března 2a, 586 01 Jihlava

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18277,

za kterou jedná: Ing. Jiří Pohořelý, jednatel společnosti

adresa provozovny 8. března 4812/ 2a, 586 01 Jihlava

IČO: 25975609

DIČ: CZ25975609

bankovní spojení:

(dále jen „**Příkazník**“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 k příkazní smlouvě  
(dále jen „**Dodatek č.4**“)

## I. Preambule

Příkazník se zavazuje, že pro Příkazce zařídí jeho jménem, na jeho účet a za odměnu uvedenou v této Smlouvě a jejích dodatcích toto plnění: Zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele a výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „**PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY SOKOLOVNY V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKO-SPORTOVNÍ CENTRUM**“ (dále jen „**Stavba**“) a Příkazce se zavazuje zaplatit mu za to úplaty dle smlouvy o dílo a jejích dodatků.

Vzhledem k tomu, že dílo nebylo v termínu, ke kterému se jeho zhotovitel smluvně zavázal, způsobilé k předání investorovi a stále probíhají dokončovací práce, dochází tímto dodatkem č.4 k patřičnému navýšení odměny za výkon TDI.

**Dotakem č. 4 se mění nebo doplňuje části původní Smlouvy ze dne 6. 4. 2018 a jejích dodatků následovně:**

## II. mění se čl. IV. odst. 1 Trvání Smlouvy a Dodatku č.3, místo plnění, ukončení Smlouvy a Dodatku č. 3

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu do splnění celého předmětu plnění, tedy na celou dobu realizace stavby po dokončení stavby.

Termín zahájení administrace veřejné zakázky:

srpen 2020

Předpokládaný termín ukončení administrace veřejné zakázky:

říjen 2020

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky TDI:

po ukončení zadávacího řízení a po podpisu smlouvy o dílo

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky TDI:

**dle předpokladu dokončení díla zhotovitelem tj. 10/2022**

Termín zahájení i dokončení prací (služby) podřízen průběhu stavebních prací zhotovitelem stavby, prodloužení lhůty realizace nad předpokládaných **22 měsíců** bude řešeno dodatkem k této smlouvě.

## III. mění se čl. V odst. 1 Odměna Příkazníka

1. Na základě nabídky Příkazníka byla za činnosti uvedené v čl. II tohoto Dodatku č. 3 stanovena následující celková cena:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	21% DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena administrace veřejné zakázky	45.000,00	9.450,00	54.450,00
Cena administrace opakované veřejné zakázky	49.000,00	10.290,00	59.290,00
Cena administrace opakované veřejné zakázky	45.000,00	9.450,00	54.450,00
Cena TDI (po dodatku č.3)	450.870,00	94.682,70	545.552,70
<b>Navýšení TDI dle dod. č.4 (prodloužení lhůty plnění o 1 měsíc)</b>	<b>21.470,00</b>	<b>4.508,70</b>	<b>25.978,70</b>

## Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek smlouvy vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Podléhá-li dodatek smlouvy uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí její uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem. Pak tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího uveřejnění.
5. Pro případ, že tento dodatek smlouvy není uzavíraný za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že tento dodatek nebude uzavřen, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby vše uvedený dodatek smlouvy byl uveden v evidenci smluv, vedeném městem Náměšť nad Oslavou, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu.
7. Doložka smlouvy: Uzavření tohoto dodatku smlouvy za podmínek v něm uvedených schválila rada města Náměšť nad Oslavou č. 18/2022, jejíž zasedání se konalo dne 03.10.2022.

24. 10. 2022

V Náměšti nad Oslavou dne .....

Za příkazce:

Za příkazníka:

---

Ing. Jan Kotačka  
starosta  
Město Náměšť nad Oslavou

---

Ing. Jiří Pohodřelý  
jednatel společnosti