



S/0590/2022/IO/1

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0590/2022/IO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,

za které jedná: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./928-781/0100

ID datové schránky: w4wb9s

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

e-mail : mitura.petr@frydek-mistek.cz, tel. 558 609 263

Bc. Kateřina Kozelská – technik investičního odboru

e-mail: kozelska.katerina@frydek-mistek.cz, tel. 558 609 262

- **dále jen objednatel**

a

společnost TS a.s.

se sídlem tř. 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterou právně jedná:

Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

Tel: 558 443 211

E-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Příprava území pro vybudování tělocvičny u ZŠ F-M ul. J. Čapka 2555“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0251/2021/IO ze dne 18. 05. 2021 na stavební práce pod názvem „Příprava území pro vybudování tělocvičny u ZŠ F-M ul. J. Čapka 2555“ následujícího rozsahu:

1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Cena díla se upravuje dle skutečnosti, která byla zjištěna při provádění prací. Jedná se o změnu skladby v bouraných konstrukcích a nutnost dovoz zeminy pro srovnání terénu. Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 1 viz příloha č. 1.

1.2. Původní článek č. 4 Cena a platební podmínky se upravuje:

Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
CELKOVÁ CENA DÍLA	592 486,80	124 422,23	716 909,03
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1	536 724,43	112 712,13	649 436,56
Neprováděné práce dle Dodatku č. 1	327 415,98	68 757,36	396 173,34
Navýšení prací dle Dodatku č. 1	209 308,45	43 954,77	253 263,22
Cena díla dle Dodatku č. 1	801 795,25	168 377,00	970 172,25

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 116. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 11.10.2022.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Příloha dodatku:

Změnový list č. 1

za objednatele:
ve Frýdku-Místku, dne

za zhotovitele:
ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč
primátor

Ing. Vladimír Macura
předseda představenstva