



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 17.03.2022 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „dodatek“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických: Jiří Žáček, tel. xxx

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

ROBRO s.r.o.

Sídlo: Jana Mukařovského 2663, 39701 Písek

Zastoupen: Romanem Broučkem DiS.

IČO: 26099837

DIČ: CZ 26099837

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Č. účtu: 213925277/0300

Zástupce ve věcech technických: xxx, tel.: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13947.

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.03.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané „**STAVEBNÍ ÚPRAVY LETNÍHO KINA PÍSEK**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách této smlouvy o dílo. Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyčíslené vícepráce a méněpráce odpovídají výsledku provádění díla „**STAVEBNÍ ÚPRAVY LETNÍHO KINA PÍSEK**“ s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací - blíže oboustranně odsouhlasený oceněný výkaz výměr změnového listu č. 1 vč. rekapitulace - viz příloha č. 1 tohoto dodatku – neveřejná příloha.

2. Cena díla a fakturace

2.1 V souladu s čl. 8 byl zpracován a oboustranně odsouhlasen změnový list č. 1, který je podkladem pro změnu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku, na jejichž základu se smlouva upravuje tak, že čl. 7, bod 7.1. se ruší a nahrazují následujícím zněním:

původní celková cena díla bez DPH	22.124.142,77 Kč
více práce celkem bez DPH	2 335 170,57 Kč
méně práce celkem bez DPH	-378 085,14 Kč
nová celková cena bez DPH	24 081 228,20 Kč

6. Závěrečná ujednání

- 6.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.03.2022 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 6.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
- 6.3. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 6.4. Uzavření dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 05.09.2022 usn. č. 552/22. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list – komentář, vícepráce a méněpráce, oceněný výkaz výměr ZL č. 1 – neveřejná příloha.

ZHOTOVITEL:

V Písku dne 27.09.2022

.....
Roman Brouček DiS

OBJEDNATEL:

V Písku dne 27.09.2022

.....
Mgr. Eva Vanžurová
starostka města