

DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-22534-63/ČJ-2020-1800SU

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-22534-24/ČJ-2020-1800SU

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník****I. Smluvní strany**

Objednatel: **Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**
 Zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
 se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ústí nad Labem
 číslo účtu: 84548881/0710

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Ing. arch. MYSLIVEC Tomáš**
 Zastoupený: 
 se sídlem: Oblačná 267/7, 460 05 Liberec V - Kristiánov
 IČ: 413 16 541
 bankovní spojení: 
 číslo účtu: 
 Zapsaný v živnostenském rejstříku, příslušný úřad Magistrát města Liberec.

dále jen „zhotovitel“

„KŘP Lbk – OPŽP - Černousy č. p. 77“**II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku z důvodu nutnosti dořešení vazby objektu na okolí – řešení dopravy v areálu (parkování apod.) na straně objednatele.

III. v článku 5. Termín plnění, odstavci 5.2. se nahrazuje*text dle smlouvy o dílo***5.2. DSP**

Zahájení prací: nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy od objednatele
 Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 8 týdnů od zahájení prací

*textem***5.2. DSP**

Zahájení prací: nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy od objednatele
 Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 15.11.2022

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl dojednan k 08.09.2022. Následně byly provedeny kroky k sestavení, oboustrannému odsouhlasení a podpisu dodatku.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Za objednatele 24 -10- 2022
v Liberci, dne

Za zhotovitele 24 -10- 2022
v Liberci, dne.....

