

PORR a.s.

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

-135-

č. j. mch - 42687/2022/00.m  
číslo spisov 6209/2022

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 0198/2022

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0985A22

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník  
v platném znění na stavební zakázku

### Článek 1 - Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### MĚSTO CHOTĚBOŘ

Sídlo: Trčků z Lípy 69, 583 01, Chotěboř  
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd – starosta města  
Zástupce pro věci technické: Bc. Jiří Pešout  
IČO: 00267538  
DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

#### 1.2. Zhotovitel:

##### PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,  
Oblast Morava**  
Zástupce pro věci smluvní: Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, úseku  
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. (na  
základě plné moci) a  
Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava, úseku  
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. (na  
základě plné moci)  
(společně)  
Zástupce pro věci technické: Jiří Mezera, vedoucí provozu a  
Ondřej Košťál, stavbyvedoucí  
(každý samostatně)  
Raiffeisenbank, a.s.  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly v souladu s odstavcem 3.4. čl. 3. Termín plnění a odstavcem 13.7. čl. 13. Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 0198/2022 a číslo zhotovitele 9 – 0985A22 ze dne 8. 8. 2022 na stavbu „**Bílek - prodloužení chodníku na parc. č. 159/7 (naproti vlakovému nádraží)**“ na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je prodloužení lhůty pro dokončení díla z objektivních a nepředvídatelných důvodů, jelikož se při provádění díla vyskytly skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a vznikla tak potřeba prodloužit termín plnění díla.

Jedná se zejména o nutnost provedení přeložky STL plynovodu.

## **Článek 2 - Předmět smlouvy**

2.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

**„BÍLEK - PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU NA PARC. Č. 159/7 (NAPROTI VLAKOVÉMU NÁDRAŽÍ)**

Předmět plnění smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

## **Článek 3 – Termín plnění**

Termín dokončení prací a předání díla se dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mění na **30.11.2022.**

## **Článek 5 – Cenové ujednání**

Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo nemění.

## **Článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení**

13.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 0198/2022 a číslo zhotovitele 9 – 0985A22 ze dne 8. 8. 2022 tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

13.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

13.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

13.4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 2552/87/RM/2022 dne 12.10.2022

V Chotěboři dne 19 -10- 2022

V Jihlavě dne 18 -10- 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....  
Ing. Tomáš Škaryd  
starosta města

.....  
Jiří Mezera  
vedoucí provozu Jihlava

PORR a.s. -135-  
Dubčická 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

.....  
Ing. Filip Landa  
ekonom provozu Jihlava