

DODATEK č. 2

k objednávce č. OMIS/089/2021 ze dne 17. 03. 2021 a k dodatku č. 1

Objednatel: Město Ostrov, Odbor městských investic a správy
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zhotovitel: Studio COSMO s.r.o.
Biskupský dvůr 1146/7, 110 00 Praha
IČO: 07155042

Tímto dodatkem č. 2 se objednávka č. OMIS/089/2021 ze dne 17. 3. 2021 a dodatek č. 1 mění a doplňuje následovně:

Článek I.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení se mění takto:
- Dokončení projektové dokumentace pro vydání územního a stavebního povolení ve společném řízení do 9. 8. 2021.
 - Provedení inženýrské činnosti včetně podání žádosti pro vydání příslušných povolení:
 - zahájení činnosti od 10. 8. 2021,
 - předpokládaný termín dokončení činnosti do 31. 8. 2022.
 - Dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočet) nejpozději do 30. 11. 2022.

Článek II.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny bude probíhat takto:
- Za dokončení prací podle článku I., odst. 1), písm a) tohoto dodatku k objednávce byla v září 2021 zhotoviteli uhrazena faktura ve výši 249 750 Kč bez DPH.
 - Za dokončení prací podle článku I., odst. 1), písm b) tohoto dodatku k objednávce bude uhrazena částka ve výši 149 850 Kč bez DPH do 21 dní od doručení faktury zhotovitele objednateli.
 - Za dokončení prací podle článku I., odst. 1), písm c) tohoto dodatku k objednávce bude uhrazena částka ve výši 99 900 Kč bez DPH do 21 dní od doručení faktury zhotovitele objednateli.

Článek III.

- 1) Ostatní ustanovení objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

za Objednatele
Ing. Jan Bureš, DBA
starosta města

za Zhotovitele
Ing. arch. Jiří Kabelka
jednatel