



TSKRP008CIXM

DODATEK č. 1

k Dílčí smlouvě na plnění veřejné zakázky s názvem:
**„Diagnostický průzkum mostu s výpočtem zatížitelnosti: K010 (původně K001a),
X018, X035..1, X035..2, X568..1, X568..2, X682“**

číslo smlouvy Objednatele: 3/21/4056/141

číslo smlouvy Poskytovatele: 20 295 10

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.
B 20059zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele
na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr,
místopředseda představenstva.**(„Objednatel“)**

a

Společnost „Pontex/PGP – RD diagn./MPM“

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou:

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem

Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

IČO:

40763439

DIČ:

CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 2994

zastoupený:

Ing. Petrem Součkem, jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

Ing. Václavem Hvizdalem, jednatelem

(Každý z jednatelů je oprávněn jednat a

podepisovat za společnost samostatně)

jako Správce společnosti s oprávněním podepisovat za společníky

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, spis.zn.1434

zastoupený:

Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

(„Poskytovatel“)(Objednatel a Poskytovatel také společně **„Smluvní strany“**)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s čl. 14.5 rámcové dohody č.9/20/4056/234 ze dne 08. 10. 2020 tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k Dílčí smlouvě č. 3/21/4056/141 ze dne 22. 12. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu plnění díla u objektu „Most, X682, 5. května, Na Veselí“, a to z důvodu provedení dodatečných prací z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.
3. Popis víceprací, které je nutné provést:
Nově budou v rámci víceprací rozšířeny diagnostické práce zaměřené na stav předpínací výztuže a betonu nosníků (ověření stavu drátů předpínací výztuže, ověření nasycení chloridy injektážní malty a betonu, ověření krycí vrstvy). Výsledkem těchto prací bude upřesnění výsledků dosavadního průzkumu. V rámci rozšíření diagnostických prací bude také proveden průzkum prostoru pro průchod inženýrských sítí včetně zjištění jejich správců. Průzkum předpínací výztuže se předpokládá s vypnutím trakcí a výlukou tramvaje (náhradní BUS) a s využitím vysokozdvizných plošin.
Platba za provedené vícepráce bude provedena na základě předávacího protokolu podepsaným oběma smluvními stranami a po uzavření příslušného dodatku upravující změny ze Smlouvy v souvislosti s nutností provedení příslušných víceprací na díle.
4. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 Smlouvy (Předmět, místo a doba plnění dílčí smlouvy), jak dále uvedeno. Jedná se o změnu termínu plnění díla. Nejedná se o podstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 3. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět, místo a doba plnění dílčí smlouvy)

1. Čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy, se v rámci termínu ukončení plnění zakázky mění takto:
2.3 Maximální termín ukončení plnění zakázky je do 31.10.2022, vyjma ukončení plnění u objektu „Most, X682, 5. května, Na Veselí“, u kterého je termín ukončení plnění stanoven na 31.12.2022, přičemž Poskytovatel je oprávněn zahájit poskytování Služeb nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Poskytovatel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

za Objednatele
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne:

Ing. Josef Richtr
Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.10.25
10:35:01 +02'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

za Poskytovatele
Pontex/PGP – RD diagn./MPM“

V Praze dne:

Ing. Martin Havlík
Podpsal Ing. Martin Havlík
DN: cn=Ing. Martin Havlík, c=CZ,
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3,
email=havlik@pontex.cz
Datum: 2022.10.25 01:09:15
+02'00'

Ing. Martin Havlík
jednatel
Pontex, spol. s r.o.
Správce **Společnosti „Pontex/PGP
– RD diagn./MPM“**

Za společnost PRAGOPROJEKT
a.s. podepisuje společnost Pontex
spol. s r.o. na základě zmocnění)