


DODATEK č. 1


uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
na základě výběrového řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

**Článek I.
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: **Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4**
zastoupená: **Mgr. Janem Stárkem, radním pro sport, kulturu a volný čas**
IČO: **00231126**
DIČ: **CZ00231126**
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **ONYX wood spol. s r.o.**
se sídlem: **Žernovická 257, 383 01 Prachatice**
zastoupená: **Ing. Janem Bicanem a Františkem Bicanem, jednatelem společnosti**
IČO: **25178644**
DIČ: **CZ25178644**
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely

po dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SM2100000753

(dále jen „dodatek č. 1“):

**Článek II.
PREAMBULE**

- 2.1. Dne 19. 07. 2022 byla na základě veřejné zakázky na akci: „2 herní prvky Hrabákova, Praha 11“, uzavřena smlouva o dílo č. SM2200000753 (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést odstranění stávajícího beachvolejbalového hřiště (oplocení a písková plocha o rozměru 25 x 15 m), dodávka a montáž 2 herních prvků (prolézací pyramida, houpačka „hnízdo“, obojí v provedení kov), úprava plochy po odstraněném hřišti (vytvoření potřebných dopadových ploch pro 2 herní prvky, doplnění zeminy a založení trávníku)

(vše společně dále jen „2 herní prvky“).
- 2.2. Při provádění díla se vyskytla potřeba jeho úpravy, a to provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a jejichž potřeba

vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat. Tyto změny, které jsou podrobně uvedeny ve změnovém rozpočtu ze dne 15.09.2022 uvedeném v příloze dodatku č. 1, nelze technicky oddělit od předmětu smlouvy a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla:

- a. odstranění, odvoz a likvidace geotextilie
 - b. demontáž, odvoz a likvidace betonových dlaždic
 - c. demontáž, odvoz a likvidace betonových obrub vč. betonových patek
 - d. navýšení plochy travního koberce, vč. pokládky na místo původních betonových dlaždic.
- 2.3. Tyto změny a skutečnosti, jejich příčiny a důsledky jsou průběžně mezi smluvními stranami projednávány, s nejvyšší možnou péčí je posuzována vhodnost i nutnost jejich provedení, a to zejména – nikoliv však výlučně – z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jejich provedení, a to vše s cílem hospodárného vynakládání veřejných prostředků v souladu se všemi zásadami právních předpisů, zejména zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Průběh i výsledky projednávání těchto změn jsou stranami průběžně zaznamenávány zejména v zápisech ve stavebním deníku, změnových listech a následně též v dodatcích ke Smlouvě.
- 2.4. Účelem tohoto dodatku č. 1 je doplnění (změna) předmětu smlouvy a s tím související úprava předpokládané smluvní ceny díla, jak je uvedeno v článku III. tohoto dodatku č. 1.

Článek III.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 3.1. V článku V. smlouvy – CENA DÍLA – se ruší odstavec 1 a nahrazuje se tímto zněním:
1. Za zhotovení díla – 2 herní prvky zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši v následujícím členění:

Celková cena:

Cena bez DPH	1.052.090 Kč
(slovy: Jedenmilionpadesátdvatisícdevadesát korun českých)	
DPH 21 %	220.939 Kč
(slovy: Dvěstědvacetšestsetřicetdevět korun českých)	
Cena s DPH	1.273.029 Kč
(slovy: Jedenmiliondvěstěsedmdesáttřicetdevět korun českých)	

 tak, jak je stanoveno v čl. VI. "Podmínky finančního plnění", odst. 1.
- 3.2. V článku V. smlouvy – CENA DÍLA – se ruší odstavec 3 a nahrazuje se tímto zněním:
3. Základem pro stanovení smluvní ceny díla jsou nabídkový položkový rozpočet předmětných prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem (příloha č. 2 této smlouvy, dále jen „Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele“) a změnový položkový rozpočet předmětných prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem dne 15.09.2022 (příloha č. 3, dále jen „změnový položkový rozpočet“). Smluvními stranami předpokládaná výše ceny je doložena těmito položkovými rozpočty zhotovitele.
- 3.3. V článku XII. smlouvy – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – se doplňuje Příloha č. 3 – Změnový položkový rozpočet ze dne 15.09.2022.
- 3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, jak byla sjednána.


Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem dodatku č. 1, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
příloha č. 3 – změnový položkový rozpočet ze dne 15.09.2022
5. Doložka dle § 43 zákona o hl. m. Praze: uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila RMČ dne 03. 10. 2022, číslo usnesení 0997/41/R/2022a k jejímu podpisu je oprávněn Mgr. Jan Stárek, radní MČ Praha 11, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2019/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

11-10-2022
V Praze dne 2022


za objednatele:




Mgr. Jan Stárek
radní pro sport, kulturu a volný čas



za zhotovitele:



Ing. Jan Bican
jednatel společnosti
František Bican,
jednatel společnosti



Vícepráce – 2 herní prvky, Hrabákova

15. 09. 2022

Specifikace	Počet	Jedn.	Jedn. cena	Celkem Kč
DH Hrabákova Praha 11 - vícepráce				
odstranění geotextílie	1	cel.	4 680	4 680
odvoz a likvidace geotextílie	2	tuny	3 550	7 100
demontáž dlaždic	1	cel.	3 710	3 710
odvoz a likvidace betonových dlaždic	4	tuny	960	3 840
demontáž obrub včetně základů	1	cel.	6 570	6 570
odvoz a likvidace betonových obrub a betonových základů	8,4	tuny	960	8 064
pokládka travních koberců okolo plochy 25x15 m (84 bm o šířce 50 cm na místo původních betonových dlaždic)	42	m2	390	16 380
CELKEM - vícepráce bez DPH				50 344
DPH 21 %				10 572
CELKEM - vícepráce včetně DPH				60 916